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RESUMO 
A pesquisa realizada teve o objetivo de estudar a comunicação no gerenciamento de 
projetos da construção civil. Foi constatado que, nas obras analisadas, existia falta 
de eficiência em comunicar o planejado aos trabalhadores de execução. Até então, a 
construção enxuta tem enfocado a organização da produção (o cenário do projeto) 
em busca de objetivos de atividades, fluxo e valor. Da forma como é praticada, hoje, 
a comunicação não consegue extrair comprometimentos das pessoas e nem 
desenvolver os relacionamentos sociais para a execução do projeto. O método de 
pesquisa adotado foi o Estudo de Caso. Foram escolhidos dois casos para estudo 
que oferecem diferentes características. O caso T apresenta um processo de 
planejamento e controle de obras baseado na metodologia do PMBOK (PMI, 2004). 
O caso E representa um empreendimento, que procura fundamentar as suas ações 
gerenciais de planejamento e controle, na teoria da construção enxuta e na tentativa 
de aplicação do sistema de planejamento Last Planner®. Na coleta de dados foram 
utilizadas observações diretas, registros fotográficos, entrevistas com os gerentes e 
operários das obras e análise de documentos. Como resultado, foram apresentadas 
diretrizes que apontam aspectos relevantes, os quais devem ser considerados no 
gerenciamento de projetos da construção civil, para que se possa desenvolver a 
comunicação como forma de melhorar os relacionamentos interpessoais, os 
comprometimentos e de proporcionar confiança, autonomia e suporte aos 
trabalhadores do projeto. 
 
Palavras-chave: comunicação, gerenciamento de projeto, construção civil, 
perspectiva linguagem/ação. 
  
 
ABSTRACT 
The research was aimed at studying communication in the management of civil 
construction projects. It was found that, in the analyzed construction sites, there is 
lack of efficiency in communicating the planned activities to the workers executing it. 
So far, lean construction has been focusing the organization of production (the 
project setting) to find the aims of the activities, flow and value. In the way it is carried 
out, today, communication does not succeed in extracting commitments from people 
or in developing social relationships for the execution of the project. With the aim of 
fulfilling this deficiency, the study is started from the Language Action Perspective. 
This perspective sees project management under a social point of view as a 
management of commitments between the different sectors, which interacts through 
conversation (bidirectional communication). Communication is seen as synonym of 
action. The research method used was the Case Study. For this study, two cases 
were chosen offering different characteristics. The T case presents a process of 
planning and control of construction site based upon the PMBOK (PMI, 2004) 
methodology. The E case represents a project, which seeks to base its managing 
activities of planning and control upon the theory of lean construction and upon the 
attempt of applying the planning system Last Planner®. During the collection of data 
direct observations, photographic evidences, interviews with the managers and 
workers of construction sites and analysis of documents were used. As a result, 
guidelines were presented. These guidelines point to relevant aspects which must be 
considered in the management of projects of civil construction, so that it could be 
possible to develop communication as a form of improving interpersonal 
relationships, commitments and providing confidence, autonomy and support to the 
workers involved in the project. 
 
Keywords: communication, project management, civil construction, Language-action 
perspective. 
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1 INTRODUÇÂO 
1.1 CONTEXTO 
 
Há na literatura a discussão sobre o surgimento de uma nova teoria para a 
gestão da construção: a Construção Enxuta ou Lean Construction. Desde a 
publicação dos resultados da pesquisa realizada por Koskela (1992), propondo a 
aplicação dos princípios da produção enxuta à construção civil, pesquisadores de 
um grupo internacional de pesquisa, o IGLC (Internacional Group For Lean 
Construction), discutem a formalização desta teoria. 
Ballard (1994, 2000) e Ballard e Howell (1998, 2003), conduzem o 
desenvolvimento de um sistema de planejamento chamado de Last Planner 
System® (LPS), que foi criado por Ballard (1994); Ballard e Howell (1998). Desde 
então, o LPS tem sido aplicado em vários países, tais como: EUA, Brasil, Inglaterra, 
Canadá, Peru, Chile, Dinamarca, Finlândia, Indonésia, Austrália, Venezuela e 
Equador. Apesar desse tempo de discussão, observa-se que o sistema, ainda, 
encontra-se em fase de elaboração, validação através de aplicações e 
reconfiguração, o que motivou os seus autores a publicar uma atualização do 
mesmo (BALLARD e HOWELL, 2003). 
No Brasil diversos pesquisadores realizaram estudos práticos sobre o 
desenvolvimento do LPS (ALVES, 2000; BERNARDES, 2001; HEINECK e 
MACHADO, 2001; AKKARI, 2003; BULHÕES et al., 2003; COELHO e FORMOSO, 
2003; MACHADO, 2003). Em geral, esses trabalhos procuraram implantar o LPS 
em empresas de construção civil no intuito de proporcionar um mútuo aprendizado 
a acadêmicos e profissionais envolvidos. Estas implantações, em sua maioria, 
tinham o objetivo de aprimorar o processo de planejamento e controle das 
empresas com os conceitos e princípios extraídos do LPS (BERNARDES, 2006).  
As pesquisas citadas, não discutem a comunicação como forma de extrair 
comprometimentos e desenvolver a autonomia, o suporte e a confiança nos 
trabalhadores da construção. Nesse sentido, Koskela & Howell (2002a), Howell & 
Macomber (2003), Macomber & Howell (2003), Howell et al. (2004), Howell & 
Macomber (2005), Howell & Macomber (2006) propõem a perspectiva da 
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Linguagem Ação ou Language Action Perspective (LAP) proposta por Flores (1982), 
como uma fundamentação adicional à Teoria de Gerenciamento de Projetos 
coerente com a abordagem da Construção Enxuta. A Perspectiva da Linguagem 
Ação descreve o processo de projeto como desafio e esforço humano, um caminho 
da comunicação entre as pessoas, no qual os projetos são entendidos e realizados. 
Esta teoria concede fundamentos conceituais coerentes para o desenvolvimento de 
sistemas realizadores de projetos enxutos e seu gerenciamento (MACOMBER & 
HOWELL, 2003). 
Busca-se no presente trabalho, discutir a comunicação no ambiente de 
produção da construção civil de edificações. A comunicação entre as pessoas no 
projeto para a execução dos processos produtivos. Entre planejamento, execução e 
controle.  
 
1.2 PROBLEMÁTICA 
 
Até então a construção enxuta tem enfocado a organização da produção (o 
cenário do projeto) em busca de objetivos de atividades, fluxo e valor (Macomber & 
Howell, 2003). Esses objetivos são determinados e realizados por pessoas. O 
gerenciamento, isto é, projeto (design), operação (execução) e melhoria dos 
sistemas de produção são realizados por pessoas. Todos os projetos envolvem 
indivíduos com seus próprios interesses, que trabalham juntos com alguma 
finalidade em comum. Todas as informações sobre o gerenciamento de projeto 
respondem à localização e criação do ambiente, colocando as regras e a forma 
para realizar aquele trabalho.  Assim, a atividade de gerenciamento da execução na 
construção (edificações) é essencialmente complexa (BERTELSEN, 2003).  
A impossibilidade dos gerentes da construção apreciar todos os fatores, 
simultaneamente, causa conseqüências inesperadas, tais como problemas e 
utilidades não previstas. A imprevisibilidade é, portanto, um atributo central da 
atividade de construção (BACCARINE, 1996; WILLIAMS, 1999).  
Devido a essas características dos projetos de engenharia, percebe-se que 
os operários enfrentam situações problemáticas com freqüência (BERNARDES, 
2001). Diante disso, os operários enfrentam obstáculos que teoricamente deveriam 
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ser resolvidos rapidamente pelos gerentes das obras ou pela rede social formada 
pelo projeto (FLORES, 1982).  
O problema de pesquisa se constitui na falta de comunicação eficiente, nos 
projetos de engenharia de edificação para a execução dos processos produtivos. 
Da forma como é praticada não consegue extrair comprometimentos das pessoas e 
nem desenvolver os relacionamentos sociais para a execução do projeto. 
A lacuna do conhecimento foi identificada na metodologia de gerenciamento 
de projetos do guia Project Management Book of Knowledge (PMBOK) (PMI, 2004), 
nesse guia, a comunicação para a execução dos processos produtivos, se limita a 
autorizar o início das atividades através de ordens diretas. Existe ênfase no 
planejamento, o qual é entendido como sinônimo de ação. O gerenciamento de 
projetos é feito de forma desvinculada do ambiente produtivo. Não existe a 
preocupação em desenvolver a comunicação entre planejamento, execução e 
controle e nem entre os trabalhadores, através da interação. 
Koskela e Howell (2002b), afirmam que o gerenciamento de projetos como 
é praticado hoje, apóia-se em uma teoria implícita e estreita que deve ser 
desenvolvida, entendida e enriquecida. Koskela e Howell (2002c) afirmam, que é a 
pobreza da teoria que explica os problemas do gerenciamento de projetos, tais 
como, os freqüentes atrasos, falta de comprometimento com relação aos métodos 
de gerenciamento e baixa taxa de renovação metodológica. 
Bernardes (2001), em sua tese de doutoramento, afirma entre as suas 
principais conclusões que o desenvolvimento de sistemas de planejamento e 
controle da produção deve se basear em modelos que fixem diretrizes para o 
desenvolvimento e implementação de seus sistemas de informação. 
Tommelein (1998) sugere que se desenvolva um mecanismo de 
comunicação permanente, em tempo real, entre as várias equipes, no canteiro das 
obras e entre estas e os fornecedores, assim como uma total transparência de todo 
o processo, com o envolvimento dos sub-contratados especializados desde a fase 
inicial. 
Com o intuito de preencher esta lacuna, parte-se da Perspectiva da 
Linguagem Ação (FLORES, 1982 e WINOGRAD & FLORES, 1986). Esta 
perspectiva vê o gerenciamento de projetos sob a ótica social, como uma gestão de 
comprometimentos entre os diversos atores, que interagem através da conversação 
(comunicação bidirecional). A comunicação é vista como sinônimo de ação. Não é 
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hierárquica, mas, baseada na interação entre as sub-unidades. Essa abordagem de 
gerenciamento envolve projeto, coordenação e capacitação da autonomia das 
atividades e das unidades produtivas. A gerência é focalizada em estruturar o ajuste 
físico, político e cultural da ação através do desenvolvimento de um ambiente 
comunicativo.  
Os mesmos autores argumentam que o trabalho nas organizações é 
coordenado através do ato de fazer e manter comprometimentos. As ordens são 
compreendidas como pedidos unidos aos comprometimentos, que surgem das 
promessas para entregar um pedido. 
 
1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 
 
De acordo com a problemática descrita e com a análise da literatura, o 
presente estudo se propõe a concentrar seu foco no fenômeno da comunicação no 
gerenciamento de projetos da construção civil, com intenção de responder à 
seguinte questão de pesquisa: 
 
Como desenvolver a comunicação no gerenciamento de projetos da 
construção civil? 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
Diante desta questão, a pesquisa concentra-se em dois objetivos gerais. 
 
a) propor diretrizes para o desenvolvimento da comunicação no 
gerenciamento de projetos da construção civil, através da aplicação da 
Perspectiva da Linguagem Ação (WINOGRAD & FLORES, 1986). 
b) apresentar um modelo da comunicação no gerenciamento de projetos que 
represente as diretrizes propostas nessa pesquisa. 
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1.5 RESUMO DO MÉTODO 
 
O método de pesquisa adotado foi o Estudo de Caso, que é considerado 
adequado para uma análise explicativa de problemas reais e contemporâneos (YIN, 
2005). Foram escolhidos dois casos para estudo que oferecem diferentes 
características.  
O caso T apresenta uma obra que tem um processo de planejamento e 
controle de obras baseado na metodologia do PMBOK (PMI, 2004), que é 
considerada como a metodologia predominante entre as construtoras brasileiras. O 
caso E representa um empreendimento que procura fundamentar as suas ações 
gerenciais de planejamento e controle, na teoria da construção enxuta e na tentativa 
de aplicação do sistema de planejamento Last Planner®. 
As empresas foram escolhidas por ambas terem tradição em pesquisa. A 
empresa T participa de projetos com financiamento FINEP junto ao Gestcon – 
Grupo de gestão da construção da Universidade Federal de Santa Catarina e a 
empresa E participa de um grupo de Inovação da Construção do Estado do Ceará – 
INOVACON, além disso, a empresa tem publicado artigos sobre o seu sistema de 
gerenciamento nos principais congressos brasileiros e também no IGLC. 
Na coleta de dados, foram utilizadas observações diretas, registros 
fotográficos, entrevistas com os gerentes e operários da obra e análise de 
documentos.  A triangulação dos dados empíricos por quatro fontes de evidências e 
o encadeamento das mesmas, permitiu o estabelecimento de diretrizes para o 
desenvolvimento da comunicação no gerenciamento de projetos enxutos da 
construção. 
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1.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 
Esta pesquisa é restrita ao estudo da comunicação no gerenciamento da 
execução em projetos de construção civil. Tal limitação permite somente 
generalizações analíticas em contraposto a generalizações estatísticas.  
A área de observação da produção do estudo limitou-se aos pavimentos 
tipos da torre do empreendimento. 
Os aspectos econômicos e financeiros não serão estudados. 
 
1.7 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 
Esta dissertação foi organizada em cinco capítulos. 
O Capítulo 1 apresenta uma introdução do assunto em estudo, o problema 
de pesquisa, a justificativa do tema escolhido, a questão de pesquisa, os objetivo, e 
as limitações do trabalho. Nesse capítulo também foi apresentado um resumo do 
método de pesquisa empregado. 
O Capítulo 2 apresenta uma revisão teórica sobre o tema da pesquisa.  
O Capítulo 3 é referente ao método de pesquisa (estudo de caso) às 
técnicas adotadas para a coleta e análise de dados e à estratégia de análise dos 
resultados. 
O Capítulo 4 trata da apresentação dos resultados obtidos na aplicação do 
método proposto e sua correspondente análise, fazendo-se a triangulação dos 
dados empíricos coletados, demonstrando-se a contribuição teórica da pesquisa. 
O Capítulo 5 apresenta as conclusões do presente trabalho, considerações 
quanto ao método de pesquisa adotado e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 
2.1 CONCEITO DE PROJETO 
 
Aqui o entendimento de projeto é a de uma organização temporária, para 
produção de um produto ou serviço único, através de um processo ou conjunto de 
etapas, desenvolvido por um time, grupo ou equipe. Nessa concepção, os projetos 
da construção civil podem ser compreendidos como uma obra ou um 
empreendimento. O destaque é feito para que não haja confusão com a concepção 
e produção dos projetos de arquitetura e engenharia, tais como projetos 
arquitetônicos ou de subsistemas (estrutural, hidro-sanitário, elétrico). 
 
2.2 COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
 
A comunicação está implícita em tudo que as pessoas fazem. Todos 
reconhecem a importância da comunicação para se atingir os objetivos traçados 
dentro das organizações, ainda assim as pesquisas em comunicação na construção 
civil são escassas (EMMITTI & GORSE, 2006).  
Os trabalhos de Emmerson (1962); Banwell (1964); Egan (1998) deram 
atenção à falta de eficiência da comunicação no setor da construção civil e 
destacam os seguintes problemas: 
 
a) natureza fragmentada do setor; 
b) falta de coordenação; 
c) separação dos projetistas e das pessoas responsáveis pelas atividades 
de construção; 
d) falta de confiança e confiabilidade nos relacionamentos pessoais; e 
e) relacionamentos pessoais adversos ou inexistentes. 
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Os autores afirmam que esses fatores impedem a promoção e o 
estabelecimento de uma comunicação efetiva no gerenciamento de projetos da 
construção civil. É essencial que se desenvolva melhor a cooperação, a integração 
e o trabalho em equipe para que se consiga uma comunicação mais eficiente. 
Higgin & Jessop (1965) afirmam que a natureza dos relacionamentos é o 
principal fator por trás da falta de eficiência na comunicação, um resultado histórico 
do desenvolvimento e fragmentação dos negócios, profissionais e 
responsabilidades. Isto tem levado a relacionamentos estreitos (forçados), tensos e 
defensivos quando integram novos relacionamentos. 
Esses mesmos autores comentam que um dos principais problemas da 
construção é que a comunicação dentro da equipe de construção do prédio é mal 
feita porque não há informações suficientes disponíveis. As informações são 
incompletas, precipitadas e fora de tempo. 
Higgin e Jessop (1965) descrevem a construção civil como uma indústria na 
qual o trabalho inútil, mal entendido e atrasado resulta das falhas de comunicação e 
divisão da responsabilidade. Conflitos, confusões, dúvidas e erros figuram 
fortemente nesse cenário.  
Para assegurar uma comunicação Ideal, os mesmos autores citados 
propõem algumas medidas: 
 
a) seleção cuidadosa de uma equipe polivalente com habilidades gerenciais, 
tecnológicas e analíticas; 
b) remoção ou redução de barreiras artificiais, pois assim, os projetistas 
começam a fazer parte da equipe de gerenciamento do local de trabalho; 
c) o uso considerado de ferramentas gerenciais para assegurar que a 
programação e o dados de progresso sejam continuamente, revisados, 
atualizados e colocados à disposição de todas as partes, principalmente 
dos trabalhadores manuais; 
d) abolição dos conflitos de interesses, através de mecanismos para 
minimizar a ação defensiva;  
e) recursos adequados para obter a informação em todos os postos de 
trabalho (em todas as partes); 
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O gerenciamento da comunicação e da informação é uma atividade primária 
na construção (Emmitt & Gorse, 2006). Todo o processo de construção depende da 
geração, da transmição e da interpretação de uma vasta quantidade de informações 
para permitir a construção do projeto, para a manutenção e até para a reciclagem. 
Mais especificamente, os participantes da indústria da construção estão 
concentrados na troca de informações, distribuições de projetos e desenhos, 
especificações, custos e datas, programações e gerenciamento da informação, 
requeridos para o sucesso da execução completa do projeto (EMMITT & GORSE, 
2006). O sucesso das organizações baseadas no conhecimento tem mostrado uma 
dependência da eficiência de transferência de informações (Winch & Schineider 
1993, Boisot, 1998) e, similarmente, bons relacionamentos pessoais dentro da 
equipe e do grupo que dependem de uma comunicação efetiva e eficaz. 
Emmitt & Gorse (2006) esclarecem que a interação entre os participantes 
durante o processo de construção, é necessário para tomar decisões bem 
informadas, ou seja, bem embasadas. A natureza da interação e das decisões 
tomadas durante o projeto irão, no final das contas, determinar o sucesso do 
processo e da qualidade final do produto. O processo de comunicação e a 
disponibilidade de informações precisas e atuais são centrais para o processo de 
tomada de decisões. 
Para o projetista, a ênfase deve estar no uso do conhecimento e da 
informação para gerar idéias criativas e funcionais. No nível operacional, a tomada 
de decisões visa organizar e coordenar os recursos para atingir as metas da 
empresa, as quais são ditadas pelo gerenciamento e planejamento (EMMITT & 
GORSE, 2006). 
 
2.2.1 Comunicação ineficiente e conflitos 
 
Segundo Emmitt e Gorse (2006) a comunicação ineficaz é tida como um 
problema que pode causar conflitos e subseqüentes litígios. Um processo pobre de 
comunicação pode resultar em uma entrega de qualidade de serviço abaixo do 
padrão especificado, assim como pode, também, resultar em construções que não 
conseguem executar as especificações requeridas no planejamento de forma 
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adequada. Os trabalhadores especialistas são empregados porque eles têm os 
conhecimentos e experiências requeridas para completar um conjunto específico de 
tarefas. A produção de um prédio requer uma combinação de conhecimentos, 
habilidades e experiências de diferentes profissionais. Esses não podem saber tudo 
e, às vezes, os especialistas não terão um entendimento adequado de certos 
componentes e procedimentos. Assim, eles precisam trocar informações com outros 
e fazer questionamentos de modo a reduzir a sua deficiência de conhecimento. 
Infelizmente, o comportamento de fazer questionamentos é considerado como falta 
de competência na cultura atual dos canteiros de obras e alguns profissionais são 
relutantes em realizar esse comportamento por medo de admitir que não sabem 
certas coisas. 
Emmitt e Gorse (2006) sustentam, ainda, que as falhas no ato de tirar 
dúvidas e questionar sobre a melhor forma, ou maneira de execução das tarefas, 
assim como do ato de admitir que se precisa de mais informações ou 
conhecimentos para a realização das tarefas pode conduzir a problemas de 
execução e de isolamento dos profissionais no canteiro de obras. Como 
conseqüência, não é incomum que um mal entendimento ocorra, e é através da 
comunicação entre as pessoas que se pode reduzir a diferença entre elas, quanto 
aos  conhecimentos, experiências e habilidades. 
Quando se trabalha em equipe, diminui-se a pressão sobre o indivíduo de 
assumir os erros sozinho, pois fica mais fácil dirimir a dúvida dentro da equipe, uma 
vez que o trabalhador não vai expor a falta de habilidade diretamente à gerência e, 
sim, aos colegas do grupo, o que facilita a interação e a comunicação interpessoal 
das equipes de trabalho (EMMITT & GORSE, 2006). 
A clarificação de dúvidas e inseguranças constitui uma boa prática e é parte 
da obrigação legal dos profissionais da construção (LAVERS, 1992). Há uma 
necessidade de assegurar que, quando as decisões são tomadas, os objetivos são 
ajustados e entendidos por todos, assim como os seus efeitos no produto final são 
entendidos e antecipados por todos os participantes do projeto. As expectativas e 
resultados do processo de tomada de decisões, os quais se manifestam em cada 
stakeholder, poderiam ser claros e relevantes e, assim, ajudar a evitar ou prevenir 
possíveis conflitos. Lavers (1992) sugere que uma melhor atenção poderia ser dada 
para melhorar a comunicação, como um jeito de eliminar disputas e potenciais 
reclamações. 
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2.2.2 Fluxo de informação e gerenciamento do conhecimento 
 
   Os desenhos em forma de projeto são o principal meio de transmissão 
das intenções do projetista para o construtor; entretanto o formato e a intenção é, 
geralmente, mais perceptível para o seu criador do que para os operários que vão 
executá-los. Não é incomum que os operários necessitem de esclarecimentos em 
relação ao conteúdo dos projetos, ou mesmo interpretem-no erradamente, às vezes 
até com prejuízos financeiros para o construtor. O efeito é maginificado quando 
muitos projetos de diferentes projetistas são usados ao mesmo tempo e para um 
mesmo ambiente (EMMITT & GORSE, 2006). 
A tecnologia da informação (TI) pode ajudar a melhorar o processo de 
comunicação, mas o seu desenvolvimento deve levar em conta a complexidade 
social na qual a comunicação é processada. O problema não é só a rapidez da 
entrega da informação, mas sim na qualidade da informação entregue, bem como a 
estrutura da rede de gerenciamento da comunicação. Os sistemas de TI devem ser 
gerenciados para assegurar que o circuito de informação tenha valor para seus 
usuários (PATERSON, 1977). 
Comunicação e informação são intrinsecamente ligadas e precisam ser 
considerados como assuntos integrados e não separados. Os seres humanos, com 
o desenvolvimento recente dos sistemas de TI, passam a ser considerados como 
máquinas de manipulação de dados, porém cada pessoa apresenta variação de 
eficiência, cada pessoa é diferente devido as diferentes experiências de vida 
(EMMITT & GORSE, 2006). 
A maioria das pessoas tem dificuldades em guardar muita informação na 
memória. Agora, os computadores podem muito bem fazer o papel de memória 
para as pessoas; mas as tarefas heurísticas (regra baseada na experiência) 
continuam a depender das pessoas. O problema é saber qual informação acessar, 
o que ignorar e o que transmitir. Escrevendo sobre conhecimento e informação em 
arquitetura, Paterson (1977) faz duas observações: 
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a) o conhecimento é infinito (nós nunca conseguimos atingir a verdade 
absoluta); e 
b) os dados são dependentes do ambiente, isto é, podem ter vários 
significados dependendo dos diferentes ambientes em que sejam 
coletados. 
 
Rogers e Kincaid (1981: p. 63) definem a comunicação como um processo 
no qual as pessoas criam e compartilham informações umas com as outras para 
alcançar um conhecimento mútuo. Dessa perspectiva, o processo de comunicação 
é feito através da troca de informações que permitam aos participantes criarem 
significados. 
Tubbs e Moss (1981) tem uma explicação mais extensiva e pertinente 
afirmam que os componentes principais são: 
 
a) a criação de significados entre duas ou mais pessoas; 
b) a essência da comunicação consiste em enviar, localizar, exibir, 
manisfestar uma mensagem, sinal, código, movimento ou qualquer outro 
estímulo que signifique alguma coisa para o receptor; 
c) a informação comunicada pode não ter o mesmo significado para o 
remetente, mas invoca uma reação, manifestação de um pensamento que 
tem relevância para ambos remetente e receptor; e 
d) a relevância da comunicação não precisa ser a mesma para o remetente 
e o receptor. 
 
2.2.3 Construção: uma perspectiva social 
 
A comunicação pessoal entre grupos é de vital importância para o sucesso 
das organizações e projetos individuais (EMMITT & GORSE, 2006). Os mesmos 
autores afirmam que, no final da década passada, as pessoas se distraíram com o 
encanto da tecnologia de informação. A qual teve um rápido desenvolvimento e que 
fornece uma ferramenta conveniente através da qual se transmite, armazena e 
acessa uma vasta quantidades de informações muito rapidamente. Esses avanços 
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tecnológicos são bem vindos; entretanto, evidências sugerem que as pessoas 
começaram a focar muito no poder e velocidade dos sistemas e não 
suficientemente nas mensagens que estão sendo transmitidas, ou nos 
requerimentos dos usuários. Emmitt & Gorse (2006) sugerem que as pessoas 
começaram a ficar sobrecarregadas com informações e passaram a gastar muito 
tempo tentando interpretá-las rapidamente, devido a isso as pessoas tem 
negligenciado a importância da interação humana. Realmente, existe uma 
tendência das pessoas em se esconder atrás da segurança percebida nas planilhas 
de planejamento e de orçamento, assim como na sistematização do planejamento 
pelos softwares que fornecem uma gama de informações, sem preocupação 
alguma com a comunicação entre as pessoas que executam o projeto. As pessoas 
precisam interagir mais durante a realização do projeto, não menos (EMMITT & 
GORSE, 2006). Dessa forma o gerenciamento da informação e o gerenciamento da 
comunicação são áreas importantes, tanto para os indivíduos, quanto para os 
negócios. As habilidades interpessoais também se revestem de importância para o 
desempenho efetivo das organizações e dos projetos individuais, porque sem isso, 
é difícil conseguir transmitir mensagens. 
Com o aumento da complexidade da estrutura de rede de comunicação, ou 
da inexistência desta, surge o aumento potencial da comunicação sem efetividade, 
dos erros e dos conflitos (EMMITT & GORSE, 2006). É enfatizado ainda, nessa 
linha de raciocínio, que as mudanças são necessárias nas organizações, porém, 
antes de embarcar em algum programa de mudança, os gerentes devem tentar 
entender os relacionamentos sociais existentes nas organizações e no ambiente 
específico de realização do projeto.  
As pessoas são responsáveis pela execução dos projetos de construção 
civil e estas devem comunicar-se, umas com as outras, de maneira efetiva para o 
alcance dos objetivos em comum. São as pessoas que delegam os projetos 
construtivos, fazem o projeto, fazem a programação, desenvolvem a cultura do 
projeto e trabalham juntas, através de uma variedade de meios de comunicação, 
em direção a meta comum: a construção total de uma edificação (EMMITT & 
GORSE, 2006).  
Dentro desta abordagem, observa-se que as pessoas interagem com a 
construção durante sua vida, alterando e adaptando o produto construído todo o 
tempo, para satisfazer os requerimentos dos clientes e gerentes.  
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Na construção acontecem re-trabalhos, reciclagem de materiais e os locais 
de trabalho são usados por várias pessoas durante a vida do projeto, ou seja, o 
processo de construção começa, mais de uma vez, em todos os postos de trabalho. 
Por exemplo, para a construção de um quarto são necessários, entre outros, os 
processos de alvenaria, chapisco, reboco, piso, acabamento e pintura. Devido a 
essas características, observa-se que a indústria da construção difere das outras, 
por isso as técnicas adotadas com sucesso em outros lugares precisam de 
considerações cuidadosas antes de serem colocadas em prática na construção 
(EMMITT & GORSE, 2006).  
A construção não é uma indústria homogênea e uniforme, é composta de 
uma mistura de organizações, profissionais consultores, empresários e operários, 
todos competindo para se sustentar e, geralmente, atraídos por um projeto 
específico, nunca para trabalharem juntos novamente. Emmitt e Gorse (2006) 
sustentam que esta característica de não coalizão das pessoas e das organizações 
deve ser combatida durante a vida do projeto, pois observa-se que nunca existe 
nenhum time real de projeto e, sim, uma coleção de grupos e indivíduos. Os autores 
enfatizam que a maneira como os participantes de projetos se comunicam uns com 
os outros, através dos canais de comunicação formais e informais, é a chave para 
um projeto de sucesso. A comunicação auxiliará os indivíduos a estabelecerem um 
grau de confiança, ajuda a alcançar uma empatia e, assim, influência a sinergia, isto 
é, o ato ou esforço coordenado de vários indivíduos, a ação em comum entre eles. 
Conseqüentemente, quanto mais rápido eles estivem hábeis para se comunicarem 
efetivamente, mais rápido eles vão estabelecer boas relações sociais de trabalho e, 
por conseguinte, há uma grande probabilidade de um projeto bem sucedido. 
Os autores citados fazem uma ressalva para assegurar a importância do 
desenvolvimento dos relacionamentos sociais dentro dos projetos de construção: 
 
A mecanização, padronização e tecnologia computacional podem 
reduzir o número de pessoas envolvidas no processo, mas ainda 
assim continuará sempre a existir a necessidade de pessoas 
realizarem os processos produtivos, trabalharem com as máquinas e 
de se comunicar uns com os outros com o objetivo de alcançar as 
metas comuns, a realização de um projeto completo de construção 
(EMMITT & GORSE, 2006, p. 2). 
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 Na essência de um bom gerenciamento reside a habilidade de criar, 
promover e sustentar uma rede de comunicação saudável e eficiente (EMMITT & 
GORSE, 2006). De uma perspectiva comunicativa, é necessário reconhecer que 
existe um número diverso de pessoas e organizações juntas para a realização de 
uma obra de engenharia, formando a rede de comunicação no projeto. Quando o 
projeto está terminado, essas pessoas e organizações vão ser separadas e seguir 
seus próprios caminhos, bem como achar novos, geralmente diferentes, projetos 
para formar uma nova rede de comunicação. Desse modo em contraste com a 
manufatura, que consiste em plantas estáticas, e consistente repetição de 
fornecimentos de materiais, as relações na construção raramente são estáveis e, 
geralmente, tem vida curta. É essencialmente uma indústria de organizações 
mantidas unidas para tarefas específicas, em locais de trabalhos particulares, 
unidas pela programação do projeto – uma multi-organização temporária. A 
implicação, então, é que os processos de construção são muito complexos e 
merecem atenção nas relações comunicativas durante toda a vida do projeto, desde 
a concepção e construção até o seu término e ocupação. Então, a construção, o 
processo e a rede de comunicação que são desenvolvidas para os projetos são 
únicas (EMMITT & GORSE, 2006). 
Observa-se, nesse sentido, que há uma mudança na direção do 
fornecimento de serviços integrados, através de pacotes de trabalho (KEMMER, 
2006) onde, pelo menos em teoria, os indivíduos que trabalham em equipe criam 
oportunidade para uma comunicação mais eficiente do que em arranjos de 
produção fragmentados (EMMITT & GORSE, 2006). 
 Emmitt e Gorse (2006) apontam algumas características essenciais para as 
organizações e para os indivíduos dentro das organizações: 
 
a) as organizações individuais empregadas para projetar e executar o 
trabalho de construção – as organizações raramente são estáveis, pois 
seu tamanho e cultura organizacional mudam o tempo todo. É provável 
que, nos projetos com longa duração, os indivíduos que tratam de 
aspectos particulares do projeto irão mudar de obra ou de 
empreendimento e, assim, afetar a eficiência dos canais de comunicação 
informais que deveriam ser desenvolvidos em cada obra. Os novos 
trabalhadores têm que adquirir muitos conhecimentos sobre o projeto 
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rapidamente e estabelecer seus próprios canais de comunicação informal. 
A comunicação organizacional tende a focar nos aspectos da 
comunicação vertical, ou seja, a comunicação circula de cima para baixo, 
através do sistema hierárquico da empresa.  
b) dos indivíduos dentro das várias organizações – as pessoas têm que se 
comunicar com seus colegas de trabalho e com as outras pessoas das 
diferentes organizações que, também, irão trabalhar no projeto. Diante 
dessa necessidade, ocasionalmente, podem ocorrer conflitos de 
personalidades o que pode, adversamente, afetar uma rota particular de 
comunicação. Uma rede de comunicação bem construída resolve esses 
problemas dentro dos projetos, a medida em que cria a oportunidade do 
desenvolvimento dos relacionamentos entres os trabalhadores. Os 
encontros face a face são um importante meio de extrair e compartilhar 
informações através da comunicação interpessoal. 
 
Emmerson (1962) afirma que, a eficiência na construção depende da 
qualidade do relacionamento entre os clientes, profissionais, contratados e sub-
contratados. Ele também observou, em seu trabalho, que a coesão dentro das 
equipes de construção estavam sendo perdidas. Uma crítica que poderia continuar 
a ser feita a maioria dos projetos de construções por todo o mundo. As observações 
de Emerson (1962) são importantes porque construção é um negócio que envolve 
pessoas; portanto os relacionamentos são críticos para a eficiência e qualidade dos 
processos e do produto como um todo. 
É importante que se coloque ênfase na integração e no trabalho em equipe. 
Uma filosofia baseada na cooperação e no compartilhamento de informações, para 
o beneficio de ambos os participantes, tem importância para o sucesso do projeto 
(EMMITT & GORSE, 2006).  
Emmitt e Gorse (2006) explicam que quando a comunicação entres as 
equipes de trabalho é mais necessária, durante os períodos de incertezas e crises, 
geralmente é quebrada. Colocam, ainda, que o desafio para todos os envolvidos 
nos projetos de construção é reconhecer os sinais de colapso de comunicação e 
tentar agir antes que isso se torne um problema. A comunicação interpessoal é 
requerida para dar suporte aos relacionamentos de trabalho e torná-los efetivos.   
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Considerando que a comunicação é essencial para todas as atividades dos 
negócios; ela capacita as organizações e é parte integral dos processos 
construtivos. O aumento da eficiência na comunicação pode melhorar a operação 
na organização. Por isso, o desenvolvimento de uma boa rede de comunicação 
dentro de uma organização, e entre organizações, contribui para que o projeto de 
construção possa melhorar os níveis de comprometimento e melhorar o processo 
produtivo. De modo oposto, uma comunicação inadequada em uma força de 
trabalho descomprometida pode conduzir a problemas de produção (EMMITT & 
GORSE, 2006). Os projetos de construção são complexos e arriscados, requerendo 
a ativa participação de todos os colaboradores. A cooperação e coordenação das 
atividades, por meio da comunicação interpessoal e entre os grupos, são essenciais 
para assegurar a finalização com sucesso do projeto. A falta de comunicação, ou a 
falta de uma rede de conversações, a falta de consulta e de orientação (suporte) e 
inadequado feedback são consideradas as causas raízes dos defeitos em muitos 
trabalhos realizados na construção (EMMITT & GORSE, 2006). A coordenação e 
comunicação deficientes das informações de projetos conduzem a problemas de 
execução das especificações. Nas palavras de Emmitt e Gorse (2006, p. 11) “A 
comunicação é o aspecto do gerenciamento de projetos que penetra em todos os 
atores do projeto, tem influência sobre todos os colaboradores e constitui, portanto, 
um caminho para o desenvolvimento dos relacionamentos sociais e de construção 
da confiança na construção civil”. 
 
2.3 CONCEITO DE LINGUAGEM 
 
Linguagem é o significado das palavras faladas ou escritas com que as 
pessoas comunicam pensamentos e sentimentos; vocabulário especializado; meios 
de uma comunicação não verbal (sistema dos símbolos, etc.); maneira (modo, jeito) 
em que uma pessoa escreve ou fala (SANDSTROM et al., 2006). 
Um sistema de símbolos que as pessoas compartilham com os outros 
membros do mundo social e usam para uma finalidade de comunicação e de 
reapresentação. Esses símbolos padronizam significados e catalogam eventos, 
objetos, e relações no mundo (SANDSTROM et al., 2006).  
  
30 
2.4  PERSPECTIVA LINGUAGEM – AÇÃO 
 
A Perspectiva da Linguagem Ação (LAP) significa que as pessoas agem 
através da linguagem (WINOGRAD, 1988).  
Esta perspectiva foi proposta a partir das obras de Flores (1982) e de 
Winograd e Flores (1986), nas quais foi desenvolvida a idéia de que a estrutura das 
organizações pode ser entendida como uma rede de comprometimento entre 
indivíduos. 
Em ambientes organizacionais, a comunicação através da linguagem 
assume um papel fundamental para a coordenação das ações realizadas pelas 
pessoas envolvidas em um trabalho cooperativo (FLORES,1982).  
Winograd e Flores (1986), afirmam em seu trabalho que as pessoas são 
seres fundamentalmente lingüísticos e que, assim, agem e coordenam suas ações 
no mundo por intermédio da linguagem. 
De acordo com a visão de Flores (1982), os projetos são sempre esforços e 
desafios humanos. Todos os projetos requerem que as pessoas trabalhem em 
conjunto. O fato de os projetos serem fruto dos esforços humanos é relevante. Isso 
porque, quando as pessoas trabalham juntas na solução de problemas, elas se 
aproximam e interagem com diferentes perspectivas – diferentes pontos de vista, 
níveis de bagagem de conhecimento e funções (FLORES, 1982). Para coordenar as 
suas atividades os atores necessitam de um conjunto de metas e uma linguagem 
comum para discuti-las (GERGLE, KRAUT & FUSSELL, 2004).  
As pessoas possuem capacidades de aprender, improvisar, avaliar, 
cooperar e flexibilizar. Essas capacidades são essenciais diante de projetos cheios 
de incertezas como os de construção civil (MACOMBER E HOWELL, 2003). 
WINOGRAD e FLORES (1986) afirmam que as pessoas são capazes de se unir 
para fazer e manter comprometimentos e definem: 
 
“Ser humano é ser um tipo de ser que gera comprometimentos, 
através da fala (discurso) e da escuta (audição). Sem a nossa 
habilidade para criar e aceitar comprometimentos nós estamos 
agindo de uma maneira não completamente humana” (WINOGRAD 
& FLORES, 1986, p. 14). 
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Nesse sentido, Flores (1982,) propõe: “O trabalho nos projetos é fazer e 
manter comprometimentos”.  
Estas definições colocam as pessoas como protagonistas na realização dos 
projetos, permitindo que elas se organizem de forma autônoma para entregar as 
suas promessas aos clientes. Assim, o projeto de sistemas de produção deve 
estabelecer as conversações e ajustar as relações de trabalho (reuniões) 
necessárias para os atores agirem em seus próprios interesses na entrega das 
promessas de projeto. De tal modo, Flores (1982) define: 
 
“Gerenciamento é um processo de franqueza, de audição, e de 
extração de comprometimento, o qual inclui a preocupação (o 
interesse) para a articulação e ativação de uma rede de 
comprometimentos, primeiramente produzida através de promessas 
e pedidos, ao considerar a autonomia da unidade produtiva 
(FLORES, 1982, p 42). 
 
Flores (1982) argumenta que é possível ver as organizações como rede de 
conversações elementares que articulam uma rede de comprometimentos. Nesta 
perspectiva, a tarefa do gerente, portanto, é engajar-se em conversações. 
 
2.4.1 Conceito de conversação 
 
No nível mais básico, conversação significa, principalmente, o que as 
pessoas falam umas com as outras, incluindo os aspectos não verbais que 
envolvem a fala (BERGER & LUCKMANN, 1994). Desse modo, o aspecto 
fundamental da conversação é a comunicação resultante da interação entre as 
pessoas. 
A comunicação, enquanto ato intencional, é uma ação construída pelo seu 
ator e é uma ação conjunta dos seus autores (SEARLE, 2000). Para o mesmo autor 
sempre que as pessoas cooperam, existe intencionalidade coletiva. 
A comunicação é o veículo para a ação humana ou é a própria ação do 
indivíduo (FLORES, 1982). De forma ainda mais abrangente, a conversação é a 
própria ação na organização (WEICK, 2004). 
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Winograd e Flores (1986), enfatizam que a conversação não se restringe ao 
seu conteúdo contextual ou verbal, nem à metáfora do texto. As partes são 
interdependentes em qualquer situação de comunicação. A conversação ocorre 
quando há comunicação bidirecional quando existe interação das pessoas. “A 
comunicação não só transmite informação, mas, ao mesmo tempo, impõe um 
comportamento” (WATZLAWICK et al., 1967).  
Para esta pesquisa, portanto, a conversação, através da comunicação 
bidirecional, é o meio de provocar a ação humana nas organizações. 
 
2.4.2 Atos da fala 
 
Winograd e Flores (1986) entendem que as organizações existem como 
redes de falas, diretivas (ordens, pedidos, consultas e ofertas) e compromissivas 
(promessas, aceitações e rejeições).  
Estas falas se baseiam na gramática da ação derivada do trabalho de dois 
pesquisadores Austin (1962) e Searle (1969), que enaltecem os cinco atos básicos 
da fala (Quadro 1).  
A competência adequada em se desempenhar os atos da fala permite que 
os indivíduos construam redes de comprometimentos através das conversações 
(WINOGRAD & FLORES, 1986). 
 
Quadro 01 – Gramática da ação – cinco atos básicos da fala. Fonte: Flores (1982). 
Ação Exemplo Definição 
Declaração 
O exemplo clássico é a 
declaração de uma 
sentença em um 
tribunal. 
Relação entre um ato de fala e a realidade 
a que se refere. 
Pedido Pedido de desculpas. 
Exprime um estado subjetivo com relação a 
uma determinada situação. 
Promessa 
Farei o relatório 
durante o fim de 
semana. 
Define uma ação futura, criando assim um 
compromisso junto ao interlocutor. 
Avaliação 
Verifique o nível do 
óleo. 
Onde o locutor solicita alguma ação do 
interlocutor, podendo ser um 
questionamento, onde este nada mais é do 
que a solicitação de uma resposta. 
Assertiva 
Não há areia lavada 
para a construção. 
Define a relação entre um ato de fala e a 
realidade a que se refere. 
  
33 
2.4.3 Ciclo de comprometimento 
 
As conversações são realizadas em forma de ciclos de comprometimentos 
(Figura 1). Esse ciclo se dá quando alguém, com autoridade, afirma que há um 
projeto. E que, esse novo projeto, existe para uma única finalidade: entregar um 
conjunto de promessas a um cliente. 
Um exemplo de funcionamento do ciclo pode ser o de Macomber e Howell 
(2003): em resposta a um interesse, um gerente prepara (atividade) e faz pedidos 
(atribuição). Ele negocia com o executor (operário), o qual promete entregar nas 
condições de satisfação combinadas,  realiza o  trabalho e o  declara completo 
(Figura 1).  
O gerente, se ficar satisfeito, agradece (declara encerrado o ciclo); se não 
ficar satisfeito trabalha com o executor para resolver e aprender com os problemas. 
Nessa visão, os projetos são organizados primeiro na conversação. As 
conversações, geralmente, começam com natureza especulativa, conduzindo então 
para a declaração de funções, de cargos e de pedidos para as pessoas realizarem 
suas determinadas funções.  
Planejamento é uma conversação que continua por toda a duração do 
projeto.  As conversações de planejamento surgem como resultado das avaliações 
de risco, oportunidades e valor dos seus membros. Conseqüentemente, avaliações 
conduzem à especulações, os quais em fila conduzem a mais conversações de 
promessas. Através do tempo, uma rede de comprometimentos é construída, 
transformando-se na fábrica do projeto. Esta rede deve ser flexível para o sucesso 
de um projeto em um mundo sempre incerto (MACOMBER E HOWELL, 2003). 
 
  
34 
 
 
Figura 01 – Ciclo de comprometimento – a conversação para a Ação. Fonte: Macomber e 
Howell (2003). 
 
 
O ciclo de comprometimentos é a ferramenta pela qual se consegue extrair 
o comprometimento dos atores do projeto através da linguagem, da comunicação. A 
perspectiva de Flores (1982) propõe, ainda, que o controle (avaliação) seja feito de 
uma forma distribuída, em contraste à forma central de controle observada em 
casos na indústria da construção quando baseada no guia PMBOK (PMI, 2004). 
  
2.4.4 Avaliação distribuída (controle)  
 
Segundo Flores (1982), as pessoas estão sempre dispostas a fazer 
avaliações. Nos projetos os grupos de pessoas são distribuídos no espaço físico. 
Não há uma autoridade central que tenha a capacidade de avaliar o que está 
acontecendo em toda parte (FLORES, 1982).  
Existe avaliação distribuída quando todas as pessoas que fazem parte do 
projeto têm capacidade de julgar se as metas estão ou não de acordo com o que foi 
planejado (FLORES, 1982). O mesmo autor sustenta que a capacidade de 
avaliação nos projetos deve ser buscada através do desenvolvimento da 
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comunicação bidirecional, da criação de uma rede de conversações que possibilite 
a interação entre gerentes e operários. 
Esta capacidade de avaliação (controle) distribuída é, geralmente, sub-
utilizada na construção (MACOMBER & HOWELL, 2003). Esses autores afirmam 
que as empresas de construção constituem os departamentos de controle do 
projeto como uma divisão de trabalho organizacional distinta, ou seja, o gerente de 
projetos confia em alguns funcionários que possam lhe repassar informações sobre 
os custos e a programação. Mas esse controle, após os fatos, não mantém o 
projeto dentro da programação (MACOMBER & HOWELL, 2003). Flores (1982) 
enfatiza que esta tentativa de controle de avaliação centralizado é realizada pelo 
fato de não existir uma comunicação bidirecional (rede de conversações) no 
gerenciamento da realização dos projetos. 
Macomber e Howell (2003) fazem uma análise sobre a forma de controle no 
Last Planner System® (LPS) e afirmam que nesse deve existir pessoas informadas 
e com condições de fazer avaliações (controle) de como a coletividade está a 
executar o projeto. O Last Planner® faz avaliações em tempo real com seus 
subordinados, ajusta as suas ações e as re-planeja, quando necessário, ao longo 
do caminho. Esta capacidade de avaliação distribuída, aparentemente, tem menos 
controle. No entanto, os mesmos autores garantem que com a instalação da 
capacidade de avaliação distribuída, as pessoas do projeto adquirem uma 
habilidade de controle superior. Isso ocorre porque o LPS deve contar com um 
canal de comunicação direto da execução com os planejadores, o que ocorre pela 
rede de conversações (de comprometimento) que é formada em torno desse 
sistema (LPS). 
Macomber e Howell (2003) afirmam que os trabalhos apresentados até 
agora explicam como o projeto Lean é entregue e como o LPS trabalha para 
melhorar particularmente a performance dos operários de execução na construção. 
Com a definição de gerenciamento de Flores (1982), fundamentada na Perspectiva 
da Linguagem – Ação, acredita-se ser possível um maior entendimento e o 
aperfeiçoamento desse sistema, desenvolvendo-se a comunicação dentro das 
organizações, no caso da construção, nos canteiros de obras. 
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2.4.5 Discussão 
 
Nesse item, foram observados três novos importantes aspectos para o 
desenvolvimento da comunicação, para a execução no gerenciamento de projetos 
da construção civil: 
a) o primeiro surge da necessidade de existência de uma comunicação que 
seja capaz de coordenar diariamente as ações dos trabalhadores dos 
projetos através da linguagem: O desenvolvimento de uma comunicação 
bi-direcional entre os gerentes e os executores do projeto capaz de formar 
uma rede de conversações.  
b) o segundo aspecto surge da apreciação da literatura, trata-se do estímulo 
à extração do comprometimento dos atores dos projetos, tornando-se 
possível através do desenvolvimento dos ciclos de comprometimentos. 
c) o terceiro aspecto se refere ao fato de que as pessoas sempre estão 
dispostas a fazer avaliações e propõe que a avaliação seja feita de forma 
distribuída por todos que fazem parte do projeto. 
Apresentados os três aspectos mais importantes da LAP, passa-se à 
análise das questões de liderança envolvidas com a comunicação. 
 
2.5  LIDERANÇA E O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
2.5.1 A visão de Henri Fayol – fundamentos da liderança clássica 
 
A definição de Henri Fayol sobre gerenciamento estabelece o sentido 
comum da prática atual de gerenciamento de projetos, tal como descrita no Guia 
PMBOK (HOWELL et al., 2004). Segundo FAYOL (1949), o relacionamento entre o 
líder e os liderados define a natureza, o foco e a prática de liderança. No 
gerenciamento de projeto tradicional, aqueles onde a autoridade prevê o futuro, 
conta com um planejamento e com iniciação centralizada do trabalho e do controle. 
A liderança é obrigatória apenas para motivar os trabalhadores a realizar tarefas 
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requeridas dentro dos limites estabelecidos e para superar problemas quando eles 
aparecerem FAYOL (1949). 
Henri Fayol, engenheiro educado na França, foi o maior teórico da 
perspectiva clássica, introduziu as funções da administração, aceitas e aplicadas 
atualmente no mundo todo e escreveu os Princípios Gerais da Administração. Foi o 
responsável pela codificação do modelo Comando e Controle no século passado. 
Propôs que um gerenciamento de sucesso demanda cinco funções básicas FAYOL 
(1949): 
 
a) planejar - Estabelece os objetivos da empresa, especificando a forma 
como serão alcançados. Parte de uma sondagem do futuro, 
desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas traçadas. É a 
primeira das funções, já que servirá de base diretora à operacionalização 
das outras funções.  
b) organizar - É a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam 
humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor forma segundo 
o planejamento estabelecido.  
c) comandar - Faz com que os subordinados executem o que deve ser feito. 
Pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, ou 
seja, que a forma como administradores e subordinados se influenciam 
esteja explícita, assim como, o grau de participação e colaboração de 
cada um para a realização dos objetivos definidos.  
d) coordenar - A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a 
coordenação das atitudes e esforços de toda a empresa, almejando as 
metas traçadas.  
e) controlar - Controlar é estabelecer padrões e medidas de desempenho 
que permitam assegurar que as atitudes empregadas são as mais 
compatíveis com o que a empresa espera. O controle das atividades 
desenvolvidas permite maximizar a probabilidade de que tudo ocorra 
conforme as regras estabelecidas e ditadas.  
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FAYOL (1949) relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados 
de forma complementar aos de Taylor: 
 
f) divisão do trabalho - Especialização dos funcionários desde o topo da 
hierarquia até os operários da fábrica, assim, favorecendo a eficiência da 
produção aumentando a produtividade.  
a) autoridade e responsabilidade - Autoridade é o direito dos superiores 
darem ordens que teoricamente serão obedecidas. Responsabilidade é a 
contrapartida da autoridade.  
b) unidade de comando - Um funcionário deve receber ordens de apenas um 
chefe, evitando contra-ordens.  
c) unidade de direção - O controle único é possibilitado com a aplicação de 
um plano para grupo de atividades com os mesmos objetivos.  
d) disciplina - Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho 
válidas pra todos os funcionários. A ausência de disciplina gera o caos na 
organização.  
e) prevalência dos interesses gerais - Os interesses gerais da organização 
devem prevalecer sobre os interesses individuais.  
f) remuneração - Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos 
funcionários e da própria organização.  
g) centralização - As atividades vitais da organização e sua autoridade 
devem ser centralizadas.  
h) hierarquia - Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à 
risca uma linha de autoridade fixa.  
i) ordem - Deve ser mantida em toda organização, preservando um lugar 
pra cada coisa e cada coisa em seu lugar.  
j) eqüidade - A justiça deve prevalecer em toda organização, justificando a 
lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa.  
k) estabilidade dos funcionários - Uma rotatividade alta tem conseqüências 
negativas sobre desempenho da empresa e o moral dos funcionários.  
l) iniciativa - Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um 
plano e cumpri-lo.  
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m) espírito de equipe - O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela 
comunicação dentro da equipe. Os integrantes de um mesmo grupo 
precisam ter consciência de classe, para que defendam seus propósitos.  
 
 Esses princípios estabelecem a natureza e o papel da liderança tradicional. 
O trabalho é o trabalho físico, uma função do equipamento, necessária para realizar 
o futuro estabelecido no plano. O trabalho físico é dirigido de cima (gerência). A 
eqüidade (compreendida como a lealdade e não posse) e a segurança são 
oferecidas em troca da subordinação de interesses individuais. A liderança é, 
principalmente, uma questão de motivação dos trabalhadores. Esta motivação 
aparece na utilização de forças externamente aplicadas, por exemplo, trabalhadores 
são motivados por incentivos ou por punições. 
 
2.5.2 A visão de Flores - fundamentos da nova liderança 
 
Na formulação de Flores (1982), a gerência está aberta a ser influenciada 
pelo mundo. A motivação já não é externa, especialmente, a voluntariedade para 
fazer o trabalho é extraída da promessa do indivíduo de realizá-la. Respeitar a 
autonomia da unidade produtiva significa que cada pessoa ou grupo é responsável 
por cuidar dos seus próprios interesses e devem, conseqüentemente, ter o direito 
de dizer não (FLORES, 1982). 
Quando as pessoas não podem dizer não, estão desprovidas de sua 
dignidade, elas não podem fazer promessas e não podem desenvolver 
confiabilidade. 
 Quando o gerenciamento é entendido em termos de compromisso, a 
natureza e a pressão da liderança mudam de foco do objetivo imposto e da 
motivação para conseguir isso, para produzir a confiança necessária para as 
pessoas conectarem seus interesses, coordenar as ações, aprender e inovar juntas 
(HOWELL et al., 2004). 
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2.5.3 A importância do desenvolvimento da confiança 
 
Individualmente ou coletivamente as pessoas precisam umas das outras, 
seja em projetos ou não, para obterem sucesso (FLORES, 1982). Cada pessoa vive 
com certo grau de cegueira e apesar desta condição poder flutuar, a cegueira é 
uma condição humana permanente. Quando hoje se pode ver alguma coisa que 
não era visível ontem, há ainda uma abundância que ficará invisível para as 
pessoas (FLORES, 1982). O fato da existência dessa cegueira chama a ajuda dos 
outros. Nossa habilidade de conseguir ajuda depende da resistência (força) da 
nossa rede social (WINOGRAD & FLORES, 1986). Nos ajustes de projeto as 
pessoas não tem tempo para desenvolver gradualmente essa rede social. Na 
maioria das vezes, a disponibilidade que cada um dá aos outros é relacionada com 
a confiança que se tem nos outros indivíduos (WINOGRAD & FLORES, 1986). 
Flores (1982) afirma que esta confiança só pode ser abalada pela falta de 
habilidade das pessoas em cultivar as promessas de comprometimento. 
As equipes bem sucedidas são baseadas em fundamentos de confiança. As 
pessoas vêm a confiar em outros quando passam por um teste padrão da 
confiabilidade em fazer e em manter promessas, compartilham de interesses 
comuns e quando são sinceras. Isso acontece na linguagem quando as pessoas 
fazem pedidos, os negociam e estabelecem condições de satisfação, as executam, 
as declaram finalizadas, e aceitam o trabalho realizado (Ciclo de 
comprometimento). Escutar é a habilidade mestre para líderes nesse modelo. Isso 
inclui escutar para esclarecer pedidos e promessas e escutando mais 
profundamente para compreender como os interesses dos outros podem ser 
servidos (MACOMBER & HOWELL 2003).  
Nesse sentido, o fator crítico na comunicação é o escutar (SEARLE, 1995). 
Para o mesmo autor a comunicação não depende do que é transmitido, mas sim, da 
reação das pessoas que estão a ouvir. Ou seja, o constante desafio da 
comunicação é a habilidade de se gerar significados nos outros, de tal forma que 
esses gerem as respostas que se deseja (SEARLE, 1995). Ressalta-se que quando 
se escuta, não se ouve apenas palavras, mas também, ações implícitas no falar 
(WINOGRAD, 1988).  
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Quando os líderes escutam e querem ser influenciados por interesses ou 
preocupações subjacentes, eles podem articular e ativar a rede dos compromissos 
que pode suceder para um único projeto de organização. Trabalhar nesta rede 
produz a confiança necessária para as pessoas arriscarem aprendizagem e 
inovação juntos e, finalmente, para terminar o trabalho físico (HOWELL et al., 2004). 
No contexto da liderança, a conversação envolve o uso intencional da 
linguagem e dos processos de comunicação simbólica que influenciam o 
comportamento dos membros do grupo (HACKMAN et al., 2004). Desta forma, ao 
considerar que é nas conversações e através das mesmas que ocorrem os 
principais processos de influência do grupo.  
Os clientes esperam que aqueles que são colocados como responsáveis 
pelos projetos tenham criado uma equipe coerente e serão responsáveis por cultivar 
e dar forma à vida do projeto. 
O atual gerenciamento de projetos, apoiando-se no modelo de Fayol (1949), 
não cria as conversações necessárias para desenvolver uma bagagem 
compartilhada de interesses claros e comuns. As pessoas que trabalham sob 
protocolos tradicionais da gerência de projeto não podem, certamente, demonstrar 
um padrão da confiabilidade (HOWELL et al., 2004). 
 
2.5.4 De Fayol a Flores: a mudança essencial 
 
A gerência baseada na formulação de Fayol (1949) é desafiada agora por 
um modelo novo construído na habilidade das pessoas de todos os níveis em 
participar na criação e na conclusão dos projetos.  
Howell et. al. (2004) resumem as diferenças chaves entre as proposições 
de Fayol (1949) e de Flores (1982) no quadro 2. 
Esse modelo baseado nas pessoas e derivado das idéias de Flores permite 
e motiva o desenvolvimento de uma liderança denominada de Liderança Enxuta 
que foi inicialmente proposta por Orr (2005).  
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Quadro 02 – Diferenças entre as abordagens de Fayol (1949) e Flores (1982). Fonte: Howell 
et al. (2004). 
 FAYOL FLORES 
Paradigma 
Reducionista, 
mecanicista-determinista: 
Projeto como máquina. 
Comando e controle. 
Holística e orgânica. Projeto como desafio 
(esforço) social humano. Rede de 
compromissos. Produção Enxuta. 
Solução de 
Problemas 
Alocação eficiente e uso 
dos recursos, coisas. 
Construção e manutenção da confiança 
de forma a assegurar que 
comprometimento, aprendizagem e 
inovação possam ocorrer. 
Visão de futuro 
Criada e sustentada pelo 
gerenciamento, 
determinada para os 
trabalhadores. 
Criado conjuntamente e comunicado por 
histórias e linguagem. 
Planejamento 
È o ato primário do 
gerenciamento praticado 
através do trabalho de 
especialistas. 
Praticado entre o grupo para coerência na 
produção de compromissos com o cliente. 
Papel dos Planos 
Tem um papel central na 
execução e no controle, a 
base para o início da ação. 
Anúncio inicial para preparar os atores 
para ação em um futuro incerto. 
Compromisso com a entrega. Não 
utilizado para controle do projeto. 
Papel do 
Gerenciamento 
Gerenciamento como 
Planejamento. Criação e 
implementação de planos. 
Gerenciamento como Organização. 
Criação de uma estrutura organizacional e 
cultural coerente, particularmente a 
escolha dos meios de comunicação entre 
planejamento e execução e entre as 
unidades de produção, ou seja, a base da 
rede de comprometimentos. 
Inteligência 
Operacional 
Reside, somente nos 
gerentes de planejamento 
e direção. 
Reside em um nível de adição de valor, 
entre todos os executores e clientes do 
projeto. 
 
Papel dos 
trabalhadores no 
nível de adição de 
valor 
Fazem o trabalho como 
prescrito e decidido pelo 
planejamento; agem como 
robôs, máquinas. 
Agentes inteligentes e autônomos com 
habilidade e responsabilidade de tomada 
de decisão que exercitam o julgamento no 
meio da ação; agem como pessoas. 
Modelo de 
Liderança 
Comando e Controle. São 
dadas as informações 
diretas aos trabalhadores 
do nível de adição de 
valor (postos de trabalho). 
Orientação, treinamento. Encorajamento 
continuo em um ambiente organizacional 
para a construção da confiança entre as 
pessoas para a colaboração, aprendizado 
e inovação. 
Motivação 
Gerada externamente 
através das punições e 
recompensas dirigidas 
para a realização de 
objetivos estreitamente 
focados e impostos. 
Gerada internamente. Os indivíduos 
conectam seus interesses e inovam juntos 
em direção a objetivos maiores e comuns. 
Técnica Central 
Planejamento e 
Programação Pert / Cpm 
Conversações em todos os níveis: Longo 
prazo, médio prazo (lookahead), curto 
prazo (LPS) 
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2.5.5 Liderança enxuta na construção 
 
Segundo Orr (2005), a liderança enxuta é o elo que falta entre as soluções 
teóricas e as aplicações práticas. A utilização da Liderança Enxuta é o diferencial 
das tentativas superficiais de implementações da Lean, onde as ferramentas e as 
técnicas são evidentes, mas os comportamentos não mudam. Assim, os resultados 
são decepcionantes ou não se sustentam além de algumas breves semanas de 
entusiasmo. “A liderança é a capacidade de influenciar os outros através de 
alianças dinâmicas e recíprocas dirigidas para identificar e realizar finalidades 
coletivas” (ORR, 2005). Esta autora, também, critica a forma de gerenciamento de 
projetos baseado na liderança clássica: “A essência do gerenciamento tradicional é 
tirar as idéias da cabeça dos chefes e colocar nas mãos dos trabalhadores” (ORR, 
2005, p. 4). 
Em seguida a autora afirma que na defesa da Liderança Enxuta surge o fato 
que os líderes não são, necessariamente, os superiores da gerência e direção. Os 
líderes são empregados com influência no trabalho, em qualquer nível de cargo ou 
responsabilidade. Naturalmente, muitos líderes são ambos, sênior e com elevado 
nível de responsabilidade, mas, os líderes no processo de trabalho podem ser 
representantes dos trabalhadores ou, simplesmente, empregados que são 
confiáveis e respeitados e são líderes porque inspiram os outros a segui-los. Os 
líderes podem somente influenciar seus seguidores por palavras ou por ações. 
Há uma grande quantidade de stakeholders1 em um típico projeto de 
construção incluindo o cliente, o investidor, o contratante, os subcontratados, os 
consultores, os arquitetos, os inspetores, os engenheiros, os fornecedores, os 
trabalhadores manuais. Num ambiente tão complexo, a liderança enxuta focaliza 
sempre o fluxo de valor no local de trabalho. Tradicionalmente, a organização dos 
_____________ 
1 Stakeholder ou, em Português, parte interessada, refere-se a todos os envolvidos em um 
processo, por exemplo, clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, comunidade, etc. Como 
detalhado, originalmente, por Freeman (1984), a teoria dos stakeholders tenta verificar que grupos 
são partes interessadas em uma organização e merecem, assim, a atenção da gerência. A teoria dos 
strakeholders reconhece que há outras partes envolvidas, além das diretamente ligadas à 
organização (clientes, fornecedores, colaboradores diretos, etc.), incluindo, ainda, órgãos 
governamentais, grupos políticos, associações comerciais, sindicatos, comunidades, ONG`s, etc. 
Uma organização que pretende ter uma existência estável e duradoura deve atender 
simultaneamente as necessidades de todas as suas partes interessadas.  
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stakeholders pode ser representada como uma pirâmide, similar a um mapa de 
organização, com  o  diretor  no alto  e  com  os  trabalhadores  manuais  na  base 
(Figura 2). 
 
 
 
Figura 02 – Diferenças entre as filosofias de liderança tradicional e lean. Fonte: Orr (2005). 
 
 
Esses trabalhadores manuais podem ser altamente hábeis e, às vezes, são 
muito especializados. O princípio é que as ordens vêm de cima, na forma de 
Comando e Controle. Na filosofia da construção enxuta, a pirâmide é invertida 
(Figura 2) de modo que os trabalhadores manuais estejam no alto e sejam 
suportados pelo resto dos stakeholders (ORR, 2005). Nota-se que o suporte é a 
principal função dos superiores, assim, esse é o papel que será o foco do 
comportamento da Liderança Enxuta. A autora conclui dizendo que: “Ser um líder 
eficaz nesse nível é o fator crítico do sucesso para uma construção enxuta eficaz” 
(ORR, 2005). 
 
2.5.6 Discussão 
 
Nesta seção ressaltam-se os princípios da LAP através da exposição das 
diferenças de visões de Fayol (1949) e Flores (1982) demonstradas na tabela 2, 
extraída do trabalho de Howell et al. (2004). 
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Destaca-se, também, a importância da liderança no gerenciamento de 
projetos. Percebe-se que a liderança depende da comunicação para acontecer. É 
importante, então, conhecer as funções da liderança para poder escolher os meios 
de comunicações apropriados a cumprir tais funções. 
Desta maneira, de acordo com a nova visão de Flores (1982), os meios de 
comunicações utilizados devem proporcionar à gerência uma liderança que cumpra 
as seguintes funções:  
 
a) produzir e desenvolver a confiança necessária para as pessoas 
conectarem seus interesses (através do comprometimento), coordenarem 
as suas ações, aprenderem e inovarem juntas; 
b) proporcionar a autonomia aos postos de trabalho; 
c) disponibilizar o suporte necessário aos postos de trabalho para a 
realização de suas atividades, ou seja, a gerência trabalha para os 
trabalhadores manuais. 
 
Dessa forma, a comunicação desenvolvida no gerenciamento da execução 
deve proporcionar à liderança exercer as funções descritas acima.  
A partir destas novas abordagens demonstradas nos três primeiros itens 
desse capítulo e dos demais estudos desenvolvidos no IGLC, Koskela e Howell 
(2001, 2002a, 2002b, 2002c), apresentam os caminhos para o desenvolvimento de 
uma nova teoria de gerenciamento de projetos em detrimento das bases de 
fundamentação extraídas pelos mesmos do guia PMBOK (PMI, 2004). 
 
2.6 OS CAMINHOS PARA UMA NOVA TEORIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
Koskela e Howell (2002c), em uma série de artigos anteriores (HOWELL & 
KOSKELA 2000, KOSKELA & HOWELL 2001, KOSKELA & HOWELL 2002A, 
KOSKELA & HOWELL 2002b), têm explorado os fundamentos teóricos do 
gerenciamento de projetos.  
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2.6.1 A fundamentação teórica do gerenciamento de projetos do PMBOK 
 
Segundo Koskela e Howell (2002c), não se observa na literatura uma teoria 
explícita sobre o gerenciamento de projetos. No entanto, afirmam que é possível 
apontar uma base teórica que serve de sustentação ao PMBOK do PMI (Project 
Manegement Institute, 2004) e sobre sua aplicação na prática (KOSKELA & 
HOWELL, 2002b). Essa fundamentação, extraída implicitamente, pode ser dividida 
em Teoria de Projeto e Teoria de Gerenciamento.  
Como o objetivo do trabalho consiste em discutir aspectos relacionados à 
comunicação no gerenciamento da execução, não são abordados assuntos 
relacionados com a teoria de projeto que trata das questões estratégicas 
(planejamento de longo prazo). 
Conforme Koskela e Howell (2002a), o gerenciamento de projetos segundo 
a atual concepção pode ser compreendido como apresentado no quadro 3, divido 
em fases de planejamento, execução e controle. A fase relativa ao planejamento é 
caracterizada pela geração e implantação de planos, característico de um modelo 
denominado Gerenciamento como planejamento. A fase de execução é realizada 
pela expedição de ordens das tarefas que serão executadas aos responsáveis 
pelos serviços. A fase de controle é feita com base no modelo cibernético ou 
termostato. Essas fases são detalhadas a seguir.  
 
Quadro 03 – Bases de Fundamentação da Teoria implícita no guia PMBOK (PMI,2004). 
Fonte: Koskela e Howell (2002b). 
Assunto da Teoria Teoria 
Planejamento Gerenciamento como planejamento 
Execução Teoria da comunicação clássica Gerenciamento 
Controle Modelo termostato 
 
 
Conforme mencionado, para Koskela e Howell (2002b), o guia PMBOK 
divide o gerenciamento de projeto inicialmente em planejamento, execução e 
controle. A idéia central é que esses processos formam um ciclo fechado: o 
processo de planejamento fornece o plano que é realizado pelos processos 
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executivos e as variações dos padrões e requisitos planejados conduzem a 
correções na execução ou mudanças nos planos futuros (Figura 3). Para Williams 
(2005) a forma dominante da gestão de projetos atual é caracterizada por: (a) 
Grande ênfase no plano; (b) Acompanhando a ênfase no plano há uma utilização do 
modelo convencional de controle, denominado de modelo por termostato ou 
controle cibernético; (c) Ênfase na gestão do projeto de forma desvinculada do 
ambiente (d) o projeto deve ser gerenciado de acordo com o plano, e a mudanças 
do plano devem ser raras e evitadas). 
 
 
Planejamento Execução
Controle
M
udanças
D
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o
s 
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ro
d
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C
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o
Planos
Legenda
Uma direção
 
Figura 03 – Ciclo de gerenciamento de projeto do PMBOK. Fonte: PMI (2004). 
 
 
Processo de planejamento 
 
O planejamento de projetos é descrito por diferentes pontos de vista das 
áreas de conhecimento no guia do PMBOK (PMI, 2004). De acordo com esse guia 
há dez processos centrais no planejamento: esboço do planejamento, esboço das 
definições, definições de atividades, planejamento de recursos, seqüência das 
atividades, estimação da duração das atividades, estimação de custo, 
desenvolvimento da programação, orçamento financeiro e projeto de 
desenvolvimento do planejamento. As saídas desses processos, os planos de 
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projetos, constituem as entradas para os processos executivos. O processo de 
planejamento domina a cena no guia PMBOK: além dos dez processos de 
planejamento, há somente um processo de execução e dois de controle; a ênfase 
está no planejamento (KOSKELA & HOWELL, 2002c).  
Ao analisar o trabalho de Johnston e Brennan (1996), verifica-se que a 
perspectiva descrita se encaixa no que os autores chamam de Gerenciamento 
como Planejamento, onde se assume que a organização consiste em duas partes: 
gerência e execução. Gerenciar no nível operacional significa criar, revisar e 
implementar de forma centralizada os planejamentos. Esta abordagem do 
gerenciamento vê uma forte conexão causal entre as ações de planejamento e os 
resultados da organização. Por assumir que a transformação de planos em ações é 
um simples processo de dá ordens, isso exige planejamento de produção 
essencialmente como sinônimo de ação. 
 
Processos de execução 
 
Nesse aspecto o guia do PMBOK não se expressa de forma clara. A única 
menção direta da atual interface entre o planejamento e a execução diz respeito à 
autorização do sistema, a qual é representada por quatro sentenças (KOSKELA & 
HOWELL, 2002b): 
 
a) o sistema de autorização do trabalho é um processo formal para 
sancionar os trabalhos do projeto, de forma a assegurar que esse 
trabalho seja feito no tempo e na seqüência apropriada; 
b) o mecanismo primário é tipicamente uma autorização escrita para 
começar o trabalho em uma atividade específica ou pacote de trabalho; 
c) o sistema de autorização do trabalho deve balancear (equilibrar) o valor 
do controle fornecido com o custo desse controle; 
d) em projetos menores, a autorização verbal será adequada. 
 
No Guia PMBOK (PMI, 2004), o planejamento das comunicações envolve 
determinar as informações e comunicações necessárias para os interessados: 
quem necessita de qual informação, quando necessitarão dela e como isso será 
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fornecido. A base da teoria da execução é similar ao conceito de despachar o 
trabalho na manufatura, onde esse conceito fornece a interface entre o 
planejamento e a execução. A função básica em despachar é alocar ou designar as 
tarefas e os trabalhos para as máquinas ou para equipes de trabalho, geralmente, 
por uma autoridade central. De acordo com a definição moderna, despachar o 
trabalho é um procedimento que usa regras de decisão lógicas para selecionar um 
trabalho que deve ser processado em um centro de trabalho que esteja disponível 
(KOSKELA & HOWELL, 2002b). 
 
Despachar consiste em dois elementos (KOSKELA & HOWELL, 2002b):  
 
a) decisão – selecionar a tarefa para uma estação de trabalho, dentre 
aquelas previstas no planejamento. 
b) informação da atribuição – enviar a autorização para o local de trabalho. 
 
Entretanto, no caso do gerenciamento de projetos, estas decisões são 
tomadas e cuidadas no planejamento e assim a comunicação é reduzida ao mero 
fato de despachar: uma autorização escrita ou oral para começar o trabalho. Aqui, a 
base teórica é a da teoria da comunicação clássica, onde um conjunto de símbolos 
(voz ou discurso escrito) é transmitido de um despachante para um receptor 
(KOSKELA & HOWELL, 2002b). 
 
Processos de controle 
 
O controle é baseado no Modelo Termostato (KOSKELA, 2000), modelo 
cibernético de controle que consiste nos seguintes elementos: existe um padrão de 
execução, a execução é medida pela saída (output); a possível variação do valor 
entre o padrão e a medida do output é usada para corrigir o processo e então o 
padrão de execução pode ser novamente estabelecido, através de medidas como a 
adição de trabalhadores na linha de produção.  
Diante desses aspectos, da teoria de gerenciamento do PMBOK (PMI, 
2004), Koskela e Howell (2002a, 2002b, 2002c) apresentam os caminhos em 
direção a uma nova fundamentação teórica para o gerenciamento de projetos. 
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2.6.2 Em direção a uma nova teoria de gerenciamento de projetos 
 
A partir desse quadro de referência Koskela e Howell (2002a, 2002b, 
2002c) indicam haver problemas que acarretam falta de compromisso entre as 
partes envolvidas na execução de obras e pouca inovação de metodologias da 
gestão de projetos realizados na concepção do PMBOK (PMI, 2004). Apresentam 
caminhos alternativos em direção a uma nova fundamentação teórica.  
Baseado em métodos concorrentes (como a LAP), Koskela e Howell 
(2002b), propõem - como um ponto inicial – a inclusão das teorias destacadas no 
quadro 4, como complementação do conhecimento adequado à gestão coerente 
com as orientações da Construção Enxuta. 
 
 
Quadro 04 – Ingredientes de uma nova Fundamentação Teórica do Gerenciamento de 
Projeto. Fonte: Koskela e Howell (2002c). 
Assunto da Teoria Teorias Relevantes 
Gerenciamento como planejamento 
Planejamento 
Gerenciamento como organização 
Teoria da comunicação clássica 
Execução 
Perspectiva da linguagem - Ação 
Modelo termostato 
Gerenciamento 
Controle 
Modelo de experimentação científica 
 
Nova teoria de planejamento 
 
Koskela e Howell (2002b) propõem a adição de uma nova abordagem para 
o gerenciamento, chamada de Gerenciamento como organização, a qual tem 
representado uma ampliação ao Gerenciamento como Planejamento. Esta 
abordagem é melhor discutida no trabalho de Johnston e Brennan (1996).  
Os autores afirmam que no gerenciamento como organização os operários 
interagem nas sub-unidades de produção, são capazes de sentir, planejar suas 
ações e agir. Ao invés de uma representação central, é assumido nesse modelo 
que há várias representações para as diferentes sub unidades. A comunicação não 
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é hierárquica, mas, baseada na interação entre as sub-unidades. Essa abordagem 
de gerenciamento envolve projeto, coordenação e capacitação da autonomia das 
atividades e das unidades produtivas. A gerência é focalizada em estruturar o ajuste 
físico, político e cultural da ação através do desenvolvimento de um ambiente 
comunicativo (desenvolvimento da rede de conversação). 
Johnston & Brennan (1996), apresentam três críticas ao modelo de 
gerenciamento como planejamento utilizado no Guia do PMBOK (PMI, 2004): 
 
a) geralmente, não é possível manter uma representação completa e 
atualizada das circunstâncias e do planejamento atual. Existe dificuldade 
para a atualização e cumprimento do planejado; 
b) há absoluta separação do planejamento e da execução que não é 
considerada para corresponder adequadamente à realidade 
organizacional; 
c) o planejamento empurra as tarefas para a execução sem levar em conta o 
status do sistema de produção. As tarefas são empurradas de acordo com 
as datas, sem levar em consideração, por exemplo, as remoções de 
restrições ou se as tarefas anteriores foram concluídas. 
 
Nova teoria da execução 
 
Nos aspectos relacionados aos processos de execução, Koskela e Howell 
(2002b), propõem a adição da Perspectiva da Linguagem - Ação, ao afirmar que 
existem dois tipos de crítica à teoria do despachar no gerenciamento de projetos: 
 
a) a primeira crítica atribui-se ao fato desta teoria assumir que as entradas 
para a tarefa e que os recursos necessários para a sua execução estão 
disponíveis no mesmo tempo em que se autoriza a execução da tarefa 
(momento em que o planejamento libera a execução baseado no tempo). 
Esta crítica surge da abordagem do gerenciamento como planejamento. 
Nesta aproximação, é assumido que a realização das tarefas empurradas 
pelo planejamento é desprovida de problemas. Entretanto, como discutido 
acima, é muito difícil de manter o planejamento atualizado e assim as 
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tarefas empurradas pelo planejamento não correspondem à realidade, 
seus pré-requisitos em termos de tarefas antecessoras (ou outras 
entradas) não existem necessariamente. Isso conduz a uma situação em 
que a maioria das tarefas pode ser iniciada, quando empurradas pelo 
planejamento, mesmo sem uma ou mais das suas entradas. 
b) a segunda crítica é sobre a maneira como a ação é pensada para fluir da 
autorização da tarefa. É assumido que a tarefa é totalmente entendida, 
começada e completada de acordo com uma única autorização do 
planejamento. O modelo de despachar pode ser comparado com um 
motor de partida, que ao ligar o deixaria funcionando a uma taxa 
conhecida utilizando exatamente os recursos planejados; o 
comprometimento daqueles responsáveis é implicitamente presumido. 
Este motor de partida é acionado através da informação da autorização, 
que dá as ordens aos responsáveis. Entretanto, esta visão é desafiada 
pela Perspectiva da Linguagem Ação (WINOGRAD & FLORES, 1986). 
Eles argumentam que o trabalho nas organizações é coordenado através 
do ato de fazer e manter comprometimentos. As ordens são 
compreendidas como pedidos unidos aos comprometimentos que surgem 
das promessas para entregar um pedido. 
 
Em resumo, Koskela e Howell (2002b) argumentam que a LAP revela duas 
desvantagens básicas do Modelo de Despachar do PMBOK (PMI, 2004): 
 
a) primeiramente, torna-se necessária uma comunicação de duas vias entre 
o controlador (planejador) e os executores, ao invés da mera 
comunicação de uma direção da teoria clássica da comunicação; 
b) segundo, é necessário considerar o comprometimento do executor, um 
trabalho será realmente iniciado e completado somente se o executor 
estiver comprometido em realizá-lo.  
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Nova teoria de controle 
 
O modelo de experimentação científica de controle (SHEWHART & 
DEMING2 1939 apud KOSKELA & HOWELL, 2002b) concentra-se na identificação 
das causas dos desvios e das ações na raiz do problema, ao invés de, 
simplesmente, mudar o nível de desempenho para alcançar a meta pré-
determinada em caso de desvios. O modelo de experimentação científica adiciona o 
aspecto de aprendizagem conhecimento e experimentação ao controle. 
Esta teoria do experimento científico revela uma desvantagem importante 
do Modelo Termostato que enfoca o retorno da execução padronizada usando os 
recursos certos, mas, com diferentes intensidades. O modelo termostato não se 
preocupa em encontrar as razões dos desvios e a eliminação das causas. 
Koskela e Howell (2002c) mostram que os ingredientes desta nova 
fundamentação estão em uso em um novo método de gerenciamento de projetos, o 
qual difere da teoria convencional do gerenciamento de projetos através da 
Sistemática Last Planner®. O método tem emergido desde a metade dos anos 
noventa como resposta prática à falha do método convencional de gerenciamento 
de projeto na área da construção civil. 
 
2.6.3 Last Planner  
 
Last Planner® é um método de gerenciamento de projetos desenvolvido 
para enfrentar as situações encontradas na execução e controle da construção civil 
e tem sido desenvolvido desde 1992. O método tem surgido de maneira indutiva 
através de uma série de experiências industriais (BALLARD & HOWELL, 1998; 
BALLARD, 2000). 
 
 
_____________ 
2 Shewhart, Walter A. & Deming, W. Edwards. 1939. Statistical Method from the Viewpoint of 
QualityControl. The Graduate School, The Department of Agriculture, Washington. 155 p. 
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Teoria de planejamento do Last Planner 
 
O termo Last Planner® refere-se à corrente hierárquica dos planejadores, 
onde o último planejamento age na interface da execução. Assim, esse método se 
concentra no planejamento detalhado logo antes da execução, mas considera os 
níveis anteriores de planejamento (BALLARD, 2000). 
O método do Last Planner® distingue e classifica as tarefas planejadas em 
três modalidades: as que devem, as que podem e as que serão feitas. As tarefas 
empurradas do planejamento de longo prazo pertencem à modalidade devem. 
No planejamento de médio prazo, os pré-requisitos das próximas 
atribuições são preparados efetivamente, transferidos da modalidade devem para 
podem. Conforme Ballard (1998) o sistema é puxado e serve de instrumento para 
assegurar que todos os pré-requisitos estão disponíveis para a atribuição da tarefa. 
No gerenciamento de projeto tradicional, o plano empurra as tarefas para a 
execução; só a modalidade devem é reconhecida. 
Koskela e Howell (2002c) fazem a seguinte interpretação teórica sobre o 
planejamento no Last Planner®: o planejamento de médio prazo (lookahead 
planning) dirige-se à preparação do planejamento e da situação. A modalidade 
devem significa que as tarefas estão no plano e podem representa aquelas tarefas 
que realmente serão possíveis de se iniciar naquela determinada situação. Assim, o 
planejamento de médio prazo apóia a visão da ação humana situacional (que 
depende da situação e do ambiente) – uma hipótese fundamental do 
Gerenciamento como Organização. Há reconhecimento também da importância do 
planejamento de longo prazo para a ação – como defendido no Gerenciamento 
como Planejamento (KOSKELA & HOWELL, 2002c). 
 
Teoria da execução no Last Planner 
 
Existe uma estrutura de reuniões semanais que atribui as tarefas, onde o 
gerente do local juntamente com os sub-contratados e as equipes de obras, 
decidem sobre as tarefas que serão executadas na semana seguinte. No Last 
Planner® o princípio é que as atribuições devem ser sólidas com respeito aos pré-
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requisitos. Isso significa que o trabalho não deve começar até que todos os itens 
requeridos para a sua finalização estejam disponíveis. Só as atividades que 
estiverem na categoria podem ser feitas são transferidas para a categoria serão 
feitas. Assim que terminar, as equipes informam a realização das tarefas atribuídas. 
(BALLARD, 2000). 
Naturalmente, a qualidade das atribuições das atividades afeta a 
produtividade do grupo direto de execução. A comunicação do trabalho produzida 
pela atribuição da atividade é importante para os executores do trabalho manual 
nas obras e para o desempenho total do projeto (MACOMBER & HOWELL, 2003). 
Os mesmos autores, afirmam que o LPS, atualmente, é entendido como um 
sistema de controle distribuído da produção que aumenta a confiabilidade do fluxo 
de trabalho. Todos que participam do sistema tem a responsabilidade de dizer não, 
considerado melhor que deixar avançar um plano ou uma atribuição defeituosa e 
sem o conhecimento dos critérios específicos. Esta política se alinha com a regra de 
Ohno (1996) em que uma parte defeituosa não deve ser liberada. Transfere a 
responsabilidade de provocar a ação de controle dos níveis superiores dos 
planejadores para as pessoas que fazem as tarefas de execução. O trabalho físico 
acontece quando as pessoas comprometem-se com o seu término (FLORES, 
1982). Howell (2003), afirmam que:  
 
“Gerentes que atuam com o LPS articulam e ativam uma rotina de 
conversações que conduz a uma conexão de comprometimentos do 
trabalho pesado com as promessas de projeto ao cliente e para a 
coordenação dos recursos necessários à concretização daquela 
promessa (HOWELL, 2003, p. 5)”. 
 
Koskela e Howell (2002c), fazem a seguinte interpretação: a fase de 
execução no Last Planner® tem relação com a Perspectiva da Linguagem Ação 
(LAP). 
 A comunicação bi-direcional é processada e o comprometimento é criado 
para a realização das tarefas dentro da conversação de planejamento, onde os 
planos preparados por uma equipe são entendidos como pedidos para os outros e 
através das promessas surge a obrigação de declarar a finalização da tarefa. 
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Teoria do controle 
 
O controle consiste na medição da taxa de realização das atribuições, na 
investigação das causas dos não cumprimentos e na eliminação definitiva destas 
causas. No Last Planner® uma medida chamada de percentual de planos 
concluídos (PPC) é utilizada (BALLARD, 2000). Na interpretação teórica de Koskela 
e Howell (2002c), o ® usa o modelo de controle de experimentação científica. 
Uma visão geral da fundamentação teórica do Last Planner® é dada no 
quadro 5. 
 
 
Quadro 05 – Fundamentação Teórica do Last Planner. Fonte: extraído de Koskela e Howell 
(2002c). 
Assunto da Teoria Teorias Relevantes 
Gerenciamento como Planejamento 
Planejamento 
Gerenciamento como Organização 
Execução Perspectiva da Linguagem - Ação 
Gerenciamento 
Controle Modelo de Experimentação Científica 
 
2.6.4 Discussão 
 
Na visão tradicional, baseada no PMBOK, a criação de um plano de 
comunicação para gestão de projetos eficaz é considerada uma questão simples. O 
conceito consiste, primeiramente em saber o que comunicar: em que formato, em 
que hora, sob que circunstâncias. O restante é construir um plano para dar às 
várias partes interessadas a informação de que necessitam de forma oportuna. 
Koskela e Howell (2002b) propõem a adição das teorias do Gerenciamento 
como Organização da Perspectiva da Linguagem - Ação e do Controle de 
Experimentação Científica à base teórica da presente teoria de gerenciamento 
descrita no guia PMBOK (PMI, 2004). No entanto, os autores fazem questão de 
afirmar que o apresentado não fornece, ainda, uma unificada e completa 
fundamentação teórica para o gerenciamento de projeto. Entretanto, esta 
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fundamentação mostra de modo claro que uma melhor base teórica pode ser criada 
para o gerenciamento de projeto e desafiam as futuras pesquisas a estender e 
unificar os ingredientes achados até agora. Portanto, esta pesquisa pretende 
contribuir para busca desta unificação ao apresentar diretrizes para o 
desenvolvimento da comunicação no gerenciamento. O método utilizado é descrito 
no próximo capítulo. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 
3.1 CONTEXTO  
 
O presente capítulo pretende caracterizar o problema em estudo e o 
método de pesquisa, através das suas estruturas de coleta e análise de dados. 
Um método de pesquisa é um conjunto de processos pelos quais se torna 
possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto ou 
desenvolver certos procedimentos ou comportamentos (COUTINHO & CHAVES, 
2002). O método científico se caracteriza pela escolha de procedimentos 
sistemáticos para descrição e explicação de uma determinada situação sob estudo. 
Sua escolha deve estar baseada em dois critérios básicos: a natureza do objetivo 
ao qual se aplica e o objetivo que se tem em vista no estudo (FACHIN, 2003). 
 
3.2 FENÔMENO EM ESTUDO 
 
O fenômeno em estudo é a comunicação no gerenciamento da execução 
dos processos produtivos nos projetos de construção civil. Esse fenômeno está 
inserido em um contexto social, contemporâneo complexo que contextualiza a vida 
real das construções. 
 
3.3 PROBLEMA DE PESQUISA 
 
A principal lacuna do conhecimento identificada foi a falta de atenção dada 
à comunicação para o gerenciamento da execução dos processos produtivos na 
teoria implícita no Guia do PMBOK (PMI, 2004). Nesta teoria, a comunicação para a 
execução se limita a autorizar o início das atividades através do fornecimento da 
informação necessária em uma direção (planejamento → execução) e uma 
centralização do controle. 
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3.4 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
 
A estratégia de desenvolvimento da pesquisa é o estudo de caso. 
O estudo de caso é uma investigação empírica (YIN, 2005) que se baseia 
no raciocínio indutivo (COUTINHO & CHAVES, 2002), depende do trabalho de 
campo (PUNCH, 1998), não é experimental (PONTE, 1994) e que se baseia em 
fontes de dados múltiplas e variadas (YIN, 2005). 
Para Yin (2005), o estudo de caso pode ser conduzido para um dos três 
propósitos básicos: explorar, descrever ou ainda explicar. Coutinho e Chaves 
(2002), por seu lado, consideram que num estudo de caso o investigador pode: a) 
relatar ou registrar os fatos tal como sucederam; b) descrever situações ou fatos; c) 
proporcionar conhecimento acerca do fenômeno estudado e d) comprovar ou 
contrastar efeitos e relações presentes no caso. 
 
3.4.1 Justificativa da escolha 
 
Para Yin (2005) um estudo de caso é justificado a partir do seu caráter 
crítico, ou seja, pelo grau com que permite confirmar, modificar ou ampliar o 
conhecimento sobre o fenômeno que se estuda, contribuindo, assim, para a 
construção teórica do respectivo domínio do conhecimento.  
Segundo Yin (2005) o estudo de caso é viável quando se trata de uma 
investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo dentro de seu 
contexto da vida real, especialmente, quando os limites entre o fenômeno e o 
contexto não estão claramente definidos. Esta é exatamente a situação desta 
pesquisa, pois se escolheu, deliberadamente, lidar com condições contextuais ao 
acreditar que elas podem ser pertinentes ao fenômeno estudado.  
A escolha se justifica, ainda, por se responder a pergunta do tipo “como” 
(descrita no capítulo 1) e por se ter pouco controle sobre os acontecimentos 
estudados. De acordo com Yin (2005), essas características são um convite à 
adoção desta estratégia. 
Yin (2005) enaltece esse tipo de estratégia ao afirmar que o método permite 
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uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 
acontecimentos da vida real e que seu propósito é de estabelecer uma estrutura de 
discussão e debate entre as pessoas. Outro ponto positivo destacado desta 
estratégia é a capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências - 
documentos, artefatos, entrevistas e observações. 
Em um estudo de caso, porém, não faz sentido formular conclusões sob a 
forma de proposições gerais. Poderá haver, isso sim, a formulação de diretrizes de 
trabalho que poderão ser testadas em novas investigações. Além disso, parte da 
tarefa de pensar em que medida certos aspectos podem ou não ser aplicados a 
outros casos fica a cargo dos leitores que deles têm um conhecimento mais direto, 
ou seja, tem lugar a generalização pelo próprio leitor (MERRIAM3, 1988 APUD 
PONTE, 1994). 
 
3.5 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 
Pode-se dizer que o delineamento de uma pesquisa que envolva o Método 
do Estudo de Caso tem três fases distintas: (a) a escolha do referencial teórico 
sobre o qual se pretende trabalhar (YIN, 2005) e a seleção dos casos e 
desenvolvimento de protocolos para a coleta de dados; (b) a condução do estudo 
de caso, com a coleta e análise de dados, culminando com o relatório do caso; (c) a 
análise dos dados obtidos à luz da teoria selecionada, interpretando os resultados 
(YIN, 2005). Uma outra maneira de pensar num delineamento da pesquisa é 
através de um esquema que trata de, pelo menos, quatro problemas: quais 
questões estudar; quais dados são relevantes; quais dados coletar e como analisar 
os resultados (PHILLIBER, SCHWAB & SAMSLOSS4, 1980 APUD YIN, 2005). No 
sentido mais elementar, é a seqüência lógica que conecta os dados empíricos às 
questões de pesquisa iniciais do estudo e, em última análise, às suas conclusões 
(Quadro 6).  
_____________ 
3 Merriam, S. (1988). Case study research in education: A qualitative approach.  San Francisco, 
CA: Jossey-Bass. 
4 Philliber, S. G.; Schwab, M. R.; Samsloss, G. Social research: Guides to a decision – making 
process. Itasca, IL: Peacock. 1980. 
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Quadro 06 – Delineamento da pesquisa (dados da pesquisa). 
 
 
 
3.5.1 Escolha do referencial teórico 
 
Apesar da importância da sua base empírica, os estudos de caso podem e 
devem ter uma orientação teórica fundamentada que sirva de suporte à formulação 
das respectivas questões e instrumentos de coleta e de guia na análise dos 
resultados. O referencial teórico auxilia nas respostas de questões como: Quais 
coisas observar? Que dados colher? Quais perguntas fazer? Que tipos de 
categorias construir? 
Nesse sentido, o pesquisador decidiu priorizar o seu diálogo teórico com 
quatro bases: (1) Perspectiva da Linguagem Ação (FLORES, 1982); (2) Grupo 
Internacional sobre Lean Costruction (IGLC); (3) Publicações sobre a comunicação 
na construção; e (4) Publicações importantes relacionadas ao gerenciamento da 
construção. 
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3.5.2 Seleção dos casos 
 
Foram escolhidos dois casos para estudo que oferecem diferentes 
características.  
O caso T apresenta uma obra que tem um processo de planejamento e 
controle de obras, baseado na metodologia do PMBOK (PMI, 2004), que é 
considerada como a metodologia predominante entre as construtoras brasileiras. O 
caso E representa um empreendimento que procura fundamentar as suas ações 
gerenciais de planejamento e controle na teoria da construção enxuta e na tentativa 
de aplicação do sistema de planejamento Last Planner®. 
As empresas foram escolhidas por ambas terem tradição em pesquisa. A 
empresa T participa de projetos com financiamento FINEP junto ao Gestcon – 
Grupo de Gestão da Construção da Universidade Federal de Santa Catarina e a 
empresa E participa de um grupo de Inovação da Construção do Estado do Ceará – 
INOVACON, além disso, a empresa tem publicado artigos sobre o seu sistema de 
gerenciamento nos principais congressos brasileiros e também no IGLC. 
 
3.5.3 Preparação e coleta dos dados 
 
Na empresa T os dados foram coletados no cotidiano das pessoas e da 
empresa. Desse modo, pretendeu-se integrar acontecimentos do mundo real às 
necessidades dos objetivos traçados nesta pesquisa. Nesse sentido, não se teve o 
controle do ambiente de coleta de dados como se tem em outras estratégias de 
pesquisa. 
Portanto, no campo, o pesquisador entrevistou as pessoas de acordo com o 
horário e disponibilidade do entrevistado, no próprio local de trabalho e com escolha 
aleatória. Essas entrevistas tiveram uma natureza aberta e o entrevistado poderia 
ou não cooperar integralmente ao responder os questionamentos. A obra T foi 
observada ao longo do tempo, o estudo de campo durou 85 dias (quadro 7). 
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Quadro 07 – Calendário de visitas as obras T e E (Dados da pesquisa). 
Visitas Dia 
Exploratória T 05/9/2006 
Exploratória T 12/9/2006 
1º visita T 19/9/2006 
2º visita T 26/9/2006 
3º visita T 3/10/2006 
Visita a obra E 10/10/2006 
4º visita T 17/10/2006 
5º visita T 24/10/2006 
6º visita T 31/10/2006 
7º visita T 7/11/2006 
8º visita T 14/11/2006 
9º visita  T 21/11/2006 
10º visita T 28/11/2006 
 
 
A coleta de dados na obra E foi feita de maneira diferente, pois a obra se 
localizava na cidade de Fortaleza e o pesquisador não tinha como permanecer por 
muito tempo na cidade da obra estudada, pois estava realizando, simultaneamente, 
o estudo de caso da obra T (quadro 7). Dessa forma, foram reunidos os artigos 
sobre a obra (BARROS NETO & HEINECK, 2005; DENILSON et al., 2005, 
KEMMER et al., 2006a, KEMMER et al., 2006b), uma dissertação de mestrado 
(KEMMER, 2006), o relatório do INOVACON (HEINECK, 2005) da qual a mesma 
faz parte. Esses documentos foram analisados e criticados com base na teoria 
descrita no capítulo dois desse trabalho. Além da análise de documentos foi 
realizada uma visita ao canteiro de obras E, no dia 10/10/2006 (quadro 7), 
concomitantemente com a visita dos congressistas do ENEGEP 2006 (Encontro 
Nacional de Engenharia de Produção). Porém, devido a um contato com o gerente 
da obra, o pesquisador teve liberdade de seguir o caminho desejado durante a 
visita, por já possuir conhecimento sobre a aplicação dos conceitos da construção 
enxuta, que era o tema da visita. O pesquisador concentrou-se em observar os 
aspectos referentes à comunicação no canteiro, a entrevistar o betoneiro da obra, o 
supervisor de produção, o coordenador lean e o diretor geral da empresa, de forma 
separada do restante dos congressistas. Houve também uma interação do 
pesquisador com outros funcionários do canteiro como o almoxarife, um pedreiro, 
dois serventes e dois estagiários.  
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Considerou-se tanto visita, quanto a análise de documentos satisfatória. O 
resultado da análise e da visita estão descritos no capítulo de resultados. 
  
3.5.4 Unidade de análise 
 
A unidade de análise observada, em ambos os estudos de caso foi, a 
comunicação no gerenciamento da execução dos processos produtivos dos 
canteiros de obras estudados. 
 
3.6 TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS  
3.6.1 Estudo de caso T 
Análise de documento: caso T 
 
Nessa obra foi analisado o planejamento feito para ela, através do Ms 
Project e o projeto arquitetônico. A WBS analisada encontra-se no anexo 1. 
 
Entrevistas: caso T 
 
Foram realizadas 7 entrevistas estruturadas através do quadro 8 durante o 
período do estudo de caso T. O mestre de obras foi entrevistado mas não se seguiu 
nenhuma estrutura de questões, pois pesquisador o acompanhou durante dois dias 
e realizou conversações a respeito do gerenciamento do canteiro, por meio dessa 
ação, escreveu-se uma rotina de trabalho para o mestre de obras. 
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Quadro 08 – Estrutura de questões para as entrevistas da obra T (Dados da pesquisa). 
1) Função: 
2) Atividade? Trabalho em equipe? Quem faz parte da equipe? Início da atividade? 
3) Quem te passou a ordem para a execução desta atividade? Qual foi a ordem? 
4) Como essa pessoa te deu a ordem? Verbalmente? Ela te deu algum material de apoio? 
5) Por onde você começou a realizar essa atividade? Qual cômodo? Qual pavimento? 
6) Antes desse cômodo onde você estava? Por que escolheu esse cômodo para trabalhar? 
7) Após o término desse cômodo, para onde você vai se deslocar? Como você vai decidir 
isso? Tem alguma instrução? 
8) Em caso de dúvida, ou do surgimento de um problema, a quem você avisa? Com quem 
você conversa? 
9) Como você faz para chamar ou localizar essa pessoa? 
10) Você prefere esperar, ir atrás ou resolve sempre os problemas que aparecem? 
11) Ao finalizar a tarefa o que você faz? A quem você avisa e qual o seu procedimento? 
 
 
Observação direta: caso T 
 
Partiu-se do princípio de que os fenômenos de interesse desta pesquisa 
encontravam-se disponíveis para a observação através de comportamentos e 
condições ambientais relevantes na obra T.  
Por conseguinte, o pesquisador realizou observações diretas no canteiro 
em 12 visitas ao canteiro de aproximadamente 8 horas cada uma (período 
vespertino e matutino).  
O registro fotográfico e elaboração de diagramas de fluxo de pessoas nos 
processos foram utilizados no estudo de campo, no intuito de transmitir as 
características importantes do caso, aos leitores desse texto. 
A observação direta no canteiro permitiu a realização do acompanhamento 
do processo de execução de três atividades: Piso cerâmico, Rejunte e Forro de 
PVC. Esta ação forneceu informações relevantes sobre o processo de comunicação 
realizado no canteiro. 
 
3.6.2 Estudo de caso E 
Análise de documentos: caso E 
 
  
66 
A análise de documentos da obra E foi realizada em dois períodos: o 
primeiro em 50 dias, entre 16/10 e 05/12/2006 e o segundo durante 60 dias, entre 
27/04 e 27/06/2007.  
A técnica permitiu a análise do lookahead, do planejamento de curto prazo, 
das funções do cartão de produção, das funções do andon. Os aspectos referentes 
à comunicação ou falta da mesma foram destacados através desta análise. 
O trabalho de Pattussi (2006) foi analisado como forma de complementar 
informações sobre células de produção que eram utilizadas na obra E. A análise 
desse trabalho colaborou com aspectos ligados à comunicação dentro das células 
de produção. O resultado da análise encontra-se no capítulo quatro. 
 
Entrevistas: caso E 
 
A entrevista com o betoneiro da obra E permitiu a análise do funcionamento 
do gerenciador de kanban, ele respondeu as questões do quadro 9. 
A obra tem um cargo gerencial que é chamado de coordenador lean da 
empresa, esse funcionário tem a função de cuidar das ações de construção enxuta. 
A entrevista com ele permitiu identificar a equipe administrativa da obra, analisar as 
funções do planejamento de curto prazo, bem como as funções do cartão de 
produção. Não foi seguida uma estrutura de questões. 
A entrevista com o supervisor de produção permitiu o entendimento do 
quadro de comunicação, visualizado nas unidades de produção do canteiro. A 
entrevista com o supervisor se seu de maneira informal durante o percorrer da obra. 
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Quadro 09 – Estrutura de questões para o betoneiro da obra E (dados da pesquisa). 
1) Antes da implantação desse sistema de gerenciamento da betoneira (heijunka box) 
era mais difícil trabalhar? Existia problemas? Explique como funciona agora: 
2) Foi difícil para você aprender a gerenciar a betoneira com esses conceitos e ferramentas? 
3) Como você faz para operar esse gerenciador de kanban (heijunka Box)? 
4) Como funcionam as plaquetas que identificam o local? 
5) Você gosta de trabalhar assim? 
6) É melhor que antigamente? 
7) E quando você tem algum problema, ou alguma dúvida aqui, com quem você fala? 
 
 
Observação direta: caso E 
 
O pesquisador realizou observações diretas no canteiro em um período de 
3 horas em uma visita ao canteiro no dia 10/10/2006.   
Foi realizado o registro fotográfico e de vídeo tape (a entrevista com o 
betoneiro da obra foi filmada com a sua autorização) no intuito de transmitir as 
características importantes do caso.  
Na visita pode-se observar aspectos ambientais e estruturais da obra que 
poderiam exercer influência na comunicação do canteiro. Foi possível notar a 
utilização de dispositivos com potencial de facilitar a comunicação no canteiro, mas 
que não estavam sendo explorados pela empresa, nesse sentido. 
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3.7 PROCEDIMENTOS DE CAMPO 
3.7.1 Caso T 
 
Esse item fornece o passo a passo utilizado para a coleta e análise dos 
dados do caso T: 
 
a) caracterizou-se a obra, a empresa e o processo de comunicação entre os 
gerentes e os operários de execução do canteiro. 
b) reuniu-se a documentação da obra: Projeto arquitetônico; e planejamento 
da obra realizado no Ms Project. 
c) realizou-se duas visitas exploratórias ao canteiro: Essas tiveram o objetivo 
de familiarizar o pesquisador com a obra e com a equipe administrativa. 
Percorreram-se todos os cômodos da obra e todos os pavimentos na 
busca de informações e visualizações para as futuras ações da pesquisa. 
d) Fez-se o zoneamento do canteiro e definiu-se a rotina de campo: O 
zoneamento foi feito com base em uma análise no projeto arquitetônico, 
os cômodos da torre do edifício foram numerados de 1 a 32 por 
pavimento (figura 4). A partir desse zoneamento elaborou-se a rotina de 
campo, onde ficou definido que, para a observação do fenômeno, ao 
longo do tempo, seria realizada uma visita semanal à obra, momento em 
que toda a obra era percorrida do último pavimento ao primeiro, seguindo 
a ordem do zoneamento estabelecido na figura 4. 
e) identificou-se as atividades restantes para o término da obra: de posse da 
rotina de campo, o pesquisador percorreu toda a obra para a identificação 
das atividades que faltavam ser realizadas para o término do edifício. 
Esse procedimento foi realizado juntamente com o mestre de obras que, 
ao entrar em cada cômodo da obra, afirmava verbalmente o que faltava 
para terminar a execução do referido cômodo e qual seria a seqüência de 
execução. As falas do mestre de obras foram anotadas em uma planilha 
específica (apêndice 1) que permitiu ter a noção do estado da obra. Essa 
tabela permitiu que se soubesse o que foi sendo feito a cada semana e 
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em qual seqüência. Nas visitas procurou-se conferir se as atividades 
foram feitas de acordo com as definições do mestre. Essa tabela foi feita 
para os pavimentos tipos da obra T e foi atualizada semanalmente entre 
os dias 19/09/06 e 21/11/06. 
 
    
Figura 04 – Zoneamento do pavimento tipo obra T (dados da pesquisa). 
 
 
f) realizou-se o acompanhamento dos processos no canteiro T: a  planilha 
do apêndice 1 guiava o pesquisador no campo, o qual visitava a obra 
semanalmente, marcava as atividades realizadas na semana e as retirava 
da planilha anterior. As atividades retiradas da planilha do dia 26/09 
representavam o executado entre os dias 19/09 e 26/09, as retiradas da 
planilha no dia 03/10 representavam o executado na semana entre os 
dias 26/09 e 03/10 e, assim, sucessivamente. 
g) realizou-se entrevistas com os operários: durante as visitas de campo 
foram selecionados três trabalhadores, aleatoriamente, para a realização 
de entrevistas preliminares.  
h) estudou-se com mais atenção três processos produtivos: após as 
entrevistas e as visitas exploratórias, o pesquisador escolheu estudar com 
profundidade três processos produtivos no canteiro: piso cerâmico, rejunte 
e forro de PVC. Durante esse acompanhamento foram realizadas mais 
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quatro entrevistas, seguindo a mesma estrutura de questões das 
entrevistas preliminares. 
i) realizou-se a representação da movimentação dos trabalhadores dos três 
processos escolhidos: para facilitar a visualização do acompanhamento 
dos processos construiu-se gráficos ilustrativos da movimentação da mão 
de obra dos mesmos.  
j) realizaram-se as visitas à obra: percorreram-se todos os cômodos da 
obra, nas duas primeiras visitas exploratórias o mestre acompanhou todo 
o percurso. Essas visitas tiveram o objetivo de observar como se davam 
as relações sociais no canteiro de obras, como se transmitiam as ordens 
de execução dos serviços, como os operários se organizavam enquanto 
funcionários do canteiro. Também foi comparado o que estava 
programado pelo mestre de obras na tabela do apêndice 1 com o 
executado, assim como o progresso das atividades. Foi investigada a 
forma que o gerente (mestre de obras) se comunica com os responsáveis 
pela execução e quais os canais de comunicação estavam à disposição 
deles no canteiro, bem como os operários se relacionavam.  
k) investigou-se a rotina do mestre de obras: durante dois dias o 
pesquisador passou o dia junto ao mestre de obras para descrever e 
analisar a sua rotina na obra. 
l) analisaram-se os dados e elaboraram-se gráficos e relatórios do caso: de 
posse dos dados coletados, semanalmente, atualizava-se os gráficos e 
relatórios de caso.     
 
3.7.2 Caso E 
No estudo de caso E o maior tempo foi dedicado à análise de documentos, 
no entanto, foram seguidos alguns procedimentos na visita de campo.  
 
a) percorreu-se a obra com caderno de campo, câmera fotográfica; 
b) entrevistou-se o betoneiro, o supervisor de produção e o coodenador lean 
da obra. Houve interação com o almoxarife, um pedreiro, dois serventes e 
dois estagiários. 
  
71 
4 ESTUDOS DE CASO 
 
Foram realizados dois estudos de caso no presente trabalho. O primeiro, na 
obra T, procurou enfatizar o problema de pesquisa identificado, nele buscou-se 
mostrar como é realizada a comunicação do planejado e decidido pela gerência 
para os trabalhadores manuais (os executores dos processos produtivos) e 
identificar implicações que esse tipo de comunicação causa no desenvolvimento 
das tarefas e no relacionamento social no canteiro de obras. O segundo estudo, na 
obra E, teve o objetivo de mostrar o modelo de comunicação adotado por uma 
empresa construtora e os meios de comunicação que são usados para a realização 
da comunicação entre gerência e execução. 
Não é intenção desta pesquisa comparar as formas de comunicação das 
empresas, mas, sim, exaltar ou criticá-las de acordo com a visão escolhida para 
fundamentar esta pesquisa, que é a Perspectiva da Linguagem - Ação. Devido ao 
caráter prepositivo desse texto, não se busca avaliar o desempenho da 
comunicação na obra E, o intuito é fazer considerações de como é realizada a 
comunicação no canteiro de obras. 
Os empreendimentos estudados possuem características distintas. A obra T 
adota um processo de planejamento e controle de obras fundamentado na teoria 
tradicional implícita no guia PMBOK (PMI, 2004), já a obra E tem um processo de 
planejamento e controle de obras fundamentado nos conceitos modernos de gestão 
da construção, como a teoria da construção enxuta (em desenvolvimento e 
discussão no IGLC) e o Last Planner (Ballard, 2000). Em ambos os casos as 
empresas ainda não conseguem utilizar e aplicar os conceitos e princípios em que 
se baseiam, nem a obra T consegue seguir a metodologia do PMBOK (PMI, 2004) 
conforme está descrita e nem a obra E consegue aplicar o Last Planner® da forma 
como definida por seus autores. No entanto, nota-se uma busca, em ambas as 
empresas, para aplicação das respectivas teorias em que se baseiam. 
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4.1 ESTUDO DE CASO OBRA T 
 
A empresa que executou a obra T participa de projetos desenvolvidos pelo 
Grupo de Gestão da Construção do Núcleo de Pesquisa em Construção da UFSC. 
Os projetos são: “Gestão construtiva”, entre os anos de 2005 e 2007, e “Eco-
Design”, realizado no mesmo período. Isso demonstra o interesse no trabalho em 
conjunto com a universidade, parceria que traz benefícios tanto para a universidade, 
pela possibilidade de se realizar estudos diretamente no campo, quanto para a 
empresa, que pode adotar medidas para modernizar seu sistema de gestão e 
realizar projetos de construção que causem menos danos ao meio ambiente, no 
caso específico destes dois projetos. 
O empreendimento em estudo corresponde a um edifício residencial 
formado por sete pavimentos (figura 5), sendo cinco pavimentos tipos, um piso 
térreo e um subsolo garagem. Os pavimentos tipos possuem três apartamentos. A 
área total da obra é de 2.097,23 m2. 
 
 
Figura 05 – Obra T (dados da pesquisa). 
 
A equipe administrativa da obra contava com um engenheiro geral (diretor 
da empresa), um engenheiro de planejamento e custos, um mestre de obras, um 
encarregado geral, uma auxiliar administrativa, que trabalhava no escritório e no 
almoxarifado da obra, e uma estagiária que trabalhava no mesmo lugar. 
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4.1.1 Processo de planejamento 
 
O processo de planejamento da obra T é realizado pelo engenheiro de 
planejamento em conjunto com o diretor da empresa. Eles utilizam informações de 
prédios construídos pela empresa no passado e, também, as informações 
provenientes da experiência prática do mestre de obras. Durante a realização do 
estudo de caso o autor presenciou duas reuniões entre o engenheiro de 
planejamento e o mestre de obras para realizar o planejamento da próxima obra da 
empresa.  
Esse engenheiro é responsável pela realização do planejamento das obras 
da empresa e o faz através do Ms Project. Ele elabora, também, um orçamento 
paramétrico da obra, o qual é acompanhado e atualizado no decorrer da 
construção. 
Para esta obra do estudo de caso foi elaborado um planejamento detalhado 
no Ms Project. A WBS resultante deste planejamento está exposta no anexo 1. 
Esse foi entregue ao mestre de obras no início dos trabalhos. Quando questionado 
se o utilizava como base para as suas ações, ele respondeu que não e afirmou que 
o planejamento inicial não se aplicava mais, pois estava desatualizado.  
O mestre de obras se vale da sua experiência e poder de comando para 
tocar a obra de acordo com as suas decisões. 
A partir dessa situação, o pesquisador decidiu obter informações do próprio 
mestre de obras sobre as estratégias para a finalização da obra e qual o 
seqüênciamento das atividades restantes na torre do prédio em construção. Para 
isso, percorreu toda a obra acompanhado por ele, enquanto o mestre dizia o que 
faltava em cada cômodo do edifício. Essa ação resultou em uma planilha que 
relacionava os serviços faltantes em cada cômodo da torre da obra e, na seqüência, 
que o mestre de obras planejava que fossem executados (Apêndice 1). 
Essa ação foi tomada para poder comparar a vontade do mestre de obras, 
com o executado por seus subordinados, já que o planejamento elaborado 
inicialmente, pela equipe administrativa da obra, estava desatualizado e sem uso. O 
objetivo é investigar o poder de comunicação das tarefas que o mestre de obras 
possui e ver se o que ele decide é executado da forma que ele planeja. 
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Nesse processo de acompanhamento do mestre de obras, ele descreveu, 
de uma forma geral, a estratégia que utiliza para realizar os processos produtivos 
no canteiro: “aqui na obra eu tenho 4 colunas, a coluna do apartamento com 
terminação 1 é a coluna 1, a do apartamento 2 é a coluna 2, a do apartamento 3 é a 
coluna 3 e o hall e a escada formam a coluna 4 (figura 6). Quando eu passo a 
ordem de execução de algum processo produtivo eu mando o trabalhador fazer a 
coluna 2, depois a 3, sempre começo os serviços nestas colunas porque a coluna 1 
tem o guincho e a coluna 4 é muito usada para a passagem das pessoas” (Mestre 
de obra T, 19/09/2006). 
 
 
Figura 06 – Zoneamento do Prédio feito pelo mestre de obras (dados da pesquisa). 
 
 
A partir dessa afirmação do mestre de obras, verifica-se a maneira como ele 
procura atacar a obra para a sua execução. 
Com a planilha de atividades restantes (apêndice 1) e com as informações 
de plano de ataque do mestre de obras, foi realizado um acompanhamento semanal 
da realização das tarefas restantes na obra. Esse acompanhamento foi realizado 
entre os dias 19/09/2006 e 21/11/2006. O resultado do mesmo está no apêndice 2, 
o qual ilustra graficamente a execução dos serviços descritos pelo mestre com o 
passar do tempo. Durante o período de visitas à obra, o pesquisador investigou a 
rotina do mestre de obras no canteiro e selecionou três casos (processos 
produtivos) para um estudo mais detalhado: (1) Piso Cerâmico; (2) Rejunte; e (3) 
Forro de PVC. 
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4.1.2 Rotina do mestre de obras 
 
Foi realizado um acompanhamento do mestre na sua atividade laborativa, 
período onde foram realizadas muitas perguntas que não seguiam um questionário 
pré-definido, pois eram elaboradas no momento, em função dos acontecimentos 
aleatórios com que se defrontavam. Em resumo, as duas visitas de 
acompanhamento às atividades do mestre T foram assim: chegava-se no canteiro 
no horário de início do expediente. A partir de então, o pesquisador já permanecia 
junto ao mestre de obras. Esse afirmou que tinha a obra na cabeça e que tinha uma 
boa memória. Notou-se, na obra, que realmente havia essa sensação de confiança  
em relação ao mestre, tanto por parte dos funcionários de execução, quanto do 
pessoal do almoxarifado e administração. Eles respeitavam as habilidades do 
mestre, tanto pelo fato de ele ter bastante tempo de empresa, quanto pelo fato do 
diretor da empresa confiar no trabalho dele.  
Quando os funcionários chegavam ao canteiro pela manhã iam direto para 
os seus postos de trabalho e continuavam as atividades do dia anterior. O mestre, 
por sua vez, chegava ao canteiro e avaliava a obra. Quando queria passar alguma 
atividade aos operários, os chamava pessoalmente e determinava novas funções 
de acordo com as necessidades do dia, de forma verbal. Não foi observado nenhum 
tipo de reunião para decidir o que seria feito, nem para o mestre passar as 
atividades a serem executadas. Ou ele fazia isso no começo do expediente, ou 
então se dirigia ao local do trabalho do operário para passar uma nova 
determinação. Após esse contato inicial com os trabalhadores, que não era 
constante, o mestre se dirigia a sua mesa, a qual ficava junto ao almoxarifado da 
obra, local onde trabalhava uma funcionária administrativa da obra. Geralmente, ela 
discutia com o mestre algumas pendências com relação à compra de materiais, já 
que ele era responsável pelos levantamentos quantitativos da obra.  
O diretor geral da empresa costumava ir à obra em torno de três vezes por 
semana, para discutir com o mestre assuntos relacionados às decisões de 
execução da obra. Durante o estudo de campo, foi presenciado pelo pesquisador 
discussões a respeito do piso da garagem, do concerto das janelas e  do momento 
de retirada do elevador de carga (guincho). Após resolver os assuntos 
administrativos no almoxarifado, o mestre se encaminhava para a torre do edifício. 
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Segundo ele, com o objetivo de verificar se as equipes estavam trabalhando e, em 
seguida, passava parte do tempo calculando além os quantitativos de materiais.  
Não foi observado um controle de qualidade rigoroso pelo mestre de obras. 
Quando questionado sobre isso, o mestre queixou-se da falta de uma técnica em 
edificações para auxiliá-lo nesse aspecto.  
Na segunda visita o mestre foi abordado por dois pedreiros que estavam 
assentando azulejos. Eles reclamaram que os gesseiros (funcionários da empresa 
terceirizada de aplicação de forro de gesso) estavam deixando as coisas sujas e 
que eles não tinham como saber para onde eles iam e onde eles estavam, isso 
estava atrapalhando o serviço deles. O mestre respondeu que eles eram de 
empresa terceirizadas, que era um pessoal difícil de lidar, que chegavam atrasados, 
mas que iria conversar com o dono da empreiteira de gesso. 
No período da tarde, o mestre geralmente ficava em sua mesa e passava 
algumas instruções à auxiliar administrativa. Por duas vezes ele recebeu o 
engenheiro de custos e de planejamento da empresa, o qual já estava trabalhando 
no planejamento de uma próxima obra da construtora. Também foi presenciado a 
solicitação do mestre para resolver problemas que estavam acontecendo na torre 
durante o período da tarde. 
Nesse momento, foi possível notar a falta de comunicação do mestre com 
os operários que ficavam trabalhando na torre. Quando o mestre precisava falar 
com alguém ou ele ia procurar o operário no canteiro, ou pedia para um servente 
chamá-lo. As duas opções são consideradas perda de tempo, afinal ele retirava um 
servente do seu trabalho só para ir procurar alguém com quem ele queria 
conversar, quando não ficava rodando a obra atrás do operário, o qual poderia estar 
em qualquer lugar da obra. 
O mestre afirmou que possui muita experiência em obra e que já viveu e viu 
tantas situações diferentes que acabou aprendendo a dar soluções para qualquer 
problema que aparece. Esta visão também foi sentida em conversa com o diretor 
geral da empresa que demonstrou muita confiança na pessoa do mestre. E a 
auxiliar administrativa afirmou: “o mestre tem um computador na cabeça”. 
Quanto ao aspecto de liderança, percebeu-se que o mestre era o típico 
“senhor da obra” para os seus subordinados. A sua idade e experiência ajudavam 
muito nessa imagem. 
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Essa rotina foi repetida nas duas visitas em que o pesquisador acompanhou 
o mestre na obra, nada muito diferente foi observado em nenhuma delas. 
 
Análise da Rotina do mestre de obras 
 
Observa-se que o canal de comunicação utilizado pelo mestre de obras é a 
comunicação verbal, diretamente com os trabalhadores. Durante esse 
acompanhamento do mestre de obras da empresa, pode-se perceber um conflito 
entre operários da empresa e operários de empresa terceirizada. Esse o conflito 
tinha como causa raiz a falta de comunicação entre os gesseiros e os demais 
operários da obra, que não sabiam para onde os gesseiros iriam e onde eles 
estavam trabalhando, por isso muitas vezes eles começavam a trabalhar em certa 
coluna de algum pavimento e logo tinham que parar, ou mudar de posto de trabalho 
por causa dos gesseiros que chegavam com todo o seu material e, sem questionar 
se podiam ou não, realizavam o seu serviço, independente de quem estivesse 
trabalhando no apartamento. É um problema de relacionamento social adverso na 
obra. Revela também uma falta de comunicação interpessoal entre os operários da 
obra. Esta questão vai ser melhor discutida nos próximos itens. 
Como uma forma de contrastar a visão do mestre, foram realizadas 
entrevistas com três operários, selecionados aleatoriamente, no canteiro durante as 
visitas á obra. 
 
4.1.3 Entrevistas preliminares com os operários 
 
Através destas entrevistas teve-se como objetivo analisar o processo de 
comunicação no canteiro de obras. 
 
Entrevista 1 
 
O quadro 10 mostra a entrevista realizada com um pedreiro na obra T, na 
escada do quinto pavimento, no dia 19/09/2006. 
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Quadro 10 – Entrevista 1T (dados da pesquisa). 
Função: Pedreiro. 
Atividade: Regularização da escada. 
Equipe: Sozinho. 
Situação contratual: Funcionário da empresa. 
Pesquisador: quem te dá as ordens para execução das atividades? 
Pedreiro: O mestre de obras. 
Pesquisador: Que atividade ele te passou? O que você está fazendo agora? 
Pedreiro: Descer regularizando a escada do 5º Pav ao Térreo. Ele me colocou nesse 
serviço no dia 18, a tarde. 
Pesquisador: De que maneira ele te passou esta atividade? Ele falou para você 
diretamente? Deu a você algum material de apoio como projeto ou definições? 
Pedreiro: Ele me chamou em outro serviço que eu estava fazendo e disse para eu fazer 
esse serviço aqui e não me deu nenhum material de apoio, mas antes de eu começar ele 
me disse o que queria que eu fizesse, aí eu gravei e estou fazendo. 
Pesquisador: E se você tiver alguma dúvida durante a execução do percurso? Ou surgir 
algum problema? 
Pedreiro: Qualquer coisa eu vou procurar o mestre aqui na obra, lá em baixo, ou pelos 
andares, se não achar eu espero ele aparecer, ele sempre aparece. Aqui é a escada. Às 
vezes eu deixo alguma coisa para trás e quando eu encontro ele eu tiro as dúvidas e volto 
para terminar daí. 
Pesquisador: E você não se esquece? as vezes? 
Pedreiro: não!... Sou acostumado com isso é o meu serviço. Não esqueço. 
Pesquisador: Ao finalizar essa tarefa o que você vai fazer? A quem você vai avisar? 
Pedreiro: A escada é muito visada, quando terminar todo mundo vai ver. 
 
 
Análise da entrevista 1 
 
Observa-se, nesse caso, que o pedreiro está trabalhando sozinho, a 
comunicação do trabalho foi feita verbalmente pelo mestre de obras e em uma 
direção (verticalmente descendente), do mestre para o trabalhador. Observou-se 
uma falta de suporte ao trabalhador ao se verificar a dificuldade para se falar com o 
mestre de obras. De uma maneira geral, observa-se que o mestre de obras não 
procura escutar os operários, ele toma as decisões de forma centralizada baseada 
na sua experiência.  
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Entrevista 2 
 
O quadro 11 mostra a segunda entrevista realizada na obra T, com um 
pedreiro no bwc (31), no terceiro pavimento, no dia 19/09/2006. 
 
Quadro 11 – Entrevista 2T (dados da pesquisa). 
Função: Pedreiro. 
Atividade: Concerto da janela, requadro de reboco e recolocação de azulejo, o modelo de 
janeja estava diferente do espaço deixado. 
Equipe: Sozinho. 
Situação contratual: Funcionário da empresa. 
Pesquisador: Quem te dá as ordens para execução das atividades? 
Pedreiro: O mestre de obras, ele é o chefe, né! 
Pesquisador: Que atividade ele te passou? O que você está fazendo agora? 
Pedreiro: Fazer o concerto do espaço das janelas de acordo com as medidas da nova 
janela, de baixo para cima na coluna 3. 
Pesquisador: De que maneira ele te passou esta atividade? Ele falou para você 
diretamente? Deu a você algum material de apoio como projeto ou definições? 
Pedreiro: Quando ele percebeu o problema ele falou comigo e me mandou fazer esse 
serviço. Aí, tô fazendo né! Eu tô subindo e testando a janela e fazendo o concerto, elas 
estão todas diferentes. 
Pesquisador: E se você tiver alguma dúvida durante a execução do percurso? Ou surgir 
algum problema? 
Pedreiro: Aí eu tenho que achar o mestre porque ele é quem sabe, né! Ele sempre fica lá 
na sala dele, no almoxarifado. 
Pesquisador: E se você não encontrá-lo? 
Pedreiro: mas eu procuro na obra toda. 
Pesquisador: E se não achar? 
Pedreiro: Ai eu dou um jeito e espero ele aparecer e a gente resolve, se tiver difícil eu pulo 
para a próxima janela. 
Pesquisador: Ao finalizar essa tarefa o que você vai fazer? A quem você vai avisar? 
Pedreiro: O mestre sabe quando a gente está para terminar um serviço. Ele é quem me 
coloca para fazer outra coisa. 
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Análise da entrevista 2 
 
Da mesma forma que a primeira, essa entrevista confirma as características 
da comunicação estabelecida em uma direção e hierárquica, da falta de suporte, e 
da centralização das decisões na pessoa do mestre e trabalho individual. 
 
Entrevista 3 
 
O quadro 12 relata a entrevista do pedreiro, na cobertura da obra, no dia 
26/09/2006. 
 
Quadro 12 – Entrevista 3T (dados da pesquisa). 
Função: Pedreiro. 
Atividade: Fazer a chaminé da sacada da cobertura 2 do edifício. 
Equipe: Pedreiro + Servente. 
Situação contratual: Funcionários da empresa. 
Pesquisador: Quem te dá as ordens para execução das atividades? 
Pedreiro: O mestre de obras. 
Pesquisador: Que atividade ele te passou? O que você está fazendo agora? E o que você 
estava fazendo antes desse serviço?  
Pedreiro: Estou fazendo o reboco desta chaminé. Antes eu estava no 1º pavimento fazendo 
retoque de reboco. 
Pesquisador: De que maneira ele te passou esta atividade? Ele falou para você 
diretamente? Deu a você algum material de apoio como projeto ou definições? 
Pedreiro: O mestre me mandou fazer essa atividade hoje de manhã. Ele colocou um 
servente pra me ajudar porque aqui é longe. 
Pesquisador: E depois daqui você já sabe para onde vai? 
Pedreiro: Não ele não falou nada. Falou só para eu fazer isso aqui. 
Pesquisador: Ele te disse em quanto tempo você deveria realizar esta tarefa? 
Pedreiro: Não, ele apenas me mandou fazer essa chaminé. 
Pesquisador: E se você tiver alguma dúvida durante a execução do percurso? Ou surgir 
algum problema? 
Pedreiro: Eu to acostumado já com esse serviço, não tenho dúvidas, tenho experiência. 
Problema eu dou um jeito também.   
Pesquisador: Ao finalizar essa tarefa o que você vai fazer? A quem você vai avisar? 
Pedreiro: Daí eu tenho que achar ele, para poder saber o que fazer. 
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Análise da entrevista 3 
 
O aspecto relevante desta entrevista é que ela foi realizada na cobertura da 
obra em local de difícil acesso, poucas pessoas passavam ali. Ao chegar no local, o 
pesquisador pode perceber a movimentação dos trabalhadores para demonstrar 
que estavam trabalhando, foi possível notar que eles estavam conversando ao 
invés de estarem trabalhando. O serviço era de execução rápida, um dia de serviço 
dos dois trabalhadores era suficiente, mas eles demonstravam pouco interesse no 
trabalho. No dia seguinte, eles ainda estavam no mesmo local, talvez o mestre de 
obras nem lembrasse mais daquelas duas pessoas trabalhando na chaminé. No 
terceiro dia, à tarde, os trabalhadores não estavam mais no local de trabalho da 
chaminé, a qual estava terminada. 
Observou-se que o mestre centralizava o comando da obra, as atividades 
do dia-a-dia eram intensas, por isso ele corria o risco de esquecer de algum 
trabalhador e os deixava à vontade. Os trabalhadores se aproveitavam da situação 
e realizavam as tarefas sem compromisso com o tempo. 
Durante a visita do dia 24/10/06, ao chegar ao último pavimento da obra, foi 
possível observar três operários conversando na varanda (figura 7). Depois que a 
máquina fez barulho com o click dessa foto os trabalhadores notaram a presença do 
pesquisador e, rapidamente, disfarçaram voltando ao trabalho. Naquele momento 
eram 16:40h, ou seja, faltavam apenas 20 minutos para o fim do expediente e eles 
estavam parados e conversando, aproveitavam a distância do local de trabalho 
estava o mestre de obras, o qual, geralmente nesse horário, estava na sala dele. 
Situações como essa foram observadas mais cinco vezes durante o período de 
estudo. 
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Figura 07 – Operários reunidos olhando o movimento na rua (dados da pesquisa). 
 
 
A partir da entrevista e da observação das atitudes do pedreiro responsável 
pela execução da chaminé e dos outros pedreiros no quinto pavimento, nota-se 
uma falta de comprometimento das equipes de trabalho para com a execução da 
obra. 
Além de demonstrar uma falta de comprometimento dos dois operários em 
relação a execução da chaminé, essa entrevista também confirmou as 
características apresentadas nas duas entrevistas anteriores.  
Após a análise destas três entrevistas preliminares o pesquisador decidiu 
acompanhar o processo de execução e de comunicação realizado em três 
processos produtivos do canteiro: piso cerâmico, rejunte e forro de PVC. O próximo 
item apresenta estas análises. 
 
4.1.4 Os casos do piso cerâmico e do rejunte 
 
O processo de execução do piso cerâmico começou antes do início desta 
pesquisa, portanto o acompanhamento se deu no período de duração do estudo de 
caso. 
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Plano de ataque do mestre de obras 
 
O mestre de obras afirmou que está fazendo o piso da seguinte maneira: 
“Eu coloquei duas equipes para colocar o piso cerâmico primeiro na coluna 2 
subindo e depois na coluna 3 descendo. Agora, eles estão descendo fazendo a 
coluna 1 e depois vou colocar alguém para fazer a coluna 4 descendo também” 
(Mestre de obras, dia 20/09/06). 
O mestre afirmou que, devido ao atraso da obra, as equipes de cerâmica 
estavam trabalhando à noite e aos sábados e, recebiam horas extras por isso.  
Esta forma de atacar a obra pode ser percebida na figura 8, a qual mostra o 
período em que cada local foi executado. Percebe-se que, de uma maneira geral, o 
plano de ataque do mestre foi seguido: primeiro terminou-se a coluna 3, no primeiro 
pavimento, e realizou-se boa parte da coluna 1, nos pavimentos 5, 4, 3  e 2 (Figura 
8). Observa-se que alguns locais, tanto da coluna 3 quanto da coluna 1, foram 
deixados para trás e executados posteriormente de forma isolada, como por 
exemplo os BWCs da coluna 1 no primeiro pavimento, executados entre os dias 14 
e 21/11 (quadrado laranja). Outro exemplo é a execução dos pisos da coluna 1, do 
terceiro pavimento, onde observa-se que os pisos foram realizados em quatro 
períodos diferentes de forma espaçada. Em nenhum dos pavimentos observados, a 
equipe de piso conseguiu executar um apartamento completo, em um só período 
(figura 8). 
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Figura 08 – Execução do piso cerâmico por período e local de execução (dados da 
pesquisa). 
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Em relação ao rejunte, o mestre colocou uma pessoa para rejuntar o prédio. 
De início a ordem foi para a pessoa subir rejuntando onde tivesse piso e/ou azulejo, 
o operário escolhido pelo mestre foi um operador de guincho de outra obra da 
empresa, a qual estava parada. 
O resultado do deslocamento do operário que trabalhou no rejunte de piso e 
parede é mostrado no diagrama da figura 9. 
Diferentemente do piso cerâmico, não se consegue visualizar uma lógica de 
execução desse serviço. Observou-se que os locais foram rejuntados em períodos 
de tempo diferente, pois o rejuntador (operário responsável pela execução do 
rejunte) chegou a entrar no mesmo local até três vezes para executar o serviço de 
rejunte em três períodos diferentes. Como, por exemplo, na área de serviço da 
coluna 1 no primeiro andar (figura 9). Por outro lado, teve locais de trabalho que o 
operário só precisou entrar uma vez para realizar todos os rejuntes (piso, parede e 
ralo), como por exemplo o bwc social da coluna 1, no primeiro andar (figura 9). 
A seguir será demonstrado, com detalhes, o fluxo dos dois processos, 
semanalmente, e analisados os aspectos referentes aos mesmos. 
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Figura 09 – Execução do rejunte por local e período de execução (dados da pesquisa). 
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Fluxo da produção do piso e do rejunte 
 
Nesse item, será apresentado o fluxo de produção semanal, do piso e do 
rejunte e uma análise de cada semana, procurando exaltar aspectos relacionados 
com a interação dos dois processos e com a comunicação das equipes de 
produção. 
A figura 10 apresenta o caminho percorrido pela equipe de cerâmica 
(bolinhas vermelhas) e pela equipe de rejunte (bolinhas amarelas destacadas com 
um círculo preto). 
 
Período de 19 a 26 de setembro 
 
Observa-se que, no período de 19 a 26/09, a equipe de cerâmica saiu do 
primeiro andar coluna 3 e moveu-se para o início das atividades na coluna 1, do 
quinto andar, de onde vieram descendo e passando pelos andares 4, 3 e 2, 
executando as nos locais mostrados na figura 10. Devido ao atraso no cronograma 
da obra, as duas equipes de cerâmica estava trabalhando todas as noites e todos 
os sábados no regime de hora extra, durante aquela semana. 
No quinto e no quarto andar, coluna 1, o piso foi executado sem 
interferência com de outros processos, mas um cômodo foi deixado para trás 
nesses pavimentos, devido a impossibilidade de aplicação provocada pelo elevador 
de carga que se localizava nesse local. 
No terceiro andar coluna 1, a equipe começou a fazer o piso, chegou a 
colocá-lo na sala, mas resolveram interromper, por causa do congestionamento 
com o pessoal do azulejo (bolinhas azuis) e do forro de gesso no Bwc (quadrado 
rosa). Esse fato ilustra o conflito descrito no item  de análise da rotina do mestre de 
obras. 
Então eles foram para o segundo andar, onde outro operário estava 
assentando azulejo na área de serviço e no bwc/suíte. Mesmo assim, a equipe de 
piso começou a execução de sua atividade naquele apartamento, pois os 
azulejistas estavam terminando o serviço deles, ou seja, era possível terminar o 
assentamento do azulejo no único cômodo que faltava enquanto o piso era 
assentado nos outros cômodos do apartamento.  
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Figura 10 – Fluxo de execução do piso cerâmico e do rejunte no período de 19 a 26/09 
(dados da pesquisa). 
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Observou-se que as equipes de azulejo e piso não conversavam entre si, 
eles não combinavam as suas ações. Assim como, não existia uma comunicação 
da gerência para a coordenação dessas equipes, no intuito de evitar deslocamentos 
de materiais e ferramentas desnecessários e interferência entre os processos. 
Já o operário responsável pelo rejunte executou o piso da coluna 2, no 
primeiro pavimento, depois subiu para o terceiro andar e executou apenas um Bwc 
e, em seguida, finalizou os trabalhos da semana, ao executar parte do rejunte de 
piso da coluna 1 no quinto pavimento (figura 10). 
Ao analisar essa figura observa-se que os processos, apesar de 
complementares (o rejunte só pode ser feito se o piso estiver colocado), estão em 
sentidos opostos e desconectados, assim como há um descolamento nos fluxos dos 
dois processos. Também não se observa comunicação entre eles, as equipes não 
interagem para evitar esses problemas e esquecimentos de execução. 
 
Período de 26 de setembro a 03 de outubro 
 
Na semana de 26/09 à 03/10 (figura 11), a equipe de piso trabalhou na área 
de serviço, cozinha e bwc do segundo andar e depois desceram para o primeiro 
pavimento, coluna 1, onde trabalharam na cozinha e área de serviço. Em seguida, 
subiram e assentaram o piso na cozinha e no bwc social do terceiro pavimento, 
coluna 1. É importante salientar que nesta semana a equipe de piso também 
trabalhou na cobertura do prédio que, por limitações de pesquisa não faz parte da 
área observada por esse trabalho, o qual só estudou a torre do edifício. Nessa 
semana a equipe não teve problemas de interferência com a equipe de azulejo. 
O operário responsável pelo rejunte continuou no quinto pavimento e depois 
desceu para o quarto pavimento, coluna 1, onde se deparou com uma equipe de 
gesseiros que havia executado dois forros de gesso (os dois bwcs) e estavam 
executando o forro de gesso da cozinha e da área de serviço (figura 11, círculo 
rosa). Portanto, devido a essa interferência o rejuntador teve que deixar para trás o 
local ocupado pela equipe de gesso. Também não se observou, nesse caso, uma 
comunicação entre o rejuntador e a equipe de gesso e nem uma comunicação da 
gerência para coordenar a execução desses processos.  
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Figura 11 – Fluxo de execução do piso cerâmico e do rejunte no período de 26/09 à 03/10 
(dados da pesquisa). 
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Já no terceiro pavimento, o rejuntador executou apenas o rejunte do azulejo 
do bwc social da coluna 1. Depois o mesmo desceu para o segundo andar, onde 
trabalhou em boa parte da coluna 1. Ele finalizou a semana no primeiro andar, 
colunas 1 e 3. No fim dessa semana percebeu-se que, o operário realizou um ciclo 
no prédio ao subir e descer nos cinco pavimentos. 
Nessa semana foi feita uma entrevista com ele no seu próprio local de 
trabalho. 
 
Entrevista 4 
 
O Quadro 13 mostra a entrevista com o operário responsável pela execução 
do rejunte na obra T, no dia 26/09/2006, na cozinha 10 do quinto pavimento. 
 
Quadro 13 – Entrevista 4T (dados da pesquisa). 
Função: Operador de guincho. 
Atividade: Rejunte de piso e parede (Figura 12). 
Equipe: Sozinho. 
Situação contratual: Funcionário da empresa. 
Pesquisador: Há quanto tempo você está fazendo esse serviço? 
Operário: Já estou fazendo isso a mais de mês, não sei a data certa que comecei. 
Pesquisador: Quem te dá as ordens para execução das atividades? 
Operário: O mestre de obras. 
Pesquisador: Que atividade ele te passou? O que você está fazendo agora? E o que você 
estava fazendo antes desse serviço?  
Operário: O mestre me colocou nesse serviço porque a outra obra da empresa está parada 
e não está precisando de guincheiro lá. Ele falou diretamente pra mim, ele que me chamou. 
Ele disse para eu rejuntar o prédio de baixo para cima. 
Pesquisador: Deu a você algum material de apoio, como projeto ou definições? E como 
você sabia onde trabalhar? 
Operário: Não, onde tinha piso ou azulejo sem rejunte eu fiz, eu olhava e se não tivesse 
ninguém trabalhando eu rejuntava, eu fiz a coluna 2 do primeiro, depois um Bwc na coluna 
1, do terceiro, e agora tô aqui no quinto. 
Pesquisador: Ficou algum lugar para trás? 
Operário: Sim, mas depois eu vou voltar procurando os lugares que faltaram. Onde tiver 
livre eu rejunto, é que as vezes tem alguém trabalhando nos lugares, ou então não está com 
piso ou azulejo. 
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Pesquisador: Você conversa com as pessoas do piso cerâmico? Sabe onde eles estão 
agora? 
Operário: Não, não converso com eles, se não eu não faço os rejuntes. Também não sei 
onde eles estão agora. 
Pesquisador: você está a mais de um mês trabalhando nesse serviço sozinho? Sem 
conversar com ninguém? 
Operário: É, fico o dia todo rejuntando, mais de vez em quando aparece alguém. E de 
manhã e na hora do almoço encontro o pessoal, mas como eu sou da outra obra não 
conheço muita gente daqui, só o Adir, o mestre e mais dois guris ali que moram perto de 
mim. 
Pesquisador: Ao finalizar essa tarefa o que você vai fazer? A quem você vai avisar? 
Operário: Olha eu nem sei o que vou fazer, estou esperando eles me chamarem para voltar 
para a outra obra. 
 
  
Figura 12 – Operário responsável pela execução do rejunte de piso e parede, foto tirada no 
dia 21/11 no bwc suíte coluna 2 (dados da pesquisa). 
 
Análise da entrevista 4 
 
Nota-se uma falta de suporte ao rejuntador, não há comunicação entre ele e 
as equipes de piso e azulejo como forma de coordenar suas ações. O processo de 
rejuntamento depende do assentamento do piso e do azulejo. 
A comunicação entre o mestre e o trabalhador é realizada em uma direção, 
o mestre manda, o funcionário obedece e não participa das decisões. O operário 
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tem dificuldade em se comunicar com a gerência. O trabalho é especializado e 
fragmentado.   
Constatou-se a inexistência de relacionamento social do operário na obra, 
observou-se também o isolamento do trabalhador que veio de outra obra e que não 
conhecia quase ninguém dessa, o qual fica rejuntando o prédio sozinho. Dessa 
forma, acredita-se que o trabalho dele é desestimulante. 
Foi realizado também uma entrevista com a equipe de gesseiros. 
 
Entrevista 5 
 
O Quadro 14 mostra a entrevista, com o operário, funcionário de empresa 
terceirizada de execução do forro de gesso na obra T, no dia 03/10/2006, na 
cozinha do quarto pavimento. 
 
Quadro 14 – entrevista 5T (dados da pesquisa). 
Função: Gesseiro. 
Atividade: Fazer o forro de gesso em Bwcs e cozinhas da obra. 
Equipe: 3 gesseiros e 3 ajudantes (no momento). 
Situação contratual: Funcionários de empresa terceirizada. 
Pesquisador: Quem te dá as ordens para execução das atividades? 
Gesseiro: O dono da empresa de gesso passa pra gente o que fazer, ele é quem conversa 
com o mestre e com a menina lá do almoxarifado. 
Pesquisador: Que atividade ele te passou? O que você está fazendo agora? E o que você 
estava fazendo antes desse serviço?  
Gesseiro: Eu estou colocando os forros de cima para baixo. A gente trabalha conforme 
liberação, o cômodo foi liberado, a gente coloca o forro, se não tiver ninguém agente entra e 
faz o forro.  
Pesquisador: E se você tiver alguma dúvida durante a execução do percurso? Ou surgir 
algum problema? 
Gesseiro: Nesse serviço de gesso não tem muito segredo. 
 
Análise da entrevista 5 
 
Observa-se que os gesseiros trabalhavam na obra da maneira que queriam 
e não possuíam nenhum canal de comunicação com o mestre de obras. Eles não 
  
94 
se relacionavam com os operários da obra e o mestre também não dava nenhuma 
importância a isso. Não existia uma comunicação interpessoal e nem o estímulo a 
isso dentro da obra. 
Observa-se que o mestre de obras não comandava os gesseiros 
diretamente, o dono da empresa de gesso conversava com o mestre e passava as 
ordens para os gesseiros. Com essa atitude a comunicação do seqüenciamento e 
execução do processo ficou prejudicada e os gesseiros causaram interferência em 
outros processos produtivos. Esse fato conduziu a conflitos no canteiro, pois os 
funcionários próprios da obra se sentiram prejudicados pela desorganização dos 
gesseiros. 
  
Período de 03 a 17 de outubro 
 
Na semana de 03 a 17/10 (figura 13) a equipe de piso começou o serviço 
na coluna quatro e desceu, para realizar o serviço até o segundo pavimento, coluna 
4. A equipe também executou dois quartos onde estava localizado o gincho, quinto 
e quarto pavimento coluna 1. 
Nessa semana o rejuntador trabalhou em todos os pavimentos, realizando 
alguns dos serviços que ficaram para trás, observou-se muitas idas e vindas dele na 
obra. Deslocamento excessivo e pouca execução de rejunte. Ele passou a maior 
parte do tempo a procurar lugar para executar sua atividade (figura 13). 
 
Período de 17 a 24 de outubro 
Na semana de 17 a 24/10/06 (Figura 14) a equipe de piso finalizou a coluna 
4 e fez mais dois cômodos que tinham ficado para trás no pavimento 1, coluna 3, 
assim como outro no pavimento 3, coluna 1. Nessa semana só existiu uma equipe 
de cerâmica formada por um pedreiro e um servente. 
O rejuntador passou muito tempo executando pequenos retoques em todo o 
prédio e procurando locais para rejuntar. Pode-se ver, na figura 14, que ele 
trabalhou nos pavimentos 1, 3 e 5 com idas e vindas. Nota-se que ele se deslocou 
muito e executou pouco, pois não sabia onde tinha que rejuntar e tinha que procurar 
os lugares que ficaram mais difíceis de encontrar. 
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Figura 13 – Fluxo de execução do piso cerâmico e do rejunte no período de 03 à 17/10 
(dados da pesquisa). 
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Figura 14 – Fluxo de execução do piso cerâmico e do rejunte no período de 17 à 24/10 
(dados da pesquisa). 
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O mestre de obras, nessa semana, decidiu dar prioridade a execução dos 
serviços do térreo e garagem. Enquanto isso, colocou a auxiliar administrativa para 
realizar uma vistoria de qualidade na obra, onde a mesma percorreu todo o prédio a 
procura de serviços mal executados ou faltantes. Esta ação foi denominada de 
“pente fino” e demonstrou que os processos produtivos foram realizados com baixa 
qualidade e fora do seqüenciamento exigido pelo mestre de obras. 
 Essa realidade só apareceu claramente depois da realização da vistoria 
pela funcionaria. Foram encontrados erros na obra provocados pela falta de 
comunicação, como por exemplo: a execução de piso cerâmico antes do forro de 
gesso por falta de comunicação entre as equipes de produção dos dois processos e 
pela falta de comunicação da gerência com os gesseiros a figura 15 mostra um 
exemplo desse acontecimento. Observa-se o piso cerâmico assentado antes do 
forro de gesso, mas na seqüência estabelecida pelo mestre do obras, o forro 
sempre deveria ser executado primeiro, para preservar a qualidade do piso 
assentado e, assim, evitar danos ao piso por parte do cavalete. Nota-se ainda que, 
nenhuma proteção foi colocada no piso para a colocação do cavalete. 
 
 
  
Figura 15 – Erro de execução, piso aplicado sem o forro de gesso e cavalete sobre piso sem 
proteção (dados da pesquisa). 
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  O resultado da vistoria serviu para informar ao mestre os locais onde 
deveriam ser efetuados reparos ou executados. A figura 16 mostra a circulação do 
terceiro pavimento e o bwc suíte do primeiro pavimento, coluna 1, sem piso 
(círculos vermelhos em destaque na figura 14). A equipe de piso deixou para trás 
esses cômodos e não lembrou de voltar para terminar. No Bwc, o piso foi deixado 
para trás porque a área do ralo não estava impermeabilizada e na circulação o 
motivo foi a interferência com o processo de colocação de portas e vistas. 
 
 
  
Figura 16 – Esquecimento de aplicação de piso cerâmico (dados da pesquisa). 
 
 
A figura 17 mostra o esquecimento da execução do forro de gesso no bwc 
suíte do primeiro pavimento, coluna 2, assim como do rejunte de azulejo do bwc 
social do terceiro pavimento, coluna 1 (círculos vermelhos em destaque na figura 
14). A equipe de gesso nesse momento da obra, já havia terminado seus trabalhos 
e não estavam mais no canteiro. O mestre disse, no dia 24/10/2006, que ia avisar 
ao dono da empresa terceirizada de gesso, que os funcionários dele tinham 
esquecido de executar alguns cômodos na obra. Quanto ao rejunte a auxiliar 
administrativa passou a informar ao operário, os lugares que ele ainda não tinha 
rejuntado. 
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Figura 17 – Esquecimento de execução do forro do lado esquerdo e do rejunte no lado 
direito da figura (dados da pesquisa). 
 
 
A figura 18 mostra uma situação onde, no dia 17/10, foi constatado a 
necessidade de um retoque de cerâmica na sala da coluna 1, do quinto pavimento e 
no dia 21/11 esse retoque ainda não tinha sido executado.  O mestre não sabia que 
tinha esse retoque para fazer, pois ele estava concentrado na execução do térreo e 
garagem, nesta época, e não andava mais na torre (cinco pavimentos). A vistoria 
também não foi eficiente em resolver esse problema. Os funcionários que 
circulavam naquele pavimento, no momento da obra, eram os de acabamento fino 
(louças e metais) eles não avisaram ao mestre e, mesmo assim, os funcionários 
não eram estimulados a fazer isso, o mestre era quem tinha que ver o problema e 
mandar resolver. 
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Figura 18 – Falta de informação sobre a necessidade de execução de retoque de piso 
cerâmico (dados da pesquisa). 
 
 
Período de 24 a 31 de outubro 
 
No período de 24 à 31/10 o operário do rejunte trabalhou na cobertura do 
prédio e não realizou serviço na torre do edifício. 
No dia 31/10, o mestre passou outra atividade para o rejuntador: Agora ele 
teria que ir fazer a limpeza do ralo, colocação da grelha e rejuntar o ralo em todo o 
prédio. Essa foi a ordem direta do mestre. 
 
Período de 31 de outubro a 07 de novembro 
 
O rejuntador começou a semana de 31/10 à 07/11 no segundo pavimento 
Figura 19. Por onde começou a executar a determinação do mestre de obras, em 
seguida seguiu para o quarto pavimento, depois voltou para o terceiro onde 
executou também alguns rejuntes de piso indicados pela lista elaborada pela 
auxiliar administrativa da obra e finalizou a semana no quinto pavimento. 
Nesta semana observou-se a execução de piso cerâmico no terceiro 
pavimento coluna 1 e no hall da coluna 4 no primeiro pavimento. Esses cômodos já 
deveriam estar executados. 
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Figura 19 – Fluxo de execução do piso cerâmico e do rejunte no período de 31/10 à 07/11 
(dados da pesquisa). 
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Período de 07 a 14 de novembro 
 
De 07 a 14/11 (figura 20) o rejuntador continuou seu trabalho, desta vez, 
descendo e executando alguns locais que ficaram para trás. Houve também, nessa 
semana, a execução de piso e azulejo, respectivamente no segundo e primeiro 
pavimentos. 
 
Período de 14 a 21 de novembro 
 
De 14 a 21 de novembro (figura 21) o rejuntador realizou deslocamentos 
longos na obra para executar o seu trabalho. Notou-se nessa semana, que o 
operário rejuntou o piso, azulejo e ralo em só período na coluna 1, do primeiro 
pavimento (figura 21, destaque com um círculo preto esticado na vertical). Mostra-
se que é possível em uma só entrada resolver o problema. Não existe necessidade 
técnica de realizar todos esses deslocamentos observados no período do estudo do 
caso T. Com mais comunicação, coordenação e organização acredita-se que esse 
problema poderia ser evitado. 
 
Entrevista 6 
 
O Quadro 15 mostra uma nova entrevista com o operário de execução do 
rejunte na obra T, no dia 21/11/2006. 
  
Quadro 15 – Entrevista 6T (dados da pesquisa). 
Pesquisador: Você continua rejuntando? 
Operário: Sim, só que eu já subi e já desci várias vezes nesse prédio já não agüento mais! 
Pesquisador: Quem está orientando o seu trabalho agora, quem está dizendo onde você vai 
rejuntar? 
Operário: Agora a Carla (auxiliar administrativa da obra) ta me falando alguns lugares que 
ficaram para trás e eu tô indo fazer...só que apareceu outro serviço que o mestre me 
mandou fazer.  
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Figura 20 – Fluxo de execução do piso cerâmico e do rejunte no período de 07 à 14/11 
(dados da pesquisa). 
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Figura 21 – Fluxo de execução do piso cerâmico e do rejunte no período de 14 à 21/11 
(dados da pesquisa). 
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No momento da entrevista o operário fez a seguinte reclamação espontânea: 
 
“Eu estou trabalhando nesse serviço há muito tempo e entro no 
mesmo local duas ou três vezes, porque tenho que rejuntar a parede 
e, às vezes, o piso não está pronto, as vezes o piso está pronto e o 
azulejo não. Aí, também tem que fazer a saia (ponto de união entre o 
rejunte do azulejo e do piso) e um dia desses o mestre me mandou 
fazer a limpeza e o rejunte dos ralos (figura 22) e dos registros, estou 
entrando em todos os locais de novo para rejuntar a saia, ralos e 
registros, porque não me avisaram antes? Que eu já fazia tudo de 
uma vez onde tivesse liberado!” (Operário de rejunte, 21/11/2006). 
 
 
  
Figura 22 – Operário a limpar o ralo, a colocar a grelha e a rejuntar o ralo (dados da 
pesquisa). 
 
 
Análise da entrevista 6 
 
Nota-se, através das palavras do rejuntador, um desconforto em relação à 
gerência da obra e em relação ao trabalho realizado. Ele está há, 
aproximadamente, 3 meses circulando a obra sozinho e carregando um balde e os 
materiais para rejuntamento. Além disso, ele foi obrigado a entrar no mesmo lugar 
que já havia trabalhado para realizar outros pequenos serviços que, se tivessem 
sido comunicados a ele antes, já estariam prontos. Há uma falta de suporte ao 
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trabalhador, uma falta de comunicação. E uma falta de atenção às condições de 
relacionamentos sociais em seu trabalho. 
 
4.1.5 O caso do forro de pvc 
 
O forro de PVC foi executado nas varandas da obra T. Esse serviço foi 
executado por um funcionário de uma empresa terceirizada, especializada na 
colocação de forros de PVC (figura 23). 
 
  
Figura 23 – Operário executando o forro de PVC, na varanda do quinto pavimento da obra T 
(dados da pesquisa). 
 
 
 Todo a execução foi realizada em uma semana, de 17/ à 24/10/06, de 
baixo para cima, em todas as colunas (figura 24). O processo não sofreu 
interferências, a textura na varanda foi realizada, nessa semana, em uma varanda 
dos pavimentos um, dois e três (figura 24), mas sempre depois que o forro já estava 
assentado. 
Com o objetivo de entender como se deu esse processo, foi realizada uma 
entrevista com o operário responsável pela execução desse processo. 
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Figura 24 – Fluxo de execução do forro de PVC no período de 17 à 24/10  (dados da 
pesquisa). 
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Entrevista 7 
 
O Quadro 16 mostra a entrevista com o operário de execução do forro de 
PVC na obra T no dia 24/10/2006 na sacada 12 do quinto pavimento. 
  
Quadro 16 – Entrevista 7T (dados da pesquisa). 
Função: Colocador de forro de PVC 
Atividade: Forro de PVC (figuras 25 e 26) 
Equipe: Eu tô sozinho aqui, porque esse prédio é pequeno. Quando o prédio é maior 
vem uma equipe comigo. 
Situação contratual: Funcionário de empresa terceirizada. 
Pesquisador: Há quanto tempo você está fazendo esse serviço? 
Operário: Há uma semana, e termino hoje, falei para o encarregado da empresa que 
terminaria hoje e vou cumprir. 
Pesquisador: Quem te dá as ordens para execução das atividades? 
Operário: Foi o encarregado da empresa que eu trabalho. 
Pesquisador: Que atividade ele te passou? O que você está fazendo agora? E o que você 
estava fazendo antes desse serviço?  
Operário: O sistema da empresa funciona assim oh! O encarregado da empresa visita a 
obra em que eu vou trabalhar e prepara tudo, eu passo pra ele o que ele tem que verificar 
nas obras, daí ele prepara um roteiro pra mim dentro da obra e me passa, ele só autoriza a 
minha ida a uma obra quando todos os locais para aplicação do forro estão livres, pois esse 
serviço é rápido e o bom é colocar tudo de uma vez para não ficar nada para trás, por que ai 
é perda de tempo. 
Pesquisador: Deu a você algum material de apoio como projeto ou definições? E como você 
sabia onde trabalhar? 
Operário: Sim, ele me passa o roteiro de trabalho, nesse caso ele me deu um esquema do 
prédio apontando aonde eu deveria colocar os forros para eu não esquecer. 
Pesquisador: E se você tiver alguma dúvida ou problema durante a execução do serviço? 
Operário: Qualquer coisa eu posso ligar para o encarregado que ele vem aqui, ele tem 
carro, se for pouca coisa a gente fala pelo telefone mesmo. 
Pesquisador: Você sabe em quanto tempo ele fez esse serviço preparatório? 
Operário: Não, agora mesmo ele já está fazendo esse serviço em outro prédio que eu vou 
trabalhar a semana que vem, ele geralmente vai à obra conversa com o mestre e checa os 
locais de colocação do forro, ele prepara o terreno pra mim. 
Pesquisador: Ao finalizar essa tarefa o que você vai fazer? A quem você vai avisar? 
Operário: Quando eu terminar eu ligo para o encarregado para avisar que terminei o 
serviço. 
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Análise geral do caso do Forro de PVC 
 
Nesse caso, observa-se que o serviço foi realizado de maneira rápida e 
eficiente, observou-se a existência de um suporte da gerência da empresa 
terceirizada ao trabalho do seu operário, esse, por sua vez, se mostrou 
comprometido e preocupado com o cumprimento do prometido ao seu superior. O 
operário conta com um canal de comunicação direta com o encarregado da 
empresa que é o telefone celular, através desse ele pode solicitar a ajuda do 
encarregado. O resultado desta combinação, nesse caso, foi um trabalho realizado 
de maneira eficiente. 
 
4.1.6 Análise geral do estudo de caso T 
 
Na fase em que se encontra o projeto da construção civil estudado, obra T, 
é possível notar que esse é organizado e executado por empresas independentes – 
funcionários e especialistas contratados para contribuir em áreas específicas de 
atuação. Na obra, foi possível observar a falta de interação entre os operários 
(rejunte, piso, azulejo, forro de gesso e forro de PVC), os quais compõem três 
empresas diferentes a trabalhar no mesmo projeto. Nesse modo tradicional de 
organizar os projetos da construção civil, a coordenação é efetuada através de 
encontros no canteiro onde o gerente/contratante cuida dos interesses de cada 
parte em separado. Com isso, as atividades específicas fazem parte do contrato 
individual de especialistas e funcionários, o que significa que cada trabalhador cuida 
de seu próprio interesse, praticamente inexistindo interação entre os operários. 
Observa-se que o planejamento gera muita informação, mas o fato de 
planejar não gera capacidade de comunicar as decisões aos trabalhadores 
manuais, que são as pessoas que executam o planejado. No estudo de caso T 
observou-se que as decisões estavam claras na cabeça do mestre, mas a execução 
não se comportou de acordo com o planejado em termos de seqüenciamento e 
qualidade.  
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Disso resultaram problemas no canteiro de obras, percebidos pelo 
pesquisador, com base na literatura estudada nesta dissertação: 
 
a) natureza fragmentada dos processos de produção e individualização da 
execução dos processos produtivos; 
b) comunicação ineficiente entre os operários de diferentes processos 
produtivos – Falta de comunicação interpessoal que possibilitasse a 
cooperação na execução dos processos; 
c) falta de confiança e confiabilidade nos relacionamentos pessoais; 
d) relacionamentos pessoais adversos e até inexistentes; 
 
Observou-se que os problemas, citados anteriormente, impedem a 
promoção e o estabelecimento de uma comunicação efetiva no gerenciamento 
desse projeto de engenharia. Ao embasar-se na revisão de literatura realizada no 
capítulo dois desse texto, observa-se a necessidade de desenvolvimento da 
comunicação com o objetivo de estabelecer uma maior integração entre as equipes 
de trabalho. 
A falta de interação através da comunicação entre as equipes estudadas 
provocou interferências entre os processos produtivos o que, por sua vez, provocou 
deslocamentos excessivos e esquecimento de partes do processo em execução. A 
falta de comunicação entre os trabalhadores não permitia aos operários tomarem 
decisões embasadas em relação a execução das suas atividades.  
Pelas palavras pronunciadas nas entrevistas com os operários no canteiro e 
pelas observações do pesquisador, pode-se afirmar que existem no canteiro, 
relacionamentos pessoais forçados, tensos e defensivos. 
O gerenciamento não cria as conversações necessárias para desenvolver 
uma bagagem compartilhada de interesses claros e comuns nos trabalhadores 
desse canteiro. Nesse sentido, Flores (1982) afirma que as pessoas que trabalham 
sob protocolos tradicionais de gerenciamento não podem demonstrar um padrão de 
confiabilidade.   
A vistoria realizada na obra revelou a baixa qualidade dos processos 
executados e o não cumprimento do seqüenciamento requerido pelo mestre de 
obras. 
  
111 
Emmitt e Gorse (2006) mostram que uma comunicação inadequada na 
construção civil resulta em uma equipe de trabalho descomprometida e em 
problemas de produção. 
O gerenciamento da obra não dispõe de um processo de comunicação que 
permita aos trabalhadores criarem significados, criarem uma rede de conversações 
e que lhes permita organizar e coordenar seus trabalhos de maneira autônoma. 
Dentro desse estudo, observou-se também um exemplo que se diferenciou 
dos outros no canteiro, que é o exemplo do forro de PVC, o qual é executado na 
obra por uma empresa que disponibiliza, ao seu operário, uma comunicação 
bidirecional, um suporte ao seu trabalho com a preparação de roteiros que 
comunicam o que executar e onde. Existe, também, um trabalho de preparação de 
execução realizado pelo seu superior, o qual prepara as obras de acordo com as 
sugestões do operário executor. Nesse caso, o trabalhador demonstra 
comprometimento e confiança no trabalho realizado pela sua empresa. Existe uma 
coordenação eficiente de seu trabalho através da comunicação eficiente. O 
resultado desta combinação de fatores foi a execução eficiente do seu trabalho. 
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4.2 ESTUDO DE CASO OBRA E 
 
4.2.1 Introdução 
 
O estudo foi realizado em um edifício residencial de alto padrão com área 
total construída de 12.464 m². O início das obras aconteceu em maio de 2005 , 
sendo que sua conclusão está fixada para julho de 2007, totalizando 27 meses. 
A edificação é composta de um subsolo, pilotis, mezanino e 22 pavimentos 
tipo, consistindo de um apartamento por pavimento, totalizando 22 unidades 
residenciais de 317 m² de área privativa.  
A Figura 25 representa a planta baixa padrão do pavimento tipo e a figura 
26 a fachada.  
 
Figura 25 – Planta baixa do edifício Casa Rosa. Fonte: Kemmer (2006). 
 
 
Destaca-se o envolvimento da construtora em programas de qualidade e 
inovação, sendo a mesma certificada pela ISO 9001 e participante do Programa 
INOVACON (Programa de Inovação da Indústria da Construção Civil no Estado do 
Ceará). 
A equipe administrativa é composta por um diretor técnico (empresa), um 
gerente geral (empresa), um coordenador Lean (empresa), um engenheiro 
residente (obra), um gerente de fluxo (obra), um supervisor de produção (obra), um 
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encarregado de suprimentos (obra), um almoxarife (obra), um estagiário de 
engenharia (obra) e um encarregado de cada sub-empreiteiro. 
Duas características chamaram a atenção na equipe administrativa da obra: 
 
a) a média de idade de 30 anos; e  
b) a obra não utilização de mestre de obra no canteiro. Existia um supervisor 
de produção com formação técnica em edificações. 
 
 
 
Figura 26 – Fachada do edifício (dados da pesquisa). 
 
 
4.2.2 Processo de Planejamento 
Last Planner da obra 
 
A empresa procura utilizar o sistema de planejamento Last Planner®, porém 
não o aplica em sua totalidade. Não é objetivo desse trabalho descrever detalhes do 
funcionamento desse, também não é intenção da pesquisa testar o desempenho do 
sistema na obra e comprovar se ele funciona ou não. Pretende-se descrever a 
forma com que a gerência realiza a comunicação para o gerenciamento dos 
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processos produtivos da obra, assim como as ferramentas e os meios de 
comunicação utilizados. 
Será descrito como se organiza e quais as principais funções das reuniões 
do médio e curto prazo; o Longo prazo não será objeto de estudo, pois se analisa o 
gerenciamento dos processos produtivos e não a formação das decisões 
estratégicas da empresa. 
 
Lookahead 
 
 
A análise desse item foi feita baseada no trabalho de Kemmer et al. (2006a) 
e na visita de campo realizada na obra. 
O lookahead da empresa é descrito por Kemmer et al. (2006a) ele afirma 
que na empresa estudada se realizam reuniões de médio prazo, mensais. Definiu-
se um período de dois meses para esse nível de planejamento. 
Segundo Kemmer et al. (2006a) objetivo principal das reuniões é analisar 
de forma integrada as restrições (figura 27), trazidas pelos empreiteiros 
responsáveis pela execução da obra e avaliar a interferência entre os diversos tipos 
de serviços previstos no planejamento de longo prazo (figura 28). Nota-se que, 
nessa empresa, existe a preocupação com as restrições e com as interferências 
nos processos, na fase de planejamento de médio prazo, diferente da obra T. 
 
 
Figura 27 – Quadro de restrições fixado na parede no escritório da obra (dados da 
pesquisa). 
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Figura 28 – Planejamento de Longo Prazo, referência para as reuniões do Lookahead 
(dados da pesquisa). 
 
 
Segundo Kemmer et al. (2006a) existe uma preocupação da gerência em 
manter os níveis de planejamento integrados, a fim de evitar planos de médio prazo 
desconectados do plano de longo prazo, usando as reuniões de curto prazo como 
uma interface de ligação entre o longo prazo e a execução, esse procedimento 
pode ser visto na figura 29 que foi extraída do trabalho de Kemmer et al. (2006).  
A figura 29 demonstra a ferramenta utilizada pela construtora, com a 
finalidade de visualizar a integração entre os níveis de planejamento realizados na 
obra, conforme seu andamento real e, ao mesmo tempo, fornece informações de 
quais pacotes de serviços deverão ser considerados nos diferentes níveis de 
planejamento. 
 
  
116 
 
Figura 29 – Integração dos níveis de planejamento. Fonte: Kemmer et al., (2006a). 
 
Análise do lookahead 
 
 
Nota-se através da análise de documentos e da visita a obra que a empresa 
afirma ser importante a análise das interferências e da integração entre os níveis de 
planejamento. Porém, não mencionaram nada a respeito da comunicação entre as 
equipes. Há uma centralização das decisões no planejamento. 
 
Curto prazo 
 
A descrição desse planejamento de curto prazo foi baseado no trabalho de 
Kemmer et al. (2006) e em entrevista com o coordenador lean no canteiro. 
Segundo Kemmer et al. (2006a) a empresa exige que cada empreiteiro 
produza seu próprio planejamento de curto prazo e que o compartilhem de modo a 
evitar restrições causadas por terceiros. A empresa estimula a conversação de 
planejamento entre os seus sub-contratados. 
Dessa forma, os gerentes conseguem estimular o interesse mútuo no 
intercâmbio de informações entre os diversos segmentos de engenharia presentes 
na obra, em que cada empreiteiro busca conhecer um pouco mais sobre o serviço 
dos demais e diminuir o índice de paradas na produção por conta de interferência 
de terceiros (Kemmer et al., 2006). 
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Observa-se a preocupação da empresa em estimular a comunicação no 
nível de planejamento.  
A gerência, apesar da utilização de conceitos da construção enxuta, 
demonstra uma visão de que o planejamento é capaz de resolver todos os 
problemas da obra, nota-se uma preocupação em reunir as pessoas para fazer o 
planejamento e não foi mencionado em nenhum momento durante a visita a 
importância da comunicação entre as equipes de produção. Assume-se que um 
planejamento bem feito é sinônimo de sucesso.  
O coordenador lean da obra afirmou em entrevista no escritório da obra que 
eles estão tentando implementar o sistema Last Planner® na obra, nessa entrevista 
ele enumerou oito objetivos que se busca atingir com a realização das reuniões de 
curto prazo (isso representa a afirmação do coordenador, não foi observado no dia-
a-dia a execução destas funções porque não é intenção da pesquisa): 
 
a) remover as restrições para as tarefas da semana, disponibilizando todos 
os recursos; 
b) analisar as causas das falhas da semana passada para que não se 
repitam; 
c) determinar as atividades que podem ser realizadas com base no médio 
prazo; 
d) elaborar os cartões de produção; 
e) fazer o quantitativo dos itens dos pacotes de trabalho, determinar a sua 
duração, composição da equipe por pacote de trabalho; 
f) preparar e/ou verificar o layout de distribuição dos materiais dos pacotes 
de trabalho da semana programada; 
g) atualizar os projetos de cada unidade produtiva (apto), no caso de 
alteração dos mesmos pelos clientes; 
h) disponibilizar todos os projetos executivos necessários; 
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Análise do planejamento de curto prazo 
 
Através da análise do artigo de Kemmer (2006a) e da conversa não 
estruturada com o coordenador lean da obra na visita de campo, percebe-se que 
existe uma preocupação, pelo menos em teoria, com as reuniões de planejamento 
no canteiro. 
Dentre as funções de planejamento ditadas pelo coordenador lean da obra, 
não foi mencionada nenhuma preocupação com o desenvolvimento da 
comunicação entre as equipes de produção no canteiro e nem entre a gerência e os 
operários. 
Apesar disso a gerência demonstra uma preocupação com o suporte ao 
trabalhador ao afirmar que disponibiliza cartão de produção, caderno de execução e 
quadro de comunicação nos apartamentos em construção, nesse momento da obra. 
 
4.2.3 A comunicação do planejamento com a execução (fluxo abaixo) 
 
Para a realização da comunicação daquilo que foi planejado nas reuniões 
aos operários da execução, existe um supervisor de produção que é responsável 
pela comunicação verbal da tarefa através de ordens diretas. O supervisor afirmou 
que procura entregar cartões de produção, entregar caderno de execução e 
atualizar o quadro de comunicação das unidades produtivas. 
  
Atribuição Verbal das Tarefas 
 
O supervisor fazia a atribuição verbal das tarefas aos operários através de 
ordens diretas para a execução das atividades no canteiro. Ele também fazia parte 
da equipe de planejamento da obra. 
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Entrevista 8 
 
O Quadro 17 mostra a entrevista com o supervisor de produção da obra E 
realizada no dia 11/10/2006.  
  
Quadro 17 – Entrevista 8E (dados da pesquisa). 
Pesquisador: Os técnicos de obras com quem trabalhei5 sempre demonstraram interesse e 
vontade de se tornar engenheiro, eles sempre relutavam em executar os serviços mais 
parecidos com os de mestre de obras. Você não se sente, de alguma maneira, inferiorizado 
por está mais perto de ser um mestre de obras do que de um engenheiro? 
Supervisor: “De maneira nenhuma, eu nem sou engenheiro, nem sou mestre de obras e 
nem sou técnico, aqui. Eu sou supervisor de produção desta obra e gosto muito do meu 
trabalho, aqui eu participo das reuniões de planejamento e acredito ocupar um cargo 
importante por isso não vejo inferioridade nisso”. 
 
 
Naquele momento o supervisor se mostrou muito tranqüilo e satisfeito com a 
sua função e com a empresa.  
 
Cartão de Produção 
 
O coordenador lean da obra afirmou que: “a essência do desenvolvimento 
do sistema para gerenciamento de mão-de-obra consiste em traduzir o orçamento 
operacional e o planejamento de curto prazo em cartões de produção. Esses 
cartões se constituem em ordens de serviço a serem repassadas às equipes 
executoras. Com o cartão de produção em mãos, a equipe deverá saber o que 
fazer, onde fazer e quanto irá receber pela execução dos serviços” (Coordenador 
Lean, 11/10//2006). Ele afirmou ainda que dessa forma, cada cartão de produção 
emitido deverá conter as seguintes informações essenciais: 
 
 
 
_____________ 
5 O autor desse texto trabalhou em cinco obras de construção e conviveu com cinco técnicos de 
obras diferentes entre os anos de 2001 e 2004. 
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a) Título da Tarefa: denominação da atividade ou conjunto de atividades a 
serem executadas; 
b) Local: onde a tarefa deverá ser executada; 
c) Descrição: detalhamento básico das atividades que deverão ser 
executadas; 
d) Elementos da equipe: o nome ou apelido de cada pessoa participante da 
equipe de produção; 
e) Valor do cartão de produção. 
 
Mais uma vez, não foi observada uma preocupação em relação à 
comunicação no canteiro, o coordenador lean demonstra preocupação, somente, 
com uma boa elaboração do cartão de produção e com o repasse desse as equipes 
de produção. 
O cartão de produção dentro do contexto teórico desta pesquisa é um meio 
de comunicação que permite o fornecimento de um suporte ao trabalhador à 
medida que o informa os detalhes do serviço que ele tem a fazer e ser um meio de 
comunicação escrita que permite a consulta na hora que o operário sentir 
necessidade, sem portanto ter a obrigação de memorizar informações referentes ao 
seu trabalho. Ele serve como um complemento à atribuição verbal da tarefa. 
Nota-se que a empresa demonstra uma preocupação com a atividade de 
planejamento e não demonstra importância, pelo menos no discurso, a 
comunicação entre gerência e trabalhadores e a interação entre as equipes de 
produção. 
  
Caderno de execução 
 
Na visita de campo o coordenador lean afirmou que acha necessário a 
elaboração de cadernos de execução para os pacotes de trabalho, contendo as 
informações necessárias à execução das tarefas, um exemplo desse caderno pode 
ser visto na figura 30 extraída de um relatório técnico do INOVACON (HEINECK, 
2005). 
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O relatório do INOVACON destaca a importância do caderno de execução 
no sentido de proteger a produção com as definições de projetos, detalhes e 
paginação.  
Ao interpretar a função desse caderno a luz do referencial teórico descrito 
no capítulo dois dessa dissertação, pode-se afirmar que o caderno tem o potencial 
de constituir uma comunicação escrita que apoiará o executor das tarefas. Um 
exemplo da interação do operário com o caderno de execução pode ser visto na 
figura 31 extraída de Heineck (2005). A parte escrita pode servir de apoio à 
atribuição verbal da tarefa. 
 
 
 
Figura 30 – Detalhe do caderno de execução no posto de trabalho. Fonte: Heineck, 2005. 
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Figura 31 – Detalhe do operário estudando o caderno de execução de alvenaria. Fonte: 
Heineck (2005). 
 
 
De acordo com o relatório técnico do INOVACON (Heineck, 2005) o 
caderno de execução do serviço deve possuir as seguintes informações: 
 
a) Listagem das ferramentas e equipamentos necessários para a execução 
da tarefa; 
b) Listagem dos materiais com suas respectivas quantidades; 
c) Listagem dos cartões Kanbans a serem utilizados; 
d) Listagem com as plantas arquitetônicas (geométricos, elétricos, hidro-
sanitária, detalhes, paginação); 
e) Listagem com os diagramas de seqüência recomendada para os serviços; 
f) Listagem das especificações da qualidade (especificações técnicas que 
devem ser obedecidas na execução); 
g) Listagem com os check List para recebimento do serviço (ou aqui ou no 
cartão de produção). 
 
O caderno de execução pode constitui um meio de comunicação escrito entre 
a gerência e os operários. Esse caderno tem um potencial de auxiliá-los na 
execução dos seus serviços. Os gerentes da obra em estudo afirmam que procuram 
utilizar o caderno, porém não foi visto e nem acompanhado a utilização desse no 
canteiro visitado. Como a intenção dessa pesquisa não é o de testar a aplicabilidade 
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dos meios de comunicação, vale o registro da afirmação de utilização do caderno 
pela empresa visitada.  
Fica claro que a preocupação dos gerentes da obra concentra-se na proteção 
da produção, nesse sentido o objetivo do caderno de produção é proteger a 
produção e não propiciar um suporte ao trabalhador. 
 
Quadro de comunicação da unidade produtiva 
 
Uma forma de comunicação encontrada no canteiro de obras visitado foi um 
quadro localizado em um andar visitado (figuras 32). O supervisor de produção 
afirmou que o quadro existia em todos os apartamentos, mas, que nas áreas 
comuns não existia e eles ainda não haviam pensado na possibilidade de colocar os 
quadros nas áreas comuns. 
 
  
Figura 32 – Quadro de comunicação do planejamento com a execução (dados da pesquisa). 
 
 
Esse quadro tem a função de disponibilizar visualmente (dar transparência) 
informações de execução da unidade de execução em que o quadro se encontra. 
Isso permite um controle visual, de forma que qualquer pessoa, ao entrar em um 
apartamento, sabaiba o que precisa ser feito. O supervisor afirmou: “eu utilizo muito 
esse quadro porque com ele eu não preciso ficar memorizando as coisas, quando 
eu entro em um pavimento já sei quais são os processos que tem que ser 
executados” (SUPERVISOR, 11/10/2006).  
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O quadro observado naquele momento disponibilizava as seguintes 
informações: 
 
a) Projetos executivos, projetos alterados e detalhes; 
b) Comunicação de alterações de projetos;  
c) Descrição dos itens do pacote de trabalho, quantitativos, valor do o 
pacote, equipe de execução, cronograma; 
d) Diagrama de seqüência do pacote de cerâmica; 
e) Layout de distribuição dos materiais do pacote; 
 
Nota-se um potencial de comunicação da gerência com os operários 
através desse quadro colocado nos locais de trabalho. Apesar da gerência da obra 
não destacar esse fato. 
  
4.2.4 A comunicação da execução com o planejamento (fluxo acima) 
 
A execução das tarefas é realizada na empresa por operários próprios e de 
empresas terceirizadas.  
Os pacotes de trabalho definidos pelo planejamento eram executados por 
equipes de produção agrupadas em células. O trabalho em equipe proporcionado 
por esse arranjo de produção estimula a troca de informações entre os 
trabalhadores da construção e contrasta com o arranjo especializado e fragmentado 
observado na obra T. 
No trabalho de Pattussi (2006) foi mostrado que o arranjo celular facilitou a 
comunicação entre os operários, o mesmo autor afirma que o controle de um 
trabalhador sobre o outro aumentou, é destacado no trabalho que os trabalhadores 
aumentaram o potencial de trabalho autônomo nesse arranjo de produção. 
Pattussi (2006) verificou em seu estudo, que os operários ao trabalharem 
em células de produção na construção civil, apresentaram um alto grau de 
autonomia no sentido de definir a melhor maneira de executar as atividades, 
propondo soluções criativas para reduzir o tempo de execução das tarefas. O autor 
afirma ainda que o trabalho em equipe proporcionou um clima positivo onde a 
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colaboração entre os membros gerou responsabilidade e autonomia para a 
execução das tarefas. 
Porém, o trabalho de Pattussi (2006) analisou a comunicação dentro de 
uma célula de produção, não houve uma análise da comunicação entre duas 
células distintas ou mais em um canteiro de obras. 
Os gerentes da obra E em estudo afirmam que tem várias células de 
produção que eles chamam de pacote de serviços, no discurso dos gerentes não se 
notou preocupação com a comunicação realizada entre as células de trabalho da 
obra. 
De qualquer forma, o fato da produção no canteiro ser organizado em 
células, favorece o trabalho em equipe e favorece os relacionamentos pessoais 
dentro da célula. 
  Kemmer et al. (2006a) afirma que nas análises feitas pela gerência foi 
observado que as principais causas de não cumprimento dos planos se devem à 
interferência de outros serviços ao longo da execução das tarefas e a 
superestimação da produção. Estas são causas diretamente ligadas ao 
conhecimento de como se executa o trabalho e a produtividade que é possível se 
alcançar, sendo esses assuntos de maior domínio dos operários. 
Em suas conclusões Kemmer et al. (2006a) afirma acreditar que a inclusão 
da força de trabalho nas reuniões de médio prazo, possa sanar as dificuldades 
citadas acima, criando uma nova área para esse plano ligado ao real 
esclarecimento do conteúdo de trabalho e as eventuais dificuldades que esse possa 
apresentar em termo de suas interferências, seqüência, produtividade e requisitos 
especiais, elementos estes não facilmente abordados pela gerência técnica do 
canteiro, mas, possíveis de serem equacionados pelos próprios operários por 
fazerem parte do seu dia a dia de trabalho.  
Observa-se que a gerência da obra se preocupa com o aprimoramento do 
planejamento de médio prazo ao afirmar a necessidade de trazer os operários para 
o nível de médio prazo. Não se observa, no entanto, uma preocupação da gerência 
em desenvolver a interação entre as equipes de trabalho e nem a comunicação 
entre as pessoas na execução do projeto como forma de minimizar possíveis 
problemas de execução. 
A análise destas afirmações fornece relevância à utilização da comunicação 
bidirecional, a qual coloca o operário sempre em contato com a equipe de 
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planejamento e com os seus colegas de trabalho (Comunicação entre células) como 
se propõe nesta dissertação. 
 
Andon 
 
Segundo Kemmer et al. (2006b) a principal função do Andon é a 
identificação de problemas na linha de produção, a qual se dá pela parada imediata 
da mesma. Desse modo, as devidas providências podem ser tomadas buscando 
evitar que tais problemas se repitam, no sentido de aperfeiçoar o processo 
produtivo através da melhoria contínua. 
 
Funcionamento do Andon 
 
O funcionamento do andon na obra é descrito por Kemmer et al. (2006b). 
Kemmer et al. (2006b) afirmam que ao se constatar a possível ocorrência 
de um problema, são seguidos os seguintes passos: 
 
a) a equipe de trabalho aciona o botão (amarelo ou vermelho) localizado no 
seu local de trabalho. Nesse momento, aparecerá um sinal luminoso no 
escritório do canteiro e um alerta sonoro nas caixas de som (figura 33); 
b) a equipe administrativa identifica o local do problema e aciona o 
supervisor através do rádio, para que o mesmo se dirija ao local (figura 
33); 
c) no local, o supervisor verifica o motivo do acionamento do botão e 
comunica o responsável pela solução do problema. Nesse momento, 
todas as pessoas que compõe o sistema estão com os rádios ligados e 
saberão o motivo do acionamento do botão; 
d) a equipe administrativa registra no sistema, o motivo do acionamento do 
botão; 
e) depois que o problema é solucionado, a equipe de trabalho desliga o 
botão acionado e ativa o botão verde (figura 33). 
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Ao analisar o funcionamento do sistema percebe-se que existe um potencial 
de utilização da conversação para solucionar os problemas de produção, através da 
ida do supervisor ao local da ocorrência do problema, porém esse aspecto não é 
explorado por Kemmer et al. (2006b) que ressalta a função do dispositivo em evitar 
as paradas na produção. 
A interpretação da ação do Andon a luz da teoria em que se baseia essa 
dissertação é que com a utilização do dispositivo a gerência deve sinalizar aos 
operários que o trabalho deles é importante e que, na constatação de qualquer 
problema ou dúvida na execução do seu trabalho, ele pode chamar a gerência que 
reunirá esforços para resolver a solicitação do trabalhador, desenvolvendo assim 
uma confiabilidade entre o trabalhador e gerenciamento da obra. 
 
 
Figura 33 – Sistema de comunicação das equipes de produção com o escritório da obra – 
Andon. Fonte: Kemmer et al. (2006b). 
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Heijunka box para o gerenciamento da betoneira 
 
A obra E conta com um dispositivo gerenciador de kanban (figura 34) para o 
gerenciamento da betoneira na obra, o que permite a autogestão do ritmo de 
produção e da distribuição das argamassas. 
  
 
Figura 34 – Sistema de gerenciamento da betoneira (dados da pesquisa). 
 
 
Funcionamento do dispositivo 
 
Para explicar o funcionamento da betoneira realizou-se uma entrevista com 
o betoneiro da obra. 
 
Entrevista 9 
 
O Quadro 18 mostra a entrevista com o betoneiro da obra E realizada no 
dia 11/10/2006 no próprio posto de trabalho.  
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Quadro 18 – Entrevista 9E (dados da pesquisa). 
Pesquisador: Antes da implantação desse sistema de gerenciamento da betoneira era mais 
difícil trabalhar? Existiam problemas? Explique-me como funciona agora. 
Betoneiro: “assim oh! Por exemplo, quando tinha 4 equipes trabalhando em um andar, ai eu 
podia mandar massa tipo 6 ou tipo 4 de acordo com o pedido do servente, que vinha até 
aqui na betoneira pedir, ai se fosse uma chapisco e uma reboco, ai caia no risco de quando 
eu mandasse a massa de reboco, todos pegarem uma massa só, sem saber se era de 
chapisco ou de reboco, ai podia usar o material errado, ai as vezes o cara vinha lá de cima e 
dizia: “poxa cara a massa foi errada”. Mas ele deixou errar porque pegou a massa lá no 
andar sem identificação nenhuma. Aí com essa identificação KANBAN e as plaquetas que 
agente ta vendo ali de andar e de tipo de massa, ficou muito melhor de trabalhar, porque o 
cara chega lá e já olha na girica dentro do guincho e só tira se ele ver que realmente é a 
massa que ele pediu”. 
Pesquisador: Sabe se é para ele ou não? 
Betoneiro: “Isso sabe se é dele ou não”. 
Pesquisador: Foi difícil para você aprender a gerenciar a betoneira com esses conceitos e 
ferramentas? 
Betoneiro: “Foi muito fácil de aprender esses conceitos, porque agente trabalha tudo em 
equipe, eles passam pra gente, dão treinamento, às vezes agente erra um pouco, leva uns 
puxões de orelha ai aprende rápido”. 
Pesquisador: Então me explica como você faz para operar esse heijunka box? 
Betoneiro: “O pedreiro chega aqui no heijunka box (figura 34) as 5 horas da tarde, depois 
do expediente e coloca os cartões KANBAN (figura 35) aqui de acordo com o que ele vai 
usar de massa no dia seguinte. Daí eu chego de manhã 6:30h ai vejo aqui o que é que tem 
pra fazer, aí começo a trabalhar, se ele colocou dois kanbans aqui oh! 7:00h e mais dois 
aqui 7:20h e mais dois aqui 7:40h, aí são seis kanbans né? Então, se nesse período aqui 
(6:30h as 7:40h) eu não der conta de fazer essa solicitação de dois pra um, dois pra outro e 
dois pra outro, eu chego aqui oh! E redistribuo a solitação desse, uma para as 7:00h e outra 
para as 8:00h, desse aqui eu coloco uma para 7:20h e outra para 8:20h os dois últimos 
kanbans eu coloco para 7:40h e 8:40. Eu faço o balanceamento da distribuição da 
argamassa pela manhã e assim vou levando pelo resto do dia”. 
Pesquisador: E como funciona as plaquetas que identificam o local? 
Betoneiro: “Aí depois que eu... por exemplo aqui (no cartão kanban) o Rogério pediu lá para 
o pavimento 11º o traço A5, aí eu vou chegar aqui no heijunka, olhar o que ele pediu, vou na 
betoneira viro a massa, aí venho aqui viro o KANBAN de costa que significa que já foi feito. 
Aí eu pego uma plaqueta do pavimento 11º e uma outra placa da massa A5 e levo para a 
girica, aí coloco aqui na girica identificando a massa e o pavimento (figura 36), a girica só 
pode subir se estiver identificada, aí não tem erro de nada, não tem como. Ele ta sabendo 
que foi ele quem pediu, ele ta sabendo que vai o material organizado para ele”. 
Pesquisador: Você gosta de trabalhar assim? 
Betoneira: “Gosto, eu me sinto melhor, pois não recebo cobranças de erros dos meus 
colegas de trabalho e nem fica com confusão que nem antigamente, os pedreiros dizem o 
que vão querer diretamente através desse quadro ai, eu me programo e faço 
balanceamento para não deixar ninguém sem massa no inicio da manhã, aí desse jeito eu já 
vou pra casa pensando como vou me organizar no outro dia”. 
Pesquisador: é melhor que antigamente? 
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Betoneiro: “È muito melhor que antigamente”. 
Pesquisador: e quando você tem algum problema ou alguma dúvida aqui, com quem você 
fala? 
Betoneiro: “ Aí eu falo para o menino ali ir no escritório aqui em cima e localizar o 
supervisor de produção”. 
 
 
 
 
Figura 35 – Detalhe do cartão Kanban (dados da pesquisa). 
 
 
 
Figura 36 – Carrinho identificado com o local (10º pav.) e o tipo de argamassa (tipo 1)  
(dados da pesquisa). 
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Análise da entrevista do betoneiro 
 
Através da entrevista, com o betoneiro, ficou evidente a satisfação dele com 
o funcionamento do sistema de gerenciamento da betoneira. Foi destacado uma 
melhoria na comunicação entre as equipes de produção e a betoneira, pois, o 
servente não precisa descer as escadas para avisar que precisa de argamassa. Os 
problemas de conflito também foram reduzidos o betoneiro afirmou que os colegas 
de trabalho não desciam mais para reclamar de erros no traço enviado. 
O dispositivo gerenciador de kanban (heijiunka box) consiste em uma 
ferramenta de comunicação entre os operários da construção pois observou-se que 
eles se comunicam entre eles para o abastecimento de argamassa na obra. 
 
4.2.5 Análise geral do caso E 
 
O estudo de caso E foi realizado através de um estudo de caso que 
analisou artigos escritos sobre a obra, entrevistas com o coordenador lean, 
betoneiro e supervisor de produção e também da análise do trabalho de Pattussi 
sobre células de produção. 
Observou-se nestas análises que apesar da tentativa de utilização do Last 
Planner® na obra, não fica claro o propósito de desenvolver a comunicação no 
canteiro como forma de aumentar a interação entre as equipes de trabalho e entre a 
gerência e os trabalhadores. 
A equipe de gerenciamento mostrou-se focada no desenvolvimento do 
sistema de planejamento em todos os seus níveis, como forma de garantir um fluxo 
contínuo aos seus processos produtivos.  
A obra aplica o princípio da transparência, conforme descrito por Santos 
(1998), como forma de melhorar o processo de produção, como por exemplo, 
através da minimização de distâncias e do aumento da visualização dos processos. 
Conclui-se com as análises que existe espaço e oportunidade de se 
desenvolver a comunicação no canteiro de obra E.  
Como um passo adicional, para esse caso, esta dissertação propõe a 
adição da abordagem da Perspectiva da Linguagem - Ação que considera a 
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coordenação da ação como um processo de ajuste mútuo entre os responsáveis 
pela execução, por meio da comunicação bidirecional. Assim os responsáveis pela 
execução apresentam, potencialmente, contribuições importantes no processo de 
gestão, como agentes capazes de compreender e modificar planos durante a ação 
para a realização das tarefas, pela proximidade e compreensão do contexto do local 
de execução.  
O processo de comunicação, nesta abordagem, tem o objetivo de 
desenvolver os relacionamentos entre as equipes de trabalho, além de atuar no 
desenvolvimento da confiança, do suporte e da autonomia aos trabalhadores da 
construção. 
 
4.3 PROPOSIÇÃO DAS DIRETRIZES 
 
Nesse item, apresentam-se diretrizes para o desenvolvimento da 
comunicação, no gerenciamento de projetos da construção civil, baseada na revisão 
bibliográfica e nos estudos de caso realizados durante a pesquisa de campo. 
A comunicação é estudada, aqui, como uma forma de integrar o espectro 
de atividades operacionais das empresas construtoras.  
As diretrizes propostas, nesta dissertação (quadro 19), para melhorar o 
processo de comunicação no gerenciamento de projetos da construção civil, têm o 
objetivo de reforçar uma estratégia de liderança no canteiro, de extrair o 
comprometimento das pessoas com a realização das tarefas atribuídas e de 
desenvolver a comunicação bidirecional entre as pessoas, as quais vão realizar e 
entregar o projeto (quadro 19). Em contraste, o objetivo exposto na visão da 
comunicação tradicional diz respeito apenas com o cuidado no fornecimento da 
informação, ou seja, nos cuidados em se entregar a informação no momento certo e 
às pessoas corretas, através da comunicação unidirecional, do fornecimento de 
ordens e do trabalho especializado (quadro 19). 
Nesse sentido, comunicação bidirecional é a comunicação resultante da 
interação entre as pessoas que realizam o projeto. 
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Quadro 19 – Comparativo entre diretrizes tradicionais e as diretrizes proposta nesta 
pesquisa (dados da pesquisa). 
Diretrizes tradicionais Diretrizes propostas 
Comunicação unidirecional. Comunicação Bidirecional. 
Ordens de execução. Extração de comprometimento (Negociação). 
Controle central. Controle distribuído. 
Fornecer Ordens. Fornecer suporte aos trabalhadores. 
Propiciar o cumprimento das 
determinações da gerência. 
Propiciar o desenvolvimento da confiança e 
da autonomia. 
Estimular a individualidade. Estimular o trabalho em equipe e a 
interação entre as pessoas. 
 
 
Os trabalhos de Santos (1998); Keller (2000) e Costa (2005) propõem a 
transparência como forma de racionalização dos processos produtivos. Esta 
dissertação tem como foco o desenvolvimento da comunicação como forma de 
fortalecer os relacionamentos sociais, propiciar o aumento da confiança, autonomia 
e suporte aos trabalhadores, comprometê-los com as metas da empresa e 
desenvolver a comunicação bidirecional entre os colaboradores em um projeto de 
engenharia. (Quadro 20). 
 
 Quadro 20 – Comparativo entre as visões de Santos (1998), Keller (2000) e Costa (2005) e 
a visão desta dissertação (dados da pesquisa). 
Santos (1998); Oliveira (2000); e Costa 
(2005) 
Visão desta pesquisa 
Foco no processo. Foco no fator humano. 
Aplicação do princípio da transparência 
como forma de: 
Desenvolvimento da comunicação como 
forma de: 
- Reduzir o trabalho em progresso; 
- Minimizar distâncias; 
- Sincronizar os fluxos; 
- Melhorar as atividades; 
- Tornar a produção observável; 
- Identificar problemas; 
- Reduzir atividades que não agregam valor; 
- Utilizar indicadores e dispositivos visuais. 
- - Propiciar confiança, autonomia e suporte 
aos trabalhadores; 
- Comprometer os trabalhadores com as 
metas da empresa; 
- Desenvolver a comunicação bidirecional - 
redes de conversações; 
- Desenvolver os relacionamentos sociais 
nos projetos de engenharia. 
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As diretrizes propostas são discutidas a seguir: 
 
a) Comunicação Bi-Direcional  
 
A análise das entrevistas 1,2 e 3 e da rotina do mestre de obras da obra T 
permite a verificação da realização da comunicação unidirecional, na medida que 
não se observou a participação dos operários nas decisões do mestre de obras, o 
qual tomava as decisões sem consultar os trabalhadores responsáveis pela 
execução dos processos. É assumido que a tarefa é totalmente entendida, 
começada e completada de acordo com uma única autorização do mestre de obras.  
Outro aspecto observado foi a dificuldade de se encontrar tanto o mestre de obras 
quanto os operários no canteiro. Essa atividade de procurar as pessoas causava 
deslocamentos excessivos no canteiro e desestimulavam a conversação para 
esclarecimentos de dúvidas e problemas de produção. 
Tradicionalmente, a comunicação entre o gerente da construção e os 
operários costuma ser unidirecional. Isso quer dizer que os gerentes decidem sobre 
o que fazer em relação ao ambiente produtivo, antes de informar aos operários de 
execução. Nessa visão, os operários devem receber passivamente as decisões de 
pessoas que estão hierarquicamente acima. Na visão proposta por este trabalho 
acredita-se que as decisões da gerência têm que ser tomadas com a participação 
dos trabalhadores em ambos os níveis hierárquicos e nem sempre na direção 
descendente proposta pela gerência. 
A participação dos operários nas decisões gerenciais é impossível sem uma 
comunicação bi-direcional. Ela sempre envolve comunicação e vise-versa, pois uma 
é impossível sem a outra. Se a participação e a comunicação são completamente 
entrelaçadas, como se postula, logo, um ambiente que desencoraja a comunicação 
desencorajará a participação. 
Dentro da obra T foi possível observar um processo executado com uma 
comunicação bidirecional entre um encarregado e um executor do serviço de forro 
de PVC. A bidirecionalidade da comunicação realizou-se através da interação entre 
o encarregado e o operário de execução para as atividades preparatórias do serviço 
a ser executado. O operário de execução passava os aspectos importantes que 
teriam que ser avaliados para ele começar a execução em uma futura obra. Outro 
aspecto, que contribuiu para a realização desse tipo de comunicação, foi a 
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utilização do telefone celular para comunicação dos dois, em caso de algum 
problema ou dúvida no próprio local de aplicação do forro. 
Já na obra E observou-se dispositivos potenciais para aumentar a 
comunicação bidirecional no canteiro, como por exemplo, o andon que na obra é 
utilizado para não permitir que ocorra paradas no processo produtivo do canteiro, 
encaminhado-se assim para um fluxo contínuo. O andon, na visão desta 
dissertação, possibilita um aumento da comunicação entre os operários e a equipe 
de gerenciamento da obra. Sugere-se que o dispositivo não só seja utilizado para 
evitar as paradas na linha de produção, como também para permitir uma 
comunicação através do seu acionamento entre a equipe de gerenciamento e seus 
operários. O sistema tem o potencial de eliminar a necessidade do supervisor (ou 
mestre de obras) ter que percorrer toda a obra em busca dos problemas e em 
busca das dúvidas dos operários. Através desse dispositivo o supervisor só se 
desloca ao local de trabalho quando acionado. Nesse trabalho, o andon é 
considerado, também, uma ferramenta de comunicação e não, simplesmente, como 
uma ferramenta de disposição de transparência como sustentado por Kemmer et al. 
(2006b).  
Mesmo com a utilização do andon na obra E, observou-se o relato do 
coordenador lean da obra sobre problemas de interferência de processos produtivos 
e superestimação da produção. Não foi verificada na obra nenhuma evidência da 
participação dos operários nas decisões de planejamento, embora o coordenador 
lean da obra tenha afirmado que está estudando meios de incluir os operários já 
nas reuniões de médio prazo da obra. Há uma centralização das decisões no 
planejamento. 
A conversação ocorre quando há comunicação bi-direcional em função da 
interação das pessoas. Esse tipo de comunicação deve ser aplicado no intuito de 
construir uma rede de conversação responsável pelo entendimento e realização do 
projeto.  
Sugere-se que a comunicação bidirecional seja aplicada nos canteiros de 
obras da construção civil de edificações, como forma de possibilitar a coordenação 
e o ajuste mútuo entre o gerenciamento e as equipes de produção, já que esses 
apresentam, potencialmente, contribuições para o processo de gerenciamento e 
execução dos processos produtivos, como agentes capazes de compreender e 
modificar planos durante a ação para realização das tarefas, pela proximidade e 
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compreensão do contexto do local da execução. 
 
b) Extração de comprometimento dos colaboradores da construção durante 
a atribuição das tarefas 
 
Segundo a Perspectiva Linguagem - Ação (Flores, 1982) a comunicação bi-
direcional é processada e, através dessa, o comprometimento deve ser extraído dos 
trabalhadores para a realização das tarefas dentro da conversação de planejamento 
e atribuição das atividades, onde os planos preparados por uma equipe são 
entendidos como pedidos para os outros e, através das promessas, surge a 
obrigação de declarar a finalização da tarefa. É necessário considerar o 
comprometimento do executor, um trabalho será realmente iniciado e completado 
somente se o executor estiver comprometido em realizá-lo.  
O operário responsável pela aplicação do forro de PVC na obra T 
demonstrou comprometimento com o serviço realizado ao prometer terminar o 
serviço em uma semana, assim como demonstrou confiança no trabalho realizado 
pela sua empresa. Existe uma coordenação eficiente de seu trabalho através da 
comunicação bidirecional eficiente com seu superior. O resultado desta combinação 
de fatores foi a execução do seu trabalho de acordo com o prometido. 
Nessa mesma obra pode-se observar trabalhadores descompromissados 
com a execução das suas atividades. Por seis vezes foi possível observar 
funcionários da obra conversando com os colegas sobre assuntos diversos, ou 
parados em grupo nos locais de difícil acesso, onde o mestre de obras não podia 
controlar sua atividades conforme discutido na análise da entrevista 3. Constatou-se  
o atraso no cronograma, pois obra foi programada em 12 meses e teve sua 
execução real em 19 meses, um atraso de mais de 50% do planejado inicialmente. 
Na atribuição das tarefas da obra T pelo mestre de obras, ele se limitava a 
passar a tarefa ao trabalhador de forma verbal e de acordo com as suas decisões. 
O mestre não procurava extrair o comprometimento do operário para a execução 
das tarefas. Ele dava as ordens e assumia que os trabalhadores entendiam, assim 
como iriam realizar as tarefas em menos tempo possível. 
Na obra T o mestre atribuía as tarefas de forma centralizada. Ele 
considerava que a transformação das decisões dele em ação se dava pelo 
processo de dá ordens. Na visão dele, só era necessário decidir. 
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Além disso, ele autorizava os serviços na ordem e no tempo considerados 
por ele apropriados, através da sua autorização verbal. 
A falta de comunicação no canteiro contribuiu para uma falta de 
comprometimento dos trabalhadores com a execução das tarefas. 
Não foi possível avaliar o comprometimento dos operários na obra E devido 
a não observação do canteiro ao longo do tempo. Vale destacar a satisfação com o 
trabalho demonstrada pelo betoneiro e pelo supervisor de produção entrevistados. 
Propõe-se que o gerente da construção utilize o ciclo de comprometimento, 
no intuito de realizar uma negociação e, assim, comprometer o operário no 
momento da atribuição da tarefa, além de disponibilizar meios de comunicação para 
que as pessoas estabeleçam conversações com o objetivo de ajustar as relações 
de trabalho necessárias para os atores agirem em seu próprio interesse. 
A negociação deve ser feita com a realização do ciclo de comprometimento 
proposto por Flores (1982) e discutido no 2.2.3. Nesse ciclo o gerente prepara uma 
atividade, negocia e a esclarece ao operário. Se esse concordar, compromete-se 
com a execução da tarefa no tempo determinado pelo gerente. Ao finalizar a tarefa, 
o operário a declara terminada e, logo, o gerente chega para fazer a verificação da 
qualidade. Esse, se ficar satisfeito, agradece e declara encerrado o ciclo; por outro 
lado, se não ficar satisfeito, trabalha com o executor para resolver e aprender com 
os problemas. 
De acordo com esta abordagem, nas organizações de seres humanos, 
como as empresas de engenharia civil, as conversações para ação são a principal 
estrutura de coordenação. A todo momento, os atores estão se comprometendo a 
realizar tarefas que devem respeitar condições de satisfação. A visão de que a 
linguagem é utilizada apenas como um meio de transmissão de informações não é 
suficiente para que se possa coordenar as equipes de produção, sabendo o que é 
feito, que estão compromissados a realizar e o que se pode esperar dos outros. O 
objetivo é representar a interação que as pessoas desenvolvem ao longo da 
execução de suas atividades. 
  
c) Estímulo ao controle distribuído dos processos em execução 
 
No trabalho de Pattussi (2006) foi mostrado que o arranjo celular facilita a 
comunicação entre os operários. O mesmo autor afirma que o controle de um 
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trabalhador sobre o outro aumentou devido a comunicação proporcionada pela 
interação dos operários na célula e com o gerente da obra. Assim, todos sabiam o 
que deveria ser feito e, além disso, podiam se comunicar. Esses fatores permitiram 
que todos adquirissem poder de controle sobre o trabalho executado. 
 A responsabilidade de controlar tem que ser repassada a cada um dos 
operários de execução do projeto de engenharia, quanto mais pessoas tiverem 
capacidade de controlar a execução das metas, melhor para a execução do projeto. 
Diferentemente do proposto acima os gerentes das construções estudadas 
não procuraram desenvolver a capacidade de controle distribuído nos seus 
operários. Na obra T, verificou-se que os operários nem eram estimulados a 
controlar a execução das tarefas no canteiro, como também não tinham 
informações e nem meios de comunicação que os permitissem avaliar possíveis 
desvios de execução dos processos produtivos do canteiro de obras. O 
desenvolvimento desta capacidade nos trabalhadores da construção se mostra 
relevante pelo fato de os canteiros de obras serem sempre compostos de vários 
cômodos e pavimentos, o que dificulta o controle do executado por uma unidade 
centralizadora. 
O quadro de comunicação observado na obra E é considerado, nesta 
dissertação, como uma forma de comunicação que tem um potencial de possibilitar 
um maior controle dos processos executados, à medida que expõe, de maneira 
visual, o que tem que ser executado naquela unidade de produção. Os fatores 
humanos como disponibilização da comunicação e preocupação com os 
relacionamentos na obra, têm que ser observados para o sucesso dessa iniciativa, 
assim como o treinamento dos operários e o estímulo a autonomia no canteiro de 
obras. Esta iniciativa dá transparência ao processo produtivo, mas não apenas para 
os gerentes e, sim, para todos os colaboradores do projeto. Essa transparência não 
deve ser observada só para a melhoria dos processos e, sim, para a melhoria do 
entendimento e da comunicação dos trabalhadores manuais da construção. 
 
d) Fornecimento de suporte aos operários de execução 
 
Nota-se, através das palavras do rejuntador entrevistado na obra T, 
desconforto em relação a gerência da obra e em relação ao trabalho realizado, pois 
trabalhador executou o serviço durante três meses sozinho,  carregando um balde e 
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os materiais para rejuntamento. Além disso, ele foi obrigado a entrar no mesmo 
lugar que já havia trabalhado para realizar serviços que, se tivessem sido 
comunicados a eles antes, já estariam prontos. Há uma falta de suporte ao 
trabalhador e uma falta de comunicação. Assim como, há falta de atenção às 
condições de relacionamentos sociais no seu trabalho. 
Na obra T, observou-se uma falta de suporte aos trabalhadores ao se 
verificar, através das entrevistas com os operários, a dificuldade de comunicação 
com o mestre durante a execução das atividades. Ou seja, se surgisse algum 
problema ou dúvida durante a realização das atividades, os operários tinham que 
parar a sua produção e ir procurar o mestre no canteiro, ou então mudavam de local 
de trabalho para depois tirar as dúvidas com o mestre para, então, voltar ao local de 
trabalho deixado para trás. Outro fator que demonstra a falta de suporte aos 
trabalhadores é o fato dos operários realizarem suas atividades sem uma ordem de 
serviço escrita, que sirva de orientação para suas atividades, e sem um caderno de 
execução, que estabeleça as especificações para cada processo produtivo. Essa 
falta de suporte resultou em operários perdidos dentro do canteiro, conforme foi 
mostrado na análise dos fluxos no item 4.1.4. 
A gerência não trabalhava para dá suporte aos trabalhadores do projeto, ela 
apenas dava as ordens de execução e esperava que estas fossem cumpridas de 
acordo com o desejado.  
Uma verificação de qualidade e de execução (pente fino) na obra T, 
demonstrou que os processos produtivos foram realizados com baixa qualidade e 
fora do seqüenciamento exigido pelo mestre de obras.  
Já na obra E a gerência demonstra uma preocupação com o suporte ao 
trabalhador ao afirmar que disponibiliza cartão de produção, caderno de execução e 
quadro de comunicação nos apartamentos em construção, no momento da visita ao 
canteiro. Devido as limitações da pesquisa não foi possível acompanhar e medir a 
eficácia da utilização desses dispositivos de suporte na obra E. 
O cartão de produção, dentro do contexto teórico desta pesquisa, é um 
meio de comunicação que permite o fornecimento de um suporte ao trabalhador, à 
medida que o informa os detalhes do serviço que ele tem a fazer. Assim como, é 
um meio de comunicação escrita que permite a consulta na hora que o operário 
sentir necessidade sem, portanto, ter a obrigação de memorizar informações 
referentes ao seu trabalho. Ele serve como um complemento negociação verbal da 
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tarefa realizada através do ciclo de comprometimento (diretriz 2). 
O caderno de execução tem o potencial de constituir uma comunicação 
escrita que apoiará o executor das tarefas, através da disponibilização de 
informações e especificações do processo em execução. É importante que seja 
dado aos operários a oportunidade de fazer considerações, de acordo com o 
praticado, no caderno de forma que suas opiniões possam estabelecer mudanças 
nos planos e nas próximas atribuições por parte da equipe de planejamento. Ou 
seja o caderno pode constituir um meio de integrar o operário às decisões de 
planejamento do canteiro e tem um potencial de constituir-se em um meio de 
comunicação bidirecional que possibilite a participação dos trabalhadores manuais 
nos próximos planejamentos da obra. 
Nesse sentido, propõe-se que exista um suporte aos trabalhadores da 
construção, ou seja, que todos os stakeholders trabalhem de forma a facilitar, 
orientar, coordenar e desenvolver os relacionamentos sociais aos operários da 
execução dos processos produtivos no canteiro. O suporte é a principal função do 
gerenciamento da construção civil nessa visão. 
 
e) Possibilitar o desenvolvimento da autonomia dos operários da construção 
 
O gerenciamento da obra T não dispõe de um processo de comunicação 
bidirecional que permita aos trabalhadores criarem significados, ou criarem uma 
rede de conversações que possibilite organizar e coordenar seus trabalhos de 
maneira autônoma. 
Pattussi (2006) verificou, em seu estudo, que os operários, ao trabalharem 
em células de produção na construção civil, apresentaram um alto grau de 
autonomia no sentido de definir a melhor maneira de executar as atividades, 
propondo soluções criativas para reduzir o tempo de execução das tarefas. O autor 
afirma, ainda, que o trabalho em equipe proporcionou um clima positivo, onde a 
colaboração entre os membros gerou responsabilidade e autonomia para a 
execução das tarefas. 
Assim, as pessoas devem ser consideradas como protagonistas na 
realização dos projetos, deve-se permitir que elas se organizem de forma autônoma 
para entregar as suas promessas aos clientes (gerentes). Desse modo, o 
gerenciamento da produção deve estabelecer as conversações e ajustar as 
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relações de trabalho necessárias para os atores agirem em seus próprios interesses 
na entrega das promessas de projeto. 
Com o desenvolvimento da autonomia, transfere-se a responsabilidade de 
provocar a ação, de solução de problemas práticos e de controle do executado, dos 
níveis superiores dos planejadores para as pessoas que fazem as tarefas de 
execução.  
 
f) Estimular o trabalho em equipe e a interação entre as equipes de trabalho 
 
Na obra T constatou-se dois problemas referentes a essa diretriz: (1) 
Natureza fragmentada dos processos de produção e individualização da execução 
dos processos produtivos; e (2) Falta de comunicação entre os operários de 
diferentes processos produtivos – Falta de comunicação entre as equipes 
(interpessoal) que possibilitasse a cooperação na execução dos processos. 
No estudo de caso T foi possível constatar interferências entre os processos 
produtivos observados: piso cerâmico, azulejo, rejunte e forro de gesso. As 
interferências foram causadas pela falta de comunicação entre as equipes e entre a 
gerência e os operários, na coordenação das atividades. Esse fato se comprova na 
atitude do mestre de obras, o qual tem a seqüência de execução memorizada e um 
plano de ataque estabelecido, mas que autorizava as tarefas com intervalos de 
tempo na execução, sem levar em consideração as reais condições de execução. 
Ele nem conseguiu criar e manter um processo de comunicação eficiente com as 
equipes e, nem tão pouco, estimular a interação entre elas como forma de evitar 
tais problemas. 
Essa ineficiência ocasionou uma falta de controle da produção, por parte do 
mestre de obras. As evidências destas afirmações estão no cruzamento das 
informações retiradas da rotina do mestre de obras, das entrevistas com os 
operários no canteiro e no acompanhamento semanal dos processos selecionados. 
Ao analisar o acompanhamento semanal dos processos da obra T, 
observou-se que, apesar de complementares, ou seja, o rejunte só pode ser feito se 
o piso estiver colocado, as atividades estavam desconectadas, pois existia um 
descolamento nos fluxos dos dois processos. Também não se observou 
comunicação entre eles, uma vez que as equipes não combinavam suas ações para 
evitar interferências na execução e esquecimentos de parte dos trabalhos. 
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A obra E demonstrou preocupação com interferências em seus processos 
produtivos, porém não associou esse fato a problemas de comunicação. 
De qualquer forma, o fato da produção na obra E ser organizado em células 
favorece o trabalho em equipe, bem como os relacionamentos pessoais dentro da 
célula, pois observa-se, nesse arranjo, uma maior interação entre os operários 
conforme exposto por Pattussi (2006). 
Verificou-se que a gerência da obra E se preocupa com o aprimoramento 
do planejamento de médio prazo, ao afirmar a necessidade de trazer os operários 
para o nível de médio prazo. Não se observou, no entanto, uma preocupação da 
gerência em desenvolver a interação entre as equipes de trabalho e nem a 
comunicação entre as pessoas na execução do projeto como forma de minimizar 
possíveis problemas de execução. 
Sugere-se que os colaboradores da empresa estabeleçam a comunicação 
com seus colegas de trabalho e com as outras pessoas das diferentes organizações 
que também irão trabalhar no projeto (empresas terceirizadas). Essa ação tem o 
potencial de resolver situações adversas e conflituosas que, ocasionalmente, 
podem ocorrer e afetar uma rota particular de comunicação. Um exemplo de conflito 
pode ser visto no estudo de caso T, onde havia um desconforto dos trabalhadores 
da empresa com os funcionários terceirizados do forro de gesso. Não foi 
constatado, nesse estudo, nenhuma forma de comunicação entre os gesseiros e os 
trabalhadores da obra. Uma rede de comunicação, eficiente, resolve esses 
problemas dentro dos projetos, à medida em que cria a oportunidade do 
desenvolvimento dos relacionamentos entres os trabalhadores. Os encontros face a 
face são um importante meio de extrair e compartilhar informações através da 
comunicação interpessoal. Propõe-se que essas ações sejam estimuladas pelo 
gerenciamento dos canteiros. 
É preciso combater os arranjos fragmentados, observados no estudo de 
caso T. É essencial que se desenvolva melhor a cooperação, a integração e o 
trabalho em equipe para que se consiga uma comunicação mais eficiente. 
No nível operacional, a tomada de decisões tem o objetivo de organizar e 
coordenar os recursos para atingir as metas discutidas com gerenciamento do 
canteiro. 
A execução de um projeto de engenharia requer uma combinação de 
conhecimentos, habilidades e experiência de diversos profissionais de diferentes 
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empresas. Não se deve admitir que esses profissionais saibam tudo. Ás vezes, os 
trabalhadores especializados, que executam tarefas de forma individual, podem não 
ter um entendimento adequado de certos componentes, procedimentos e metas 
informadas pela gerência. Dessa forma, eles precisam trocar informações com 
outros profissionais e fazer questionamentos de modo a reduzir a sua deficiência de 
conhecimento. O comportamento de fazer questionamentos não deve ser 
considerado como falta de competência e, sim, como forma de desenvolver a 
aprendizagem nas pessoas que fazem parte do projeto.  Esse comportamento deve 
ser estimulado no trabalho em equipe, como forma de evitar problemas de 
execução e de isolamento dos profissionais, como observado no estudo de caso T, 
desta dissertação. 
O papel das pessoas, nos processos comunicativos, é reduzir a diferença 
entre elas com relação a conhecimentos, experiências e habilidades.  
Constatou-se, nesse sentido, que deve haver uma mudança em direção ao 
fornecimento de serviços integrados, através do arranjo de produção em equipes 
(células, pacotes de trabalho) onde os indivíduos possam criar oportunidades para o 
desenvolvimento de uma comunicação mais eficiente que os permitam interagir, 
cooperar e coordenar as suas ações em direção às metas discutidas com os 
gerentes dos projetos de engenharia. 
 
g) Desenvolvimento da confiança entre os trabalhadores e entre os gerentes 
e trabalhadores 
 
O gerenciamento não criou as conversações necessárias para desenvolver 
uma bagagem compartilhada de interesses claros e comuns nos trabalhadores do 
canteiro de obras T. Flores (1982) afirma que, as pessoas que trabalham sob 
protocolos tradicionais, de arranjos fragmentados e comunicação unidirecional, de 
gerenciamento não podem demonstrar um padrão de confiabilidade. 
Verificou-se a inexistência de relacionamento social do operário 
responsável pelo rejunte na obra, o qual conhecia poucas pessoas nesse local de 
trabalho por ter vindo de outra obra da empresa. A forma como a atividade lhe foi 
passada não permitia o convívio com os demais operários no canteiro. Disso 
conclui-se que o trabalho dele é desestimulante. 
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As pessoas não confiavam umas nas outras porque não tinham convívio 
social com os colegas de trabalho. Essa realidade deve ser combatida nos canteiros 
de obras da construção civil, através do desenvolvimento da comunicação e da 
interação entre as pessoas durante a vida do projeto. Acredita-se que bons 
relacionamentos pessoais, dentro da equipe e do grupo da construção, dependem 
de uma comunicação efetiva e eficaz. 
De posse dessas evidências, e da percepção do pesquisador durante a 
realização do estudo de caso, pode-se afirmar que na obra T existia: (1) Falta de 
confiança e confiabilidade nos relacionamentos pessoais; e (2) Relacionamentos 
pessoais adversos e até inexistentes. 
A obra E, ao utilizar o sistema de comunicação andon, deve fazer com que 
os operários percebam que o trabalho deles é importante e que, na constatação de 
qualquer problema ou dúvida na execução do seu trabalho ele pode contar com o 
apoio da gerência, desenvolvendo assim uma confiabilidade entre o trabalhador e 
gerenciamento da obra. 
O envolvimento deve ser encarado como forma de transmitir o respeito da 
gerência pelos trabalhadores e por suas idéias. Segundo Flores (1982), o 
envolvimento resulta em um maior comprometimento de todos os atores na 
execução do projeto. 
Através da entrevista com o betoneiro, da mesma obra, ficou evidente a 
satisfação dele com o funcionamento do sistema de gerenciamento da betoneira. 
Foi destacado uma melhoria na comunicação entre as equipes de produção e a 
betoneira, pois o servente não precisa descer as escadas para avisar que precisa 
de argamassa. Os problemas de conflito também foram sanados, porque o 
betoneiro afirmou que os colegas de trabalho não desciam mais para reclamar de 
erros no traço de argamassa enviado aos pavimentos. 
Portanto, acredita-se que, quanto mais os executores das tarefas estiverem 
afastados do topo e quanto menos tiverem participado das decisões de execução 
das tarefas (programação, seqüênciamento e modo de execução), mais as pessoas 
sentirão as dificuldades de execução. Os operários, exatamente as pessoas que 
executam os processos executivos traçados nas metas, não raro se ressentem das 
pressões para a execução das tarefas, sem perceberem qualquer consideração por 
seus sentimentos e opiniões. 
As empresas de engenharia devem inserir a opinião dos operários de 
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execução na própria elaboração e definição das tarefas, com o objetivo de 
desenvolver a confiança e o comprometimento das pessoas que atuam na 
organização,  assim como inspirar a cooperação voluntária de todos, como sugerem 
Winograd e Flores (1982). Essa atitude cria condições para a minimização do risco 
gerencial da desconfiança, da falta de cooperação e até de sabotagens. 
Este trabalho propõe que, quando se desenvolve a comunicação bi-
direcional, a extração do comprometimento através da negociação, o suporte, a 
autonomia e o trabalho em equipe em situações de execução e planejamento das 
tarefas, os operários confiam e se comprometem com a realização das tarefas. 
Essa confiança e comprometimento os levam a cooperar voluntariamente na 
execução das tarefas (figura 37). 
 
 
             Figura 37 – Fluxo da aplicação das diretrizes (dados da pesquisa). 
 
A cooperação voluntária, nesse contexto, é mais que a execução mecânica, 
quando se faz apenas o mínimo imprescindível para o cumprimento das 
determinações. Significa ir além do cumprimento do dever, criando-se uma situação 
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em que os indivíduos despendem energia e tomam iniciativas, dando o melhor de si 
– até sacrificando seus interesses pessoais – para garantir a execução das tarefas. 
A figura 37 apresenta o fluxo causal que se propõe entre o planejamento, atitudes, 
comportamento e execução das tarefas com a aplicação das diretrizes propostas. 
 
4.4 REPRESENTAÇÃO DAS DIRETRIZES EM UM MODELO 
 
Este novo modelo (figura 38), coloca o ser humano como ator central do 
processo de gerenciamento de projetos da construção e assume que esse age 
através da linguagem, da comunicação. O processo de gerenciamento deve se 
constituir em uma rede de conversações, criada pela comunicação bidirecional, 
através de uma linguagem comum e pela extração de comprometimentos entre 
planejamento, execução e controle como forma de desenvolver a confiança, o 
suporte e a autonomia nos trabalhadores dos projetos de engenharia civil de 
edificações. Essa constituição é representada no modelo da figura 38 que incorpora 
as diretrizes propostas neste trabalho e difere do modelo proposto pelo Project 
Management Institute (2004) na figura 3, ao incorporar aspectos de comunicação e 
de relacionamentos humanos no gerenciamento de projetos da construção civil.  
 
 
Figura 38 – Modelo proposto da representação das diretrizes de comunicação no 
gerenciamento de projetos da construção (dados da pesquisa). 
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No desenho, o ser humano aparece como esqueleto de sustentação entre 
planejamento, execução e controle, além de simbolizar que ambos são compostos 
por pessoas. As setas em duas direções representam a comunicação bidirecional. O 
ciclo de comprometimento é colocado entre o planejamento e execução, como forma 
de simbolizar a negociação e não a determinação de ordens diretas entre gerentes e 
operários. Dentro de cada processo, destaca-se a busca pela confiança, suporte e 
autonomia aos colaboradores do projeto.  
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5 CONCLUSÕES 
 
A pesquisa realizada teve o objetivo de estudar a comunicação no 
gerenciamento de projetos da construção civil. Foi constatado que, nas obras 
analisadas, existia falta de eficiência em comunicar o planejado aos trabalhadores 
de execução e em garantir a execução de acordo com o previsto sem problemas de 
interferências entre processos e de conflitos entre os operários.  
Durante a realização do trabalho, foi constatada a oportunidade de 
desenvolvimento da comunicação, tanto no canteiro de obras, que baseava suas 
ações de gerenciamento no PMBOK, quanto do canteiro que utilizava os conceitos 
da construção enxuta e do sistema de planejamento Last Planner® como base. 
A dissertação mostra que a comunicação ineficiente pode causar problemas 
de interferências no processo produtivo, deslocamentos excessivos, falta de 
qualidade, erros de execução, falta de relacionamento social, além de falta de 
satisfação e compromisso com o trabalho. 
Procurou-se estudar os projetos de engenharia como processos sociais 
onde as metas e planos são tratados, debatidos e executados por pessoas. Quando 
os projetos são construídos visando processos interativos, as pessoas desenvolvem 
seu poder de comunicação. 
 Na abordagem, proposta nesta dissertação, a ação dos operários na 
execução não ocorre como resultado de uma programação bem feita e explícita, 
mas emerge através da comunicação entre as pessoas, em um ambiente 
estruturado de forma a facilitar esse processo. O operário da execução é percebido 
como um indivíduo que interage em várias unidades de produção com habilidade de 
detectar, modelar e agir, devido a sua proximidade com a ação. 
Os responsáveis pela execução apresentam contribuições importantes no 
processo de gestão, como agentes capazes de compreender e modificar planos 
durante a ação para a realização das tarefas, pela proximidade e compreensão do 
contexto local de execução, possibilitando a minimização do risco de interferência 
entre processos, por exemplo.  
Surge um desafio para o gerenciamento de projetos da construção, quando 
se considera que as pessoas entendem e realizam as obras através da 
comunicação, da interação, que é o de proporcionar às pessoas a oportunidade de 
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criar relacionamentos e compreensão sobre as tarefas a executar, de negociar e de 
buscar soluções para os problemas que surgirem, de superar os conflitos e de 
desenvolver uma confiança mútua, para atingir os objetivos do projeto em um 
período finito de tempo.  
As diretrizes propostas, neste trabalho, apontam aspectos relevantes que 
devem ser considerados no gerenciamento de projetos da construção civil, para que 
se possa desenvolver a comunicação como forma de melhorar os relacionamentos 
pessoais, os comprometimentos e de proporcionar confiança, autonomia e suporte 
aos trabalhadores do projeto. 
Essas diretrizes, para melhorar o processo de comunicação no 
gerenciamento de projetos da construção civil, ainda têm o objetivo de reforçar uma 
estratégia de liderança no canteiro, de extrair o comprometimento das pessoas com 
a realização das tarefas atribuídas e de desenvolver a comunicação bidirecional, 
entre as pessoas as quais vão realizar e entregar o projeto. Em contraste com o 
objetivo exposto, a visão da comunicação tradicional diz respeito apenas ao cuidado 
no fornecimento da informação, ou seja, nos cuidados em se entregar a informação 
no momento certo e às pessoas corretas através da comunicação unidirecional, do 
fornecimento de ordens e do trabalho especializado. 
No desenvolvimento desta dissertação, foi utilizada a Perspectiva da 
Linguagem Ação e princípios de Liderança Enxuta, com o objetivo de contribuir para 
a formação da teoria da Construção Enxuta, que tem direcionado seu foco ao 
processo e não as relações humanas.  
Durante a condução das pesquisas de campo, buscou-se analisar e explicar 
o fenômeno da comunicação com base no referencial teórico citado. O exercício da 
aplicação dos conceitos da Perspectiva da Linguagem Ação e da Liderança Enxuta 
contribuiu para a identificação de problemas, no canteiro de obras, relacionados 
com a comunicação, bem como para a proposição de melhorias com base neste 
referencial teórico. O modelo apresentado representa as diretrizes e proposições 
desta dissertação de forma satisfatória, ao incorporar aspectos relacionados com o 
fator humano nos projetos. 
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  
 
a) Observou-se a necessidade e a oportunidade de aplicação das diretrizes 
propostas nos projetos de engenharia de edificações porem fica a lacuna 
de avaliar a aplicabilidade destas em um canteiro de obras, através da 
pesquisa ação; 
b) Desenvolver meios de comunicação, como, caderno de execução, cartão 
de produção, andon, kanban, que possam ser usados como meio de 
comunicação bidirecional para colocar os trabalhadores em contato com o 
planejamento da obra, pois se acredita que levar os trabalhadores da 
construção para as reuniões de planejamento é inviável, então sugere-se 
que sejam estudados, aplicados e desenvolvidos meios de comunicação 
bidirecional nos canteiros de obras; 
c) Estudar meios de colocar o operário da construção em comunicação 
direta com fornecedores, arquitetos, projetistas estruturais e demais 
colaboradores da construção, estudar redes não hierarquizadas de 
comunicação na construção; 
d) Estudar as relações interpessoais na construção. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE 1 
                  Lista de serviços restantes para a finalização da obra de acordo com o 
mestre de obras, feita no dia 19/09/2006. As atividades estão descritas de maneira 
seqüencial, de cima para baixo, na tabela de cada cômodo. 
 
Apêndice 1 – Quadro 1. Serviços Do 5º Pavimento. 
RODAPÉ CERÂMICO 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
FORRO DE PVC 
PINTURA GESSO 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
TRINCO DA PORTA  
GRELHA + LIMPEZA 
01 SACADA 
B1, 5º PAV 
LUMINARIA 
PINTURA GESSO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
02 BWC Q1 
QUINTO 
LOUÇAS E METAIS 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
FIAÇÃO DAS TOMADAS 
PINTURA GESSO 
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
03 SUITE 1 
QUINTO 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
PINTURA PAREDE 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
PINTURA GESSO TETO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
04 CIRC.  1 
QUINTO 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
PINTURA ACABAMENTO 
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
05 QUARTO 
B1 QUINTO 
REJUNTE PISO 
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PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
PINTURA GESSO 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
RETOQUE AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
06 BWC S1 
LOUÇAS E METAIS 
ALVENARIA EXTERNA 
CHAPISCO PAREDE 
REBOCO 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
GRANITO 
CALFINAÇÃO 
RETOQUE CONTRA PISO 
FORRA DO AR CONDICIONADO 
DRENO 
GESSO - AR CONDICIONADO 
FUNDO PREPARADOR 
GESSO - MEIA CANA 
PINTURA EM REBOCO 
PINTURA GESSO 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
JANELA 
TRINCA JANELA 
VALFLEX NO TETO 
VALFLEX  
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
REJUNTE PISO 
TEXTURA JANELA 
MOLDURA 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
07 QUARTO 
A1 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
GESSO - MEIA CANA 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
PINTURA PAREDE 
VALFLEX NO TETO 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
08 ESTAR 1 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
MURCHETA - PLUVIAL DAS SACADAS 
RETOQUE REBOCO 
RETOQUE PISO CERÂMICO 
RODAPÉ CERÂMICO 
RETOQUE DE REJUNTE 
FORRO DE PVC 
09 SACADA 
A1 
GRANITO PEITORIL 
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CHURRASQUEIRA - PINT, REFRATA, ILUMIN 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
TRINCO DA PORTA  
GRELHA + LIMPEZA 
LUMINARIA 
CENTRALIZAR PONTO DE LUZ 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
PINTURA - GESSO 
RETOQUE CERÂMICA 
PORTA + VISTAS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
10 COZINHA 
1 
METAIS 
PISO CERÂMICO 
RETOQUE AZULEJO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA 
RETOQUE REJUNTE AZULEJO 
PINTURA GESSO 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
11 
GRELHA + LIMPEZA 
FORRO DE PVC 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
12 SACADA 
Q2 
LUMINARIA 
VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
13 BWC Q2 
LOUÇAS E METAIS 
PINTURA ACABAMENTO 
PORTA NÃO FECHA 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
14 SUITE 2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
15 
CIRCULAÇÃO 
Q2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
16 QUARTO 
Q2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
 VISTAS 
BASCULANTE 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
17 BWCS 2 
ACABAMENTO REGISTRO 
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LOUÇAS E METAIS 
VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
PINTURA PAREDE 
18 ESTAR 2 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
FORRO PVC 
CHURRASQUEIRA - REFRATA, ILUMIN 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
19 SACADA 2 
LUMINARIA 
RETOQUE AZULEJO 
PORTA DE CORRER + VISTA 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
20 COZINHA 
2 
METAIS 
 VISTA 
FORRO GESSO (COM DEFEITO) 
PINTURA GESSO 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
21 SERVIÇO 
2 
GRELHA + LIMPEZA 
PINTURA PAREDE 
PINTURA GESSO TETO 
VISTA + RODAPÉ 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
22 
CIRCULAÇÃO 
2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
FORRO DE GESSO 
GESSO DECORATIVO 
PISO 
REJUNTE 
MEDIDOR DE GÁS 
SENSOR/ILUMINAÇÃO EMERGENCIA/ALARME 
PORTAS COM VENEZIANA P/GÁS 
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
ARANDELAS TETO 
PINTURA GERAL 
CONCRETAGEM DA LAJE DO HALL DE ENTRADA 
23 HALL 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
CONTRA PISO 
PISO CERÂMICO 
TEXTURA 
24 ESCADA 
REJUNTE 
VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
PINTURA PAREDE 
VALFLEX NO TETO 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
26 ESTAR 3 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
FORRO DE PVC 
CHURRASQUEIRA - REFRATA, ILUMIN 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
27 SACADA 3 
LUMINARIA 
28 COZINHA PINTURA - GESSO 
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VISTAS 
TRINCO DA JANELA 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
3 
METAIS 
VISTAS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
29 SERVIÇO 
3 
GRELHA + LIMPEZA 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
30 QUARTO 
A3 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
RETOQUE AZULEJO 
VISTAS 
BASCULANTE 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
31 BWCS 3 
LOUÇAS E METAIS 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
 32 SACADA 
B3 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
  
Apêndice 1 – Quadro 2. Serviços Do 4º Pavimento. 
FORRO DE PVC 
PINTURA GESSO 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
01 SACADA 
B1,    4º PAV 
LUMINARIA 
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
RETOQUE DE GESSO 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
02 BWC Q1 
LOUÇAS E METAIS 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
03 SUITE 1  
ACABAMENTO ELÉTRICO 
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PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
PINTURA PAREDE 
RETOQUE DE MASSA 
PINTURA GESSO TETO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
04 CIRC.  1 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
PINTURA ACABAMENTO 
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
05 QUARTO 
B1 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
RETOQUE AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
RETOQUE DE GESSO 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
06 BWC S1 
LOUÇAS E METAIS 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
GRANITO 
CALFINAÇÃO 
FORRA DO AR CONDICIONADO 
DRENO 
GESSO - AR CONDICIONADO 
FUNDO PREPARADOR 
PINTURA EM REBOCO 
PINTURA GESSO 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
JANELA 
TRINCA JANELA 
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
REJUNTE PISO 
TEXTURA JANELA 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
07 QUARTO 
A1 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
PINTURA PAREDE 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
08 ESTAR 1 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
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MURCHETA - PLUVIAL DAS SACADAS 
RETOQUE REBOCO 
RETOQUE CONTRA PISO 
RETOQUE PISO CERÂMICO 
FORRO DE PVC 
GRANITO PEITORIL 
CHURRASQUEIRA - PINT, REFRATA, ILUMIN 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
09 SACADA A1 
LUMINARIA 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
FORRO DE GESSO 
PINTURA - GESSO 
RETOQUE CERÂMICA 
PORTA + VISTAS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
10 COZINHA 1 
METAIS 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA 
FORRO GESSO 
PINTURA GESSO 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
11 SERVIÇO 1 
GRELHA + LIMPEZA 
FORRO DE PVC 
PINTURA GESSO 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
12 SACADA Q2 
LUMINARIA 
VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
13 BWC Q2 
LOUÇAS E METAIS 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
14 SUITE 2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
15 
CIRCULAÇÃO 
Q2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
16 QUARTO 
Q2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
VISTAS 17 BWCS 2 
BASCULANTE 
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TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
LOUÇAS E METAIS 
VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
PINTURA ACABAMENTO 
18 ESTAR 2 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
FORRO DE PVC 
CHURRASQUEIRA - REFRATA, ILUMIN 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
19 SACADA 2 
LUMINARIA 
RETOQUE AZULEJO 
PORTA DE CORRER + VISTA 
TRINCO DA JANELA 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
20 COZINHA 2 
METAIS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
21 SERVIÇO 2 
GRELHA + LIMPEZA 
RETOQUE DE MASSA 
VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
22 
CIRCULAÇÃO2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
RETOQUE REBOCO 
MURCHETA - HIDRANTE 
FORRO DE GESSO 
GESSO DECORATIVO 
PISO 
REJUNTE 
MEDIDOR DE GÁS 
SENSOR/ILUMINAÇÃO EMERGENCIA/ALARME 
PORTAS COM VENEZIANA P/GÁS 
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
ARANDELAS TETO 
PINTURA GERAL 
CONCRETAGEM DA LAJE DO HALL DE ENTRADA 
23 HALL 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
CONTRA PISO 
PISO CERÂMICO 
TEXTURA 
24 ESCADA 
REJUNTE 
VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 26 ESTAR 3 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
FORRO DE PVC 
CHURRASQUEIRA - REFRATA, ILUMIN 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
27 SACADA 3 
LUMINARIA 
VISTAS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
28 COZINHA 3 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
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INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
METAIS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
29 SERVIÇO 3 
GRELHA + LIMPEZA 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
30 QUARTO 
A3 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
RETOQUE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
31 BWCS 3 
LOUÇAS E METAIS 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
 32 SACADA 
B3 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
 
Apêndice 1 – Quadro 3. Serviços Do 3º Pavimento. 
RODAPÉ CERÂMICO 
FORRO DE PVC 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
01 SACADA 
B1,    3º PAV 
LUMINARIA 
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
RETOQUE AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
RETOQUE DE GESSO 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
02 BWC Q1 
LOUÇAS E METAIS 
VALFLEX NO TETO 
MOLDURA 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
03 SUITE 1  
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
PINTURA PAREDE 04 CIRC.  1 
PISO CERÂMICO 
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REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
05 QUARTO 
B1 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
AZULEJO 
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
RETOQUE AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
RETOQUE DE GESSO 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
06 BWC S1 
LOUÇAS E METAIS 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
GRANITO 
CALFINAÇÃO 
FORRA DO AR CONDICIONADO 
DRENO 
GESSO - AR CONDICIONADO 
FUNDO PREPARADOR 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
PINTURA EM REBOCO 
JANELA 
TRINCA JANELA 
VALFLEX NO TETO 
VALFLEX  
TEXTURA JANELA 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
07 QUARTO 
A1 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
PISO CERÂMICO 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
PINTURA PAREDE 
VALFLEX NO TETO 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
08 ESTAR 1 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
RETOQUE PISO CERÂMICO 
RODAPÉ CERÂMICO 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
FORRO DE PVC 
GRANITO PEITORIL 
09 SACADA A1 
CHURRASQUEIRA - PINT, REFRATA, ILUMIN 
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PINTURA 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
LUMINARIA 
AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
FORRO DE GESSO 
PINTURA - GESSO 
RETOQUE AZULEJO 
RETOQUE CERÂMICO 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
PORTA + VISTAS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
10 COZINHA 1 
METAIS 
AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA 
FORRO GESSO 
PINTURA GESSO 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
11 SERVIÇO 1 
GRELHA + LIMPEZA 
FORRO DE PVC 
PINTURA GESSO 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
12 SACADA Q2 
LUMINARIA 
VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
13 BWC Q2 
LOUÇAS E METAIS 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
14 SUITE 2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
15 
CIRCULAÇÃO 
Q2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
16 QUARTO 
Q2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
VISTAS 17 BWCS 2 
BASCULANTE 
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TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
LOUÇAS E METAIS 
VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
PINTURA PAREDE 
VALFLEX NO TETO 
18 ESTAR 2 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
CHURRASQUEIRA -REFRATA, ILUMIN 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
19 SACADA 2 
LUMINARIA 
PORTA DE CORRER + VISTA 
TRINCO DA JANELA 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
20 COZINHA 2 
METAIS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
21 SERVIÇO 2 
GRELHA + LIMPEZA 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
22 
CIRCULAÇÃO2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
MURCHETA - HIDRANTE 
FORRO DE GESSO 
GESSO DECORATIVO 
PISO 
REJUNTE 
MEDIDOR DE GÁS 
SENSOR/ILUMINAÇÃO EMERGENCIA/ALARME 
PORTAS COM VENEZIANA P/GÁS 
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
ARANDELAS TETO 
PINTURA GERAL 
CONCRETAGEM DA LAJE DO HALL DE ENTRADA 
23 HALL 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
CONTRA PISO 
PISO CERÂMICO 
TEXTURA 
24 ESCADA 
REJUNTE 
PINTURA ACABAMENTO 
VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
26 ESTAR 3 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
CHURRASQUEIRA - REFRATA, ILUMIN 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
27 SACADA 3 
LUMINARIA 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
28 COZINHA 3 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
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GRELHA + LIMPEZA 
METAIS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
29 SERVIÇO 3 
GRELHA + LIMPEZA 
PINTURA ACABAMENTO 
 VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
30 QUARTO 
A3 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
RETOQUE AZULEJO 
 VISTAS 
BASCULANTE 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
31 BWCS 3 
LOUÇAS E METAIS 
PINTURA ACABAMENTO 
 VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
 32 SACADA 
B3 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
 
Apêndice 1 – Quadro 4. Serviços Do 2º Pavimento. 
CONTRA PISO 
RETOQUE CONTRA PISO 
FORRO DE PVC 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
01 SACADA 
B1,    2º PAV 
LUMINARIA 
RETOQUE DE REBOCO 
AZULEJO 
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
RETOQUE AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
02 BWC Q1 
LOUÇAS E METAIS 
PINTURA ACABAMENTO 
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
03 SUITE 1  
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
04 CIRC.  1 PINTURA ACABAMENTO 
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FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO TETO 
VALFLEX 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - DIJUNTORES 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
PINTURA ACABAMENTO 
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
05 QUARTO 
B1 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
RETOQUE DE GESSO 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
06 BWC S1 
LOUÇAS E METAIS 
ALVENARIA EXTERNA 
CHAPISCO PAREDE 
REBOCO 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
GRANITO 
CALFINAÇÃO 
RETOQUE CONTRA PISO 
FORRA DO AR CONDICIONADO 
DRENO 
GESSO - AR CONDICIONADO 
FUNDO PREPARADOR 
FIAÇÃO DAS TOMADAS 
GESSO - MEIA CANA 
PINTURA EM REBOCO 
PINTURA GESSO 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
JANELA 
TRINCA JANELA 
VALFLEX NO TETO 
VALFLEX  
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
REJUNTE PISO 
TEXTURA JANELA 
MOLDURA 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
07 QUARTO 
A1 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
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PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
GESSO - MEIA CANA 
GESSO - FECHAMENTO TUBULAÇÃO 
GESSO - FORRO NA ENTRADA DA PORTA 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
PINTURA PAREDE 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
TRINCA DA JANELA 
08 ESTAR 1 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
MURCHETA - PLUVIAL DAS SACADAS 
RETOQUE PISO CERÂMICO 
RODAPÉ CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
FORRO DE PVC 
GRANITO PEITORIL 
CHURRASQUEIRA - PINT, REFRATA, ILUMIN 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
09 SACADA A1 
LUMINARIA 
AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
FORRO DE GESSO 
PINTURA - GESSO 
RETOQUE AZULEJO 
RETOQUE CERÂMICO 
PORTA + VISTAS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
10 COZINHA 1 
METAIS 
AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA 
FORRO GESSO 
PINTURA GESSO 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
11 SERVIÇO 1 
GRELHA + LIMPEZA 
FORRO DE PVC 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
12 SACADA Q2 
LUMINARIA 
VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
13 BWC Q2 
LOUÇAS E METAIS 
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PINTURA ACABAMENTO 
 VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
14 SUITE 2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
15 
CIRCULAÇÃO 
Q2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
16 QUARTO 
Q2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
RETOQUE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
17 BWCS 2 
LOUÇAS E METAIS 
PINTURA ACABAMENTO 
 VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
18 ESTAR 2 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
FORRO DE PVC 
CHURRASQUEIRA - REFRATA, ILUMIN 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
19 SACADA 2 
LUMINARIA 
RETOQUE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA DA COZINHA 
 VISTAS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
20 COZINHA 2 
METAIS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
21 SERVIÇO 2 
GRELHA + LIMPEZA 
PINTURA ACABAMENTO 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - DIJUNTORES 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
22 
CIRCULAÇÃO2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
MURCHETA - HIDRANTE 
FORRO DE GESSO 
GESSO DECORATIVO 
PISO 
REJUNTE 
MEDIDOR DE GÁS 
SENSOR/ILUMINAÇÃO EMERGENCIA/ALARME 
PORTAS COM VENEZIANA P/GÁS 
23 HALL 
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
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ARANDELAS TETO 
PINTURA GERAL 
CONCRETAGEM DA LAJE DO HALL DE ENTRADA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
CONTRA PISO 
PISO CERÂMICO 
TEXTURA 
24 ESCADA 
REJUNTE 
PINTURA ACABAMENTO 
 VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
26 ESTAR 3 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
FORRO DE PVC 
CHURRASQUEIRA - REFRATA, ILUMIN 
GUARDA CORPO 
GRELHA + LIMPEZA 
27 SACADA 3 
LUMINARIA 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
28 COZINHA 3 
METAIS 
VISTA 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
29 SERVIÇO 3 
GRELHA + LIMPEZA 
 VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
30 QUARTO 
A3 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
RETOQUE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
 VISTAS 
BASCULANTE 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
31 BWCS 3 
LOUÇAS E METAIS 
 VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
 32 QUARTO 
B3 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
 
Apêndice 1 – Quadro 5. Serviços Do 1º Pavimento. 
RODAPÉ CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
FORRO DE PVC 
PINTURA GESSO 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
TRINCO DA PORTA  
GRELHA + LIMPEZA 
01 SACADA 
B1,    1º PAV 
LUMINARIA 
RETOQUE DE CONTRAPISO 02 BWC Q1 
RETOQUE DE REBOCO 
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AZULEJO 
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
RETOQUE AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
RETOQUE DE GESSO 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
LOUÇAS E METAIS 
GESSO - MEIA CANA 
GESSO - FECHAMENTO TUBULAÇÃO E DUTO 
PINTURA EM REBOCO 
PINTURA GESSO 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
03 SUITE 1  
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
PINTURA ACABAMENTO 
FORRO DE GESSO 
MASSA 
PINTURA PAREDE 
RETOQUE DE MASSA 
PINTURA GESSO TETO 
VALFLEX 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
04 CIRC.  1 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
05 QUARTO 
B1 
QUARTO FECHADO 
RETOQUE DE CONTRAPISO 
RETOQUE DE REBOCO 
AZULEJO 
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
RETOQUE AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
RETOQUE DE GESSO 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
06 BWC S1 
LOUÇAS E METAIS 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
GRANITO 
07 QUARTO 
A1 
CALFINAÇÃO 
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FORRA DO AR CONDICIONADO 
DRENO 
GESSO - AR CONDICIONADO 
FUNDO PREPARADOR 
GESSO - MEIA CANA 
PINTURA EM REBOCO 
PINTURA GESSO 
JANELA 
TRINCA JANELA 
VALFLEX  
TEXTURA JANELA 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
GESSO - MEIA CANA 
GESSO - FECHAMENTO TUBULAÇÃO 
GESSO - FORRO NA ENTRADA DA PORTA 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
PINTURA PAREDE 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
TRINCA DA JANELA 
08 ESTAR 1 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
MURCHETA - PLUVIAL DAS SACADAS 
RETOQUE PISO CERÂMICO 
FORRO DE PVC 
GRANITO PEITORIL 
CHURRASQUEIRA - PINT, REFRATA, ILUMIN 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
TRINCO DA PORTA  
GRELHA + LIMPEZA 
09 SACADA A1 
LUMINARIA 
RETOQUE DE REBOCO 
AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
FORRO DE GESSO 
PINTURA - GESSO 
RETOQUE AZULEJO 
RETOQUE CERÂMICA 
PORTA + VISTAS 
TRINCO DA JANELA 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
10 COZINHA 1 
METAIS 
INSTALAÇÃO AGUA QUENTE E FRIA 
AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA 
GRANITO JANELA 
FORRO GESSO 
11 SERVIÇO 1 
PINTURA GESSO 
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TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
REJUNTE PISO 
FORRO DE PVC 
PORTA DA SACADA 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
TRINCO DA PORTA  
GRELHA + LIMPEZA 
12 SACADA Q2 
LUMINARIA 
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
REQUADRAMENTO DA JANELA 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
RETOQUE DE GESSO 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
13 BWC Q2 
LOUÇAS E METAIS 
GESSO - FECHAMENTO TUBULAÇÃO E DUTO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
14 SUITE 2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
15 
CIRCULAÇÃO 
Q2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
JANELA 
TRINCA JANELA 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
16 QUARTO 
Q2 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
REJUNTE PISO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
17 BWCS 2 
LOUÇAS E METAIS 
PINTURA ACABAMENTO 
REJUNTE 
JANELA 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
TRINCA DA JANELA 
18 ESTAR 2 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
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FORRO DE PVC 
GRANITO PEITORIL 
PORTA DA SACADA 
CHURRASQUEIRA - PINT, REFRATA, ILUMIN 
PINTURA 
GUARDA CORPO 
TRINCO DA PORTA  
GRELHA + LIMPEZA 
19 SACADA 2 
LUMINARIA 
RETOQUE AZULEJO 
VISTAS 
PORTA DE CORRER + VISTA 
JANELA 
TRINCO DA JANELA 
ACABAMENTO DA JANELA PERFIL 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
20 COZINHA 2 
METAIS 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
21 SERVIÇO 2 
GRELHA + LIMPEZA 
PINTURA ACABAMENTO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - DIJUNTORES 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
BOCAL 
22 
CIRCULAÇÃO2 
PINTURA DAS PORTAS E RODAPÉS 
MURCHETA - HIDRANTE 
FORRO DE GESSO 
GESSO DECORATIVO 
PISO 
REJUNTE 
MEDIDOR DE GÁS 
SENSOR/ILUMINAÇÃO EMERGENCIA/ALARME 
PORTAS COM VENEZIANA P/GÁS 
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
ARANDELAS TETO 
PINTURA GERAL 
CONCRETAGEM DA LAJE DO HALL DE ENTRADA 
23 HALL 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
CONTRA PISO 
PISO CERÂMICO 
TEXTURA 
24 ESCADA 
REJUNTE 
GESSO - FECHAMENTO TUBULAÇÃO 
GESSO - FORRO NA ENTRADA DA PORTA 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE 
DISJUNTORES 
PORTA + VISTA + RODAPÉ 
TELEFONE, INTERFONE E TV 
26 ESTAR 3 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
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PINTURA PAREDE 
VALFLEX NO TETO 
SOLEIRA - PORTA DE ENTRADA 
TRINCA DA JANELA 
PORTA DE SAÍDA PARA O TERRAÇO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
FORRO DE PVC 
GRANITO PEITORIL 
PORTA DA SACADA 
CHURRASQUEIRA - REFRATA, ILUMIN 
GUARDA CORPO 
TRINCO DA PORTA  
GRELHA + LIMPEZA 
27 SACADA 3 
LUMINARIA 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
PINTURA - GESSO 
RETOQUE CERÂMICA 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
VISTAS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
INTERFONE 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
GRELHA + LIMPEZA 
28 COZINHA 3 
METAIS 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
PORTA + VISTA 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
TELA DE VENTILAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
ACABAMENTO DE REGISTRO 
29 SERVIÇO 3 
GRELHA + LIMPEZA 
30 QUARTO 
A3 
QUARTO FECHADO 
AGUA QUENTE FRIA 
ESGOTO DO LAVATORIO 
RETOQUE DE REBOCO 
AZULEJO 
FIAÇÃO ELETRICA  
FORRO DE GESSO 
PINTURA GESSO 
RETOQUE AZULEJO 
PISO CERÂMICO 
REJUNTE PISO 
REJUNTE AZULEJO 
REJUNTAMENTO DA SAIA 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
RETOQUE DE GESSO 
PORTA + VISTAS 
BASCULANTE 
TEXTURA EXTERNA DA JANELA 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
GRELHA + LIMPEZA 
ACABAMENTO REGISTRO 
31 BWCS 3 
LOUÇAS E METAIS 
FECHAMENTO DOS CIRCUITOS 
FIAÇÃO DAS TOMADAS 
 32 SACADA 
B3 
PINTURA EM REBOCO 
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PINTURA GESSO 
RETOQUE PINTURA - FISSURAS EXTERNAS 
JANELA 
TRINCA JANELA 
VALFLEX NO TETO 
VALFLEX  
PISO CERÂMICO 
RETOQUE PISO 
REJUNTE PISO 
TEXTURA JANELA 
MOLDURA 
PORTA + VISTAS + RODAPÉ 
TV/INTERFONE/TELEFONE FIAÇÃO 
ACABAMENTO ELÉTRICO 
PINTURA EM PORTA E RODAPÉ 
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APÊNDICE 2 
DIAGRAMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS PELO MESTRE NO 
APÊNDICE 1, COM O PASSAR DO TEMPO. 
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Apêndice 2 – Figura 1. Atividades executadas na obra T, no período de 19 a 26/2006. 
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Apêndice 2 – Figura 2. Atividades executadas na obra T, no período de 26/09 a 03/10/2006. 
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Apêndice 2 – Figura 3. Atividades executadas na obra T, no período de 03 a 17/10/2006. 
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Apêndice 2 – Figura 4. Atividades executadas na obra T, no período de 17 a 24/10/2006. 
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Apêndice 2 – Figura 5. Atividades executadas na obra T, no período de 24 a 31/10/2006. 
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Apêndice 2 – Figura 6. Atividades executadas na obra T, no período de 31/10 a 07/11/2006. 
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Apêndice 2 – Figura 7. Atividades executadas na obra T, no período de 07 a 14/11/2006. 
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Apêndice 2 – Figura 8. Atividades executadas na obra T, no período de 14 a 21/11/2006. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo – Quadro 1. WBS Obra T 
Nome da tarefa Duração Início Término 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (OBRA T) 332 dias 1/6/2005 07:30 19/7/2006 08:30 
RESIDENCIAL T 332 dias 1/6/2005 07:30 19/7/2006 08:30 
SERVIÇOS PRELIMINARES 2 dias 7/6/2005 12:30 9/6/2005 09:30 
LOCACÃO DA OBRA 2 dias 7/6/2005 12:30 9/6/2005 09:30 
MOVIMENTO DE TERRA 52 dias 1/6/2005 07:30 4/8/2005 09:30 
ESCAVACÃO 5 dias 1/6/2005 07:30 7/6/2005 11:30 
REATERRO 5 dias 28/7/2005 15:30 4/8/2005 09:30 
INFRA-ESTRUTURA 40 dias 9/6/2005 09:30 28/7/2005 15:30 
CORTINAS DE CONTENÇÃO 30 dias 9/6/2005 09:30 15/7/2005 16:30 
CRAVAÇÃO DAS ESTACAS 10 dias 9/6/2005 09:30 22/6/2005 08:30 
EXECUCÃO DE BLOCOS E VIGAS DE BALDRAME 30 dias 22/6/2005 08:30 28/7/2005 15:30 
SUPER ESTRUTURA 152 dias 1/6/2005 07:30 7/12/2005 08:30 
ESTRUTURA DO SUBSOLO 15 dias 4/8/2005 09:30 23/8/2005 13:30 
ESTRUTURA DO TÉRREO 15 dias 23/8/2005 13:30 9/9/2005 16:30 
 ESTRUTURA  DA 1ª LAJE  c/ contra-piso 10 dias 9/9/2005 16:30 22/9/2005 15:30 
 ESTRUTURA  DA 2ª LAJE c/ contra-piso 10 dias 22/9/2005 15:30 5/10/2005 14:30 
 ESTRUTURA  DA 3ª LAJE c/ contra-piso 10 dias 5/10/2005 14:30 18/10/2005 13:30 
 ESTRUTURA  DA 4ª LAJE c/ contra-piso 10 dias 18/10/2005 13:30 31/10/2005 11:30 
 ESTRUTURA  DA 5ª LAJE c/ contra-piso 10 dias 31/10/2005 12:30 11/11/2005 10:30 
 ESTRUTURA  DO ATICO  c/ contra-piso 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
 ESTRUTURA DA CX. D'ÁGUA, PLATÔ E LAJE  20 dias 11/11/2005 10:30 7/12/2005 08:30 
ALVENARIAS 182 dias 1/6/2005 07:30 12/1/2006 15:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO E ELEVADOR 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO / ELEVADOR SUBSOLO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO / ELEVADOR TÉRREO  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO / ELEVADOR 1ª LAJE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO / ELEVADOR  2ª LAJE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO / ELEVADOR  3ª LAJE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO / ELEVADOR 4ª LAJE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO/ ELEVADOR 5ª LAJE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO / ELEVADOR ATICO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO EXTERNO / ELEVADOR COBERTURA 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE (CX DE ESCADA) 152 dias 1/6/2005 07:30 7/12/2005 08:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE DA SUBSOLO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE DA TÉRREO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE DA 1ª LAJE 10 dias 5/10/2005 14:30 18/10/2005 13:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE DA 2ª LAJE  10 dias 18/10/2005 13:30 31/10/2005 11:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE DA 3ª LAJE  10 dias 31/10/2005 12:30 11/11/2005 10:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE DA 4ª LAJE  10 dias 11/11/2005 10:30 24/11/2005 09:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE DA 5ª LAJE  10 dias 24/11/2005 09:30 7/12/2005 08:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE DO ATICO  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. BLOCOS CONCRETO LEVE DA COBERTURA 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. TIJOLO CERAMICO INTERNO 182 dias 1/6/2005 07:30 12/1/2006 15:30 
ALV. TIJOLO CERAMICO SUBSOLO INTERNO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. TIJOLO CERAMICO TÉRREO INTERNO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. TIJOLO CERAMICO 1ª LAJE INTERNO 10 dias 11/11/2005 10:30 24/11/2005 09:30 
  
192 
ALV. TIJOLO CERAMICO 2ª LAJE INTERNO 10 dias 24/11/2005 09:30 7/12/2005 08:30 
ALV. TIJOLO CERAMICO 3ª LAJE INTERNO 10 dias 7/12/2005 08:30 19/12/2005 17:30 
ALV. TIJOLO CERAMICO 4ª LAJE INTERNO 10 dias 20/12/2005 07:30 30/12/2005 16:30 
ALV. TIJOLO CERAMICO 5ª LAJE INTERNO 10 dias 30/12/2005 16:30 12/1/2006 15:30 
ALV. TIJOLO CERAMICO 5ª LAJE INTERNO ATICO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ALV. CERAMICO 5ª LAJE INTERNO COBERTURA 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO DA SUBSOLO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO DA TÉRREO 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO DA 1ª LAJE 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO DA 2ª LAJE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO DA 3ª LAJE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO DA 4ª LAJE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO DA 5ª LAJE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO DO ATICO  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
ACUNHAMENTO DA COBERTURA  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
INSTALAÇÕES 302 dias 1/6/2005 07:30 12/6/2006 11:30 
ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/INTERFONE/TV 302 dias 1/6/2005 07:30 12/6/2006 11:30 
TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM LAJE 1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
TUBULAÇÃO DE PAREDE ELETRICA  90 dias 7/12/2005 08:30 29/3/2006 08:30 
PRUMADAS E CX. PASS. ELÉTRICAS 10 dias 30/12/2005 16:30 12/1/2006 15:30 
FIAÇÃO 30 dias 22/3/2006 14:30 28/4/2006 10:30 
TOMADAS , INTERRUPT., DISJU, QUADROS 10 dias 30/5/2006 13:30 12/6/2006 11:30 
HIDRO-SANITÁRIA 272 dias 1/6/2005 07:30 4/5/2006 15:30 
TUBULACAO E CONEX. PLUVIAIS 40 dias 7/12/2005 08:30 25/1/2006 14:30 
PRUMADAS  PLUVIAIS 10 dias 30/12/2005 16:30 12/1/2006 15:30 
TUBULACAO E CONEX. AGUA FRIA  40 dias 7/12/2005 08:30 25/1/2006 14:30 
PRUMADAS HIDRAULICAS 10 dias 30/12/2005 16:30 12/1/2006 15:30 
TUBULACAO E CONEX. AGUA QUENTE  1 dia 1/6/2005 07:30 1/6/2005 16:30 
TUBULACAO E CONEX. ESGOTO  40 dias 7/12/2005 08:30 25/1/2006 14:30 
PRUMADAS SANITARIAS 10 dias 30/12/2005 16:30 12/1/2006 15:30 
RECALQUE E SUCCAO 10 dias 12/1/2006 15:30 25/1/2006 14:30 
BARRILETE 10 dias 25/1/2006 14:30 7/2/2006 13:30 
LOUÇAS SANITARIAS  20 dias 11/4/2006 07:30 4/5/2006 15:30 
 METAIS; SIFOES; VALVULAS E ACESSORIOS 20 dias 11/4/2006 07:30 4/5/2006 15:30 
INCÊNDIO 120 dias 30/12/2005 16:30 30/5/2006 13:30 
TUBULACAO E CONEXÕES 10 dias 30/12/2005 16:30 12/1/2006 15:30 
PRUMADAS DE INCÊNDIO 10 dias 30/12/2005 16:30 12/1/2006 15:30 
HIDRANTES / MAGUEIRAS 20 dias 4/5/2006 15:30 30/5/2006 13:30 
SPRINKLERS E ACESSÓRIOS 5 dias 24/5/2006 08:30 30/5/2006 13:30 
GÁS 90 dias 22/9/2005 15:30 12/1/2006 15:30 
TUBULACAO DE GAS 40 dias 22/9/2005 15:30 11/11/2005 10:30 
PRUMADAS E CONEXÕES DE GÁS 10 dias 30/12/2005 16:30 12/1/2006 15:30 
AR CONDICIONADO 20 dias 11/11/2005 10:30 7/12/2005 08:30 
INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO E LUZ DE OBSTÁCULO 10 dias 17/5/2006 14:30 30/5/2006 13:30 
ANTENA COLETIVA TV 10 dias 17/5/2006 14:30 30/5/2006 13:30 
ELEVADOR 60 dias 4/5/2006 15:30 19/7/2006 08:30 
ELEVADORES SOCIAL 60 dias 4/5/2006 15:30 19/7/2006 08:30 
COBERTA 20 dias 25/1/2006 14:30 20/2/2006 11:30 
TELHADO 20 dias 25/1/2006 14:30 20/2/2006 11:30 
ESQUADRIAS 105 dias 20/12/2005 07:30 28/4/2006 10:30 
PORTAS,VISTAS, RODAPÉS DE MADEIRA 25 dias 29/3/2006 08:30 28/4/2006 10:30 
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PORTAS,VISTAS , RODAPÉS DE MADEIRA DA 5ª LAJE 5 dias 29/3/2006 08:30 4/4/2006 13:30 
PORTAS,VISTAS, RODAPÉS DE MADEIRA DA 4ª LAJE 5 dias 4/4/2006 13:30 10/4/2006 17:30 
PORTAS,VISTAS, RODAPÉS DE MADEIRA DA 3ª LAJE 5 dias 11/4/2006 07:30 17/4/2006 11:30 
PORTAS,VISTAS, RODAPÉS DE MADEIRA DA 2ª LAJE 5 dias 17/4/2006 12:30 21/4/2006 16:30 
PORTAS,VISTAS, RODAPÉS DE MADEIRA DA 1ª LAJE 5 dias 21/4/2006 16:30 28/4/2006 10:30 
CONTRAMARCO DE ALUMINIO 20 dias 20/12/2005 07:30 12/1/2006 15:30 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO C/ VIDRO 25 dias 24/2/2006 16:30 29/3/2006 08:30 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO C/ VIDRO DA 5ª LAJE 5 dias 24/2/2006 16:30 3/3/2006 10:30 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO C/ VICRO DA 4ª LAJE 5 dias 3/3/2006 10:30 9/3/2006 15:30 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO C/ VIDRO DA 3ª LAJE 5 dias 9/3/2006 15:30 16/3/2006 09:30 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO C/ VIDRO DA 2ª LAJE 5 dias 16/3/2006 09:30 22/3/2006 14:30 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO C/ VIDRO DA 1ª LAJE 5 dias 22/3/2006 14:30 29/3/2006 08:30 
REVESTIMENTO 237 dias 1/6/2005 07:30 22/3/2006 14:30 
CHAPISCO DE TETO 25 dias 31/10/2005 12:30 30/11/2005 14:30 
CHAPISCO DE TETO 1ª LAJE  5 dias 31/10/2005 12:30 4/11/2005 16:30 
CHAPISCO  DE TETO 2ª LAJE  5 dias 4/11/2005 16:30 11/11/2005 10:30 
CHAPISCO DE TETO 3ª LAJE  5 dias 11/11/2005 10:30 17/11/2005 15:30 
CHAPISCO  DE TETO 4ª LAJE  5 dias 17/11/2005 15:30 24/11/2005 09:30 
CHAPISCO  DE TETO 5ª LAJE  5 dias 24/11/2005 09:30 30/11/2005 14:30 
REBOCO DE TETO 25 dias 4/11/2005 16:30 7/12/2005 08:30 
REBOCO DE TETO 1ª LAJE  5 dias 4/11/2005 16:30 11/11/2005 10:30 
REBOCO DE TETO 2ª LAJE  5 dias 11/11/2005 10:30 17/11/2005 15:30 
REBOCO DE TETO 3ª LAJE  5 dias 17/11/2005 15:30 24/11/2005 09:30 
REBOCO DE TETO 4ª LAJE  5 dias 24/11/2005 09:30 30/11/2005 14:30 
REBOCO DE TETO 5ª LAJE  5 dias 30/11/2005 14:30 7/12/2005 08:30 
CHAPISCO DE TETO AREA COMUM 20 dias 1/6/2005 07:30 24/6/2005 15:30 
REBOCO DE TETO AREA COMUM 20 dias 24/6/2005 15:30 20/7/2005 13:30 
CHAPISCO DE PAREDE 25 dias 20/12/2005 07:30 19/1/2006 09:30 
CHAPISCO DE PAREDE 1ª LAJE  5 dias 20/12/2005 07:30 26/12/2005 11:30 
CHAPISCO  DE PAREDE 2ª LAJE  5 dias 26/12/2005 12:30 30/12/2005 16:30 
CHAPISCO DE PAREDE 3ª LAJE  5 dias 30/12/2005 16:30 6/1/2006 10:30 
CHAPISCO  DE PAREDE 4ª LAJE  5 dias 6/1/2006 10:30 12/1/2006 15:30 
CHAPISCO  DE PAREDE 5ª LAJE  5 dias 12/1/2006 15:30 19/1/2006 09:30 
REBOCO INTERNO SALA E QUARTOS 25 dias 26/12/2005 12:30 25/1/2006 14:30 
REBOCO INTERNO COZ E WC'S 25 dias 6/1/2006 10:30 7/2/2006 13:30 
REBOCO INTERNO DA 1ª LAJE (COZ E WC'S) 5 dias 6/1/2006 10:30 12/1/2006 15:30 
REBOCO INTERNO DA 2ª LAJE (COZ E WC'S) 5 dias 12/1/2006 15:30 19/1/2006 09:30 
REBOCO INTERNO DA 3ª LAJE (COZ E WC'S) 5 dias 19/1/2006 09:30 25/1/2006 14:30 
REBOCO INTERNO DA 4ª LAJE (COZ E WC'S) 5 dias 25/1/2006 14:30 1/2/2006 08:30 
REBOCO INTERNO DA 5ª LAJE (COZ E WC'S) 5 dias 1/2/2006 08:30 7/2/2006 13:30 
CERAMICA PAREDE WC'S E COZINHA 25 dias 25/1/2006 14:30 24/2/2006 16:30 
CERAMICA PAREDE WC'S E COZINHA 1ª LAJE 5 dias 25/1/2006 14:30 1/2/2006 08:30 
CERAMICA PAREDE WC'S E COZINHA 2ª LAJE 5 dias 1/2/2006 08:30 7/2/2006 13:30 
CERAMICA PAREDE WC'S E COZINHA 3ª LAJE 5 dias 7/2/2006 13:30 13/2/2006 17:30 
CERAMICA PAREDE WC'S E COZINHA 4ª LAJE 5 dias 14/2/2006 07:30 20/2/2006 11:30 
CERAMICA PAREDE WC'S E COZINHA 5ª LAJE 5 dias 20/2/2006 12:30 24/2/2006 16:30 
REJUNTAMENTO CERAMICA INTERNO 10 dias 24/2/2006 16:30 9/3/2006 15:30 
CHAPISCO PAREDE AREA COMUM 10 dias 7/2/2006 13:30 20/2/2006 11:30 
REBOCO PAREDE AREA COMUM 10 dias 7/2/2006 13:30 20/2/2006 11:30 
CHAPISCO / ENCUNHAMENTO EXTERNO 20 dias 12/1/2006 15:30 7/2/2006 13:30 
FACHADA 01 5 dias 12/1/2006 15:30 19/1/2006 09:30 
FACHADA 02 5 dias 19/1/2006 09:30 25/1/2006 14:30 
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FACHADA 03 5 dias 25/1/2006 14:30 1/2/2006 08:30 
FACHADA 04 5 dias 1/2/2006 08:30 7/2/2006 13:30 
REBOCO EXTERNO 40 dias 19/1/2006 09:30 9/3/2006 15:30 
FACHADA 01 10 dias 19/1/2006 09:30 1/2/2006 08:30 
FACHADA 02 10 dias 1/2/2006 08:30 13/2/2006 17:30 
FACHADA 03 10 dias 14/2/2006 07:30 24/2/2006 16:30 
FACHADA 04 10 dias 24/2/2006 16:30 9/3/2006 15:30 
CERÂMICA EXTERNA 40 dias 1/2/2006 08:30 22/3/2006 14:30 
FACHADA 01 10 dias 1/2/2006 08:30 13/2/2006 17:30 
FACHADA 02 10 dias 14/2/2006 07:30 24/2/2006 16:30 
FACHADA 03 10 dias 24/2/2006 16:30 9/3/2006 15:30 
FACHADA 04 10 dias 9/3/2006 15:30 22/3/2006 14:30 
PAVIMENTAÇÃO 55 dias 7/2/2006 13:30 17/4/2006 11:30 
IMPERMEABILIZAÇÃO 212 dias 1/7/2005 09:30 22/3/2006 14:30 
PINTURA 120 dias 20/2/2006 12:30 19/7/2006 08:30 
ELEMENTOS DECORATIVOS 45 dias 14/2/2006 07:30 10/4/2006 17:30 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10 dias 23/6/2006 10:30 6/7/2006 09:30 
LIMPEZA 5 dias 6/7/2006 09:30 12/7/2006 14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
